

Hangete plaan*

Toetuse saaja:

Projekti nimetus:

Projekti number:

Projekti abikõlblikkuse periood

Jõgeva Veevõrk OÜ
Jõgeva linna ja Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine: Jõgeva linn
2.1.0101.09-0033
11.03.2009. a. - 31.07.2014. a.



Jrk nr	Hanke/lepingu nimetus	Lepingute (osade) arv hankes	Hankemenetluse liik RHS järgi	Lepingu tüüp	Hanke välja-kuulutamine (aasta/kvartal)	Riigihanke number	Lepingu sõlmimise kuupäev	Lepingu tähtaeg	Lepingu number	Töövõtja	Lepingu maksumus/eeldatav maksumus (EUR)
1	Jõgeva linna ja Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine: Jõgeva linn. Omanikujärelevalve ja Inseneri teenus	1	avatud	valge FIDIC	2009/III	113745	30.09.2009	7.09.2013	Kokkulepe 30.09.2009. a.	TSM Projektijuhtimise OÜ	108 373,07
2	Jõgeva linna ja Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine: Jõgeva linn. Projekteerimis-ehitustöövõtt	1	avatud	kollane FIDIC	2009/IV	116042	24.03.2010	22.10.2011	nr 5-1-1/2	Wesico Project OÜ	1 049 181,03
3	Väljakuulutamisetega läbirääkimistega hange - kanalisatsiooni-, sademeveekanalisatsiooni- ja veetorustiku projekteerimis- ning ehitustööd Jõgeva linnas	1	väljakuulutamisetega läbirääkimistega	kollane FIDIC	2010/IV	ei kohaldu	22.10.2010	31.08.2011	nr 5-1-1/3	Wesico Project OÜ	114 458,53
4	Geodeetilised ja geoloogilised uuringud Jõgeva linnas	1	lihtsustatud korras tellitavad teenused	töövõtuleping	2011/I	ei kohaldu	13.04.2011	30.06.2011	nr 5-1-1/4	Geo S.T. OÜ	24 071,78
5	Jõgeva linna veeprojekti teise järgu projekteerimistööd	1	lihtsustatud korras tellitavad teenused	töövõtuleping	2011/II	ei kohaldu	29.06.2011	15.11.2011	nr 5-1-1/5	Keskfond & Partnerid OÜ	17 639,99
6	Veearvestite hankimine	1	avatud	müügileping	2013/III	141807 (minikonkurss nr 146208)	26.09.2013	10.11.2013	nr 5-1-1/18	Vallin Baltic AS	9 580,24
7	Jõgeva linna veeprojekti teise järgu ehitustööd IV omanikujärelevalve	1	avatud	töövõtuleping	2014/I	ei kohaldu	ei kohaldu	ei kohaldu	ei kohaldu	ei kohaldu	10 200,00
8	Jõgeva linna veeprojekti teise järgu ehitustööd IV	1	avatud	roheline FIDIC	2013/IV	148041	ei kohaldu	ei kohaldu	ei kohaldu	ei kohaldu	61 185,47
9	Kaugseiresüsteemi hankimine	1	avatud	müügileping	2013/I	141621	24.04.2013	23.08.2013	nr 5-1-1/13	Pingelang OÜ	79 969,00
10	Projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve ja Inseneri teenus Jõgeva linnas	1	sisetehing	käsundusleping	2012/II	ei kohaldu	2.05.2012	30.08.2013	1/2012	Jõgeva Vesi OÜ	41 035,00
11	Jõgeva linna veeprojekti teise järgu ehitustööd (sh siibrise asendamine)	2	avatud	roheline FIDIC	2012/II	131249	I 06.07.2012 II 06.09.2012	I 30.06.2013 II 02.06.2013	I nr 5-1-1/6 II nr 5-1-1/8	I AS EG Ehitus II Merelen OÜ	491 311,20
12	Pae tänava rekonstrueerimine	1	avatud	ehituse töövõtuleping	2013/II	142731	9.08.2013	31.10.2013	nr 6-2.11/2013/2	AS TREF	22 464,25
13	Jõgeva linna veeprojekti teise järgu ehitustööd. Uus I torustike rekonstrueerimine	1	väljakuulutamisetega läbirääkimistega	roheline FIDIC	2012/III	ei kohaldu	21.08.2012	15.10.2012	nr 5-1-1/7	Merelen OÜ	55 701,36
14	Jõgeva linna veeprojekti teise järgu ehitustööd. Piiri tn veetorustiku osaline rekonstrueerimine	1	väljakuulutamisetega läbirääkimistega	roheline FIDIC	2012/III	ei kohaldu	11.09.2012	28.10.2012	nr 5-1-1/9	Merelen OÜ	23 494,38
15	Jõgeva linna veeprojekti teise järgu ehitustööd: kaeviku rajamine paepinnasesse torustiku paigaldamiseks	1	väljakuulutamisetega läbirääkimistega	roheline FIDIC	2012/IV	ei kohaldu	21.12.2012	30.04.2013	nr 5-1-1/14	Merelen OÜ	18 054,00
16	Jõgeva linna veeprojekti teise järgu ehitustööd II	3	avatud	roheline FIDIC	2012/IV	138190	I 16.01.2013 II 16.01.2013	I 30.09.2013 II 30.09.2013	I nr 5-1-1/10 II nr 5-1-1/11	I San-Erika Ehituse OÜ II Tekton OÜ	675 966,32
17	Jõgeva linna veeprojekti teise järgu ehitustööd III	1	avatud	roheline FIDIC	2013/I	139943	15.03.2013	30.08.2013	nr 5-1-1/12	Merelen OÜ	172 714,74
18	Puurkaevude likvideerimine	1	lihthange	ehituse töövõtuleping	2013/II	142523	4.06.2013	27.08.2013	nr 5-1-1/15	OÜ Keskkonnaekspert	9 200,00