

HANKEPLAAN 2018							
Hanke nimetus	Hanke liik (teenus/ost/ehitamine)	Menetlusliik	Vastutav isik	Korraldamise eeldatav aeg	Eeldatav maksumus, €	Hanke avaldamise koht	Muu info
TH paigaldus	ehitamine	lihthange	K. Pint	Veebruar-aprill, 2018	2900.-	e-riigihanked, koduleht	
Sauna 2a vk LP ehitamine	ehitamine	otseost	K. Pint	tehtud	953.-	-	Tehtud, jaanuar, 2018
Lepiku 9, 24, 26 vk LP ja Aasatn kanalisatsioonitoru rekonstrueerimine	ehitamine	lihthange	K. Pint	Veebruar-aprill, 2018	18000.-	e-riigihanked, koduleht	
Diiseldiiseliiniga soetamine	ost	lihthange	K. Pint	II kv, 2018	8700.-	e-riigihanked, koduleht	
WLM veetorustiku monitooringisüsteemi laiendamine	Ost/teenus	otseost	K. Pint	veebruar-aprill, 2018	4500.-	-	
II astme pumpla DP	teenus	otseost	K. Pint	tehtud	1800	-	2011 aastal alustatud lõpuleviimine, Loovmaastik OÜ
Veehaarde sanitaarkaitseala projekti koostamine	teenus	otseost	K. Pint	Jaanuar, 2018	1500	-	
Puiestee 40 k&sk LP ehitamine ning sk toru laiendamine	ehitamine	lihthange	K. Pint	veebruar-aprill, 2018	13500	e-riigihanked, koduleht	
Piiri tn sk modelleerimine	töövõtt	otseost	K. Pint	tehtud	17000	-	
Reoveepuhasti ja Kesk tn pumpla rekonstrueerimise tehnoloogilise projekti koostamine	teenus	otseost	K. Pint	Veebruar, 2018	5300	-	JIT OÜ, osaliselt teostatud 2017
SBR tanki keerdrepi paigaldus	ehitamine	otseost	K. Pint	II kv, 2018	3000	-	
Reovee- ja kompostiproovid 2018 - 2022	teenus	Otseost/ lihthange	K. Pint	II kv, 2018	30000 – 33000	e-riigihanked, koduleht	Teostatakse pärast vee-erikasutusloa väljastamist, raamleping
ÜF taotluse dokumentatsiooni koostamine	teenus	lihthange	K. Pint	IV kv, 2018	selgitamisel	e-riigihanked, koduleht	Vajadus, võimalus ja tingimused selguvad III kv lõpuks
ÜVK torustike avarii- ja hooldetööde teostamine II kv, 2018 – 1 kv, 2021	teenus	lihthange	K. Pint	I kv, 2018	25000 – 30000 €/a	e-riigihanked, koduleht	raamleping