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SISSEJUHATUS 

Jõgeva valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava (ÜVK) koostamise eesmärgiks 
on anda raamistik ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengu planeerimisele ja elluviimisele, et 
parandada elanikkonnale ja teistele tarbijatele pakutava teenuse kvaliteeti. Väga tähtis on 
seejuures investeeringute efektiivsuse ja otstarbekuse hindamine. 

Üheks olulisemaks arenguteguriks on elanikkonna tarbimisvõime, mis määrab sisuliselt 
osutatava teenuse ulatuse, kvaliteedi ja ülesande: kui suurele osale elanikkonnast võime 
planeerida lähitulevikus vee-ja kanalisatsiooniteenuse kvaliteetse osutamise. 

Seadusega on pandud omavalitsusele kohustus korraldada vee-ja kanalisatsiooniteenuse 
osutamist elanikkonnale. Samas omavalitsusel napib selleks rahalisi vahendeid ja riigipoolne 
tugi on väike. 

Käesoleva arendamise kava koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest, 
planeerimisdokumentidest, standarditest ning EL direktiividest. Vastavalt ühisveevärgi ja–
kanalisatsiooni seadusele tuleb ÜVK koostada 12 aastaks ning see tuleb üle vaadata vähemalt 
kord nelja aasta järel ja vajaduse korral korrigeerida. Käesolevat ÜVK-d täiendatakse 
edaspidi jätkuvalt kooskõlas muutustega seadusandluses ning valla majandustegevuses ja 
sotsiaalsfääris. 

Käesolev arendamise kavas sisalduvad investeeringud on jaotatud kahte perioodi: 

· Lühiajalised investeeringud 2019-2022; 

· Pikaajalised investeeringud 2023-2030. 

Projektide jaotamine lühi-ja pikaajalisse perioodi teostati vastavalt nende prioriteetsusele, 
lähtudes keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate objektide 
seisundist, kasust piirkonna elanikele ja loodulikule seisundile. 

Võimalikud peamised finantseerimisallikad on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 
(edaspidi SA KIK-i) Keskkonnaprogramm, Ühtekuuluvusfond, Jõgeva Vallavalitsuse ning vee-
ettevõtete vahendid. 

Jõgeva vald oma praegustes piirides moodustati Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla 
ja Torma valla ühinemisel. Seetõttu on lähtematerjalidena osaliselt kasutatud ühinenud 
valdade seni kehtivaid arengudokumente ja õigusakte. 

Tekstis ja alapealkirjades on kohati viidatud endistele valdadele lühidalt (näiteks Palamuse 
vald, mitte endine Palamuse vald). 

Käesoleva arendamise kava koostamisel on arvestatud Jõgeva Vallavalitsuse ja kohalike vee-
ettevõtete (AS Kuremaa Enveko, AS Emajõe Veevärk, OÜ Jõgeva Veevärk) seisukohti 
ühisveevärgi ja–kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamisel. 

Käesoleva dokumendi koostamise ajal oli vee-ettevõtlus reorganiseerimisel, mille käigus 
koondati vee-ettevõtlus kahte vee-ettevõttesse. OÜ Torma Soojus ja AS Kuremaa Enveko vee- 
ja kanalisatsiooni valdkonnad ühendati OÜ-ga Jõgeva Veevärk ning Palamuse valla piirkonnas 
jäi tegutsema AS Emajõe Veevärk. 

Jõgeva valla ühisveevärgi ja–kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 koostati vastavalt OÜ 
Keskkonnaprojekt ja Jõgeva Vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingule nr 14-7/4-5. 

Kontaktisik: Reimo Alas; tel: 730 5060; e-post: reimo.alas@keskkonnaprojekt.ee 
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1 OLEMASOLEV OLUKORD 

1.1 ARENDAMISE KAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD LÄHTEANDMED 

1.1.1 Seadusandlus 

1.1.1.1 Euroopa Liidu direktiivid 

· Asulareovee puhastamise direktiiv 91/271/EMÜ – eesmärgiks on kaitsta keskkonda 
asulareovee suublasse juhtimisest tulenevate kahjulike mõjude eest, milleks tuleb 
reovesi reoveekogumisaladel kokku koguda ning seejärel puhastada. Tuleb tagada 
asulareovee kogumine ja nõuetekohane puhastamine 2000-10 000 i.e-ga 
reoveekogumisaladel 2010. a. lõpuks. 

· Nitraadidirektiiv 91/676/EMÜ – eesmärgiks on veekogude kaitsmine 
põllumajandustegevusest tuleneva nitraadireostuse eest. 

· Joogivee direktiiv 98/83/EÜ – eesmärgiks on kaitsta inimese tervist joogivee mistahes 
saastatusest tulenevate kahjulike mõjude eest tagades joogivee tervislikkuse ja 
puhtuse. Direktiivi eesmärgiks on viia joogivee indikaatorparameetrid 2000 ja enama 
elanikuga asulates nõuetega vastavusse 2008. aastaks (rauasisalduse, pH ja mangaani 
osas aga juba 2007. a.). 

· Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ – direktiivis kehtestatud tegevusraamistik 
hõlmab kõiki teisi veealaseid direktiive ning seab veekaitse põhieesmärgiks kõikide 
vete (pinnavee, sh rannikuvee, ja põhjavee) hea seisundi saavutamise aastaks 2015. 

· Põhjavee direktiiv 2006/118/EÜ – põhjavesi veekogumites, mida kasutatakse 
joogivee võtmiseks või mida kavatsetakse sel eesmärgil tulevikus kasutada, peab 
olema kaitstud selliselt, et hoitakse ära vee kvaliteedi halvenemine eesmärgiga 
vähendada joogivee tootmiseks nõutavate puhastustoimingute ulatust kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23.10.2000 direktiivi 2000/60/EÜ artikli 7 lõigetega 
2 ja 3. 

· Üleujutusriski hindamise ja maandamise direktiiv 2007/60/EÜ – eelkõige inimeste 
tervisele ja elule, keskkonnale, kultuuripärandile, majandustegevusele ja 
infrastruktuurile üleujutuste tekitatud kahjulike tagajärgede riski vähendamine on 
teostatav ja soovitatav. Riskide vähendamise meetmed peaksid nende tõhususe 
tagamiseks olema vesikondade ulatuses võimalikult põhjalikult kooskõlastatud. 

· Reoveesette direktiiv 86/278/EMÜ – eesmärgiks on keskkonna ja eelkõige pinnase 
kaitsmine reoveesetete kasutamisel põllumajanduses. 

1.1.1.2 Seadused 

· Veeseadus1 (RT I 1994, 40, 655 )  

· Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus RT I 1999, 25, 363) 

· Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (RT I 1993, 37, 558) 

· Keskkonnatasude seadus (RT I 2005, 67, 512) 

· Keskkonnaseire seadus (RT I, 18.05.2016, 1) 

· Looduskaitseseadus1 (RT I 2004, 38, 258) 

· Tööstusheite seadus1 (RT I, 16.05.2013, 1) 

· Ehitusseadustik1 (RT I, 05.03.2015, 1) 

· Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadus (RT I 2010, 56, 363) 

· Riigivaraseadus (RT I 2009, 57, 381) 

· Päästeseadus (RT I 2010, 24, 115) 
· Tuleohutuse seadus (RT I 2010, 24, 116) 

· Hädaolukorra seadus (RT I, 03.03.2017, 1) 
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· Kemikaaliseadus1 (RT I, 10.11.2015, 2) 

· Konkurentsiseadus (RT I 2001, 56, 332). 

1.1.1.3 Vabariigi Valitsuse määrused 

· 16.05.2001 määrus nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ 

· 16.05.2001 määrus nr 172 „Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded“ 

· 28.08.2001 määrus nr 288 „Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning silo 
ladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise 
nõuded1“ 

· 21.01.2003 määrus nr 17 „Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala 
kaitse-eeskiri“ 

· 19.03.2009 määrus nr 57 „Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid1“ 

· 29.11.2012 määrus nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse 
juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad 
ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“. 

1.1.1.4 Keskkonnaministri määrused 

· 16.12.1996 määrus nr 61 „Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja 
projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee 
kaitseks“ 

· 11.01.2002 määrus nr 3 „Atesteerimisele kuuluvad proovivõtuvaldkonnad, 
proovivõtjale esitatavad nõuded, proovivõtja atesteerimise kord, 
atesteerimistunnistuse vorm ning proovivõtja atesteerimiskomisjoni töökord“ 

· 06.05.2002 määrus nr 30 „Proovivõtumeetodid“ 

· 09.10.2002 nr 58 „Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude 
nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded1“ 

· 17.10.2002 määrus nr 60 „Põhjaveekomisjoni põhimäärus“ 

· 30.12.2002 määrus nr 78 „Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja 
rekultiveerimisel kasutamise nõuded“ 

· 27.01.2003 määrus nr 9 „Põhjaveevaru hindamise kord“ 

· 16.10.2003 määrus nr 75 „Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike 
ainete kohta“ 

· 16.12.2005 määrus nr 76 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus“ 

· 22.12.2014 määrus nr 59 „Toetuse andmise tingimused meetmes 
„Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral“ 

· 28.07.2009 määrus nr 44 „Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende 
pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite 
seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning 
seisundiklasside määramise kord“ 

· 29.12.2009 määrus nr 75 „Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende 
põhjaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite 
seisundiklassid, seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ja 
koguseliste näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende 
saasteainete sisalduse läviväärtused ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees, 
taustataseme määramise metoodika ning põhjaveekogumite seisundiklasside 
määramise kord1“ 

· 11.08.2010 määrus nr 38 „Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases“ 

· 25.08.2011 määrus nr 57 „Nõuded vee füüsikalis-keemiliste ja keemiliste 
parameetrite uuringuid teostavale katselaborile, nende uuringute raames 
tehtavatele analüüsidele ja katselabori tegevuse kvaliteedi tagamisele ning analüüsi 
referentmeetodid“ 

· 09.07.2015 määrus nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu 
ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti 
kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, 
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ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu 
asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või 
kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või 
-augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning 
puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid“ 

1.1.1.5 Sotsiaalministri määrused 

· 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid“ 

· 02.01.2003 määrus nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava 
pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded“ 

· 08.12.2009 määrus nr 91 „Joogivee uuringut teostava proovivõtja atesteerimise 
tingimused ja kord“. 

1.1.1.6 Siseministri määrused 

· 18.08.2010 määrus nr 37 „Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, 
tähistamisele ja korrashoiule“ 

· 30.08.2010 määrus nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende 
valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“. 

1.1.1.7 Majandus- ja taristuministri määrused 

· 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje 
veevarustusele“. 

1.1.1.8 Keskkonnaministri käskkirjad 

· 02.07.2009 käskkiri nr 1079 „Reoveekogumisalad reostuskoormusega üle 2000 ie“ – 
käskkirja muudavad järgmised keskkonnaministri käskkirjad: 14.07.2011 nr 1067, 
29.08.2013 nr 863, 18.02.2014 nr 96, 02.12.2014 nr 994, 20.04.2015 nr 369, 
25.09.2015 nr 844 ja 10.05.2016 nr 1-2/16/433. 

1.1.1.9 Jõgeva Linnavolikogu õigusaktid 

· Jõgeva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (Jõgeva 
Linnavolikogu määrus nr 8, vastu võetud 22.04.2010, muudetud 26.09.2013 
määrusega nr 20 ja 28.03.2014 määrusega nr 8) 

· Jõgeva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (Jõgeva Linnavolikogu 
määrus nr 9, 22.04.2010) 

· Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine (Jõgeva 
Linnavolikogu otsus nr 23, 28.01.2010) 

· Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamine Jõgeva linnas (Jõgeva 
Linnavolikogu määrus nr 56, vastu võetud 16.06.2016) 

· Jõgeva linna üldplaneeringu kehtestamine (Jõgeva Linnavolikogu 26.09.2002 määrus 
nr 9, muudetud 28.12.2009 määrusega nr 1). 

· Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneeringu „Avalike ja ärialade paiknemist ja 
ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering“ kehtestamine (Jõgeva Linnavolikogu 
määrus nr 23, vastu võetud 26.09.2013). 
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1.1.1.10 Jõgeva Vallavolikogu õigusaktid 

· Jõgeva valla ühisveevärgi ja–kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (Jõgeva Vallavolikogu 
määrus nr 14, 25.04.2013) 

· Jõgeva valla ühisveevärgi ja–kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (Jõgeva Vallavolikogu 
määrus nr 15, 25.04.2013) 

· Jõgeva valla põhimäärus (Jõgeva Vallavolikogu määrus nr 6, 14.12.2017) 

· Jõgeva valla arengukava aastateks 2018-2028 vastuvõtmine (Jõgeva Vallavolikogu 
määrus nr 53, 22.11.2018) 

· Jõgeva valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (Jõgeva Vallavolikogu määrus nr 
36, 17.05.2018) 

· Jõgeva valla ühisveevärgi ja–kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029 
(Jõgeva Vallavolikogu määrus nr 19, 29.09.2016). 

1.1.1.11 Torma Vallavolikogu õigusaktid 

· Torma valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniga liitumise ning kasutamise eeskiri 
(Torma Vallavolikogu määrus nr 12, 21.12.2001). 

1.1.1.12 Palamuse Vallavolikogu õigusaktid 

· Palamuse valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (Palamuse 
Vallavolikogu määrus nr 64, 22.08.2013) 

· Palamuse valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (Palamuse 
Vallavolikogu määrus nr 65, 22.08.2013). 

1.1.2 Juhendid 

· Konkurentsiameti Veeteenuse hinna arvutamise soovituslikud põhimõtted (Tallinn 
2015) 

· Päästeameti Tuleohutuse seaduse käsiraamat (Siseministeerium, 
Sisekaitseakadeemia, Tallinn 2013) 

· Keskkonnaameti Ühisveevärgi ja–kanalisatsiooni arendamise kava koostamise juhend 
(Keskkonnaministeerium, Tallinn 2007). 

1.1.3 Veemajanduskava 

Veemajanduskava on dokument, mis on koostatud veevarude otstarbeka majandamise 
eesmärgil. Selle tähtsaim põhimõte on veemajanduse korraldamine jõgede valgalade alusel. 
Veemajanduskava pakub välja meetmekava vee hea seisundi saavutamiseks ja kogu 
elanikkonnale ohutu keskkonna ja elustiku soodsa seisundi tagamiseks. Peamine tähelepanu 
on suunatud reostusallikate korrastamisele, joogiveevarustusele ja vee seisundi 
halvendamise ennetusele. 

Jõgeva vald kuulub Ida-Eesti vesikonda. Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava on kinnitatud 
07.01.2016 Vabariigi Valitsuse protokollilise otsusega. Ida-Eesti vesikonna Peipsi 
alamvesikonna veemajanduskava on kinnitatud keskkonnaministri 28.05.2008 käskkirjaga nr 
634. 

Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava koostamist korraldas Keskkonnaministeerium ning seda 
rahastati SA KIK-i 2013. aasta keskkonnaprogrammi veemajanduse programmi eelarvest; 
projekti nimetus „Veemajanduskavade, meetmeprogrammide ja üleujutusriski 
maandamiskavade koostamine“. 
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Joonis 1. Eesti vesikonnad ja alamvesikonnad 

1.1.4 Omavalitsuse arengukava 

Jõgeva valla arengukava 2018-2028 võeti vastu Jõgeva Vallavolikogu 22.11.2018 määrusega 
nr 53. Arengukavas on antud hinnang valdkondade olukorrale ja määratletud konkreetsed 
eesmärgid ning tegevused arengukava perioodiks. 

Arengukava tegevuskavas on ette nähtud vee-ja kanalisatsioonitaristu ajakohastamist, sh 
Ühisveevärgi ja–kanalisatsiooni rekonstrueerimist ja laiendamist SA KIK-i, kohaliku 
omavalitsuse (edaspidi KOV) ja vee-ettevõtete finantseerimisel järgneva 4 aasta jooksul 
kokku 2,8 miljoni EUR ulatuses ning hajaasustuse programmis osalemist 0,36 milj EUR 
ulatuses. 

1.1.5 Planeeringud, ehitusprojektid 

Jõgeva valla territooriumil kehtib 6 üldplaneeringut ja 1 üldplaneeringu teemaplaneering. 

1.1.5.1 Jõgeva linna üldplaneering 

Jõgeva valla territooriumil kehtib 6 üldplaneeringut ja 1 üldplaneeringu teemaplaneering. 
Jõgeva linna üldplaneering on kehtestatud järgmiste dokumentidega: 

· Jõgeva Linnavolikogu 26. septembri 2002. a määrus nr 9 „Jõgeva linna üldplaneeringu 
kehtestamine“; 

· Jõgeva Linnavolikogu 28. detsembri 2009. a määrus nr 1 „Jõgeva Linnavolikogu 26. 
septembri 2002. a määrusega nr 9 kehtestatud Jõgeva linna üldplaneeringusse 
muudatuste kandmine“; 

· Jõgeva Linnavolikogu 26. septembri 2013. a määrus nr 23 „Avalike ja ärialade 
paikemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering“. 
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Jõgeva linna üldplaneeringut muutvaid detailplaneeringuid on kaks. Jõgeva linna 
üldplaneeringu teemaplaneeringu koostamise eesmärk oli täpsustada Jõgeva linna 
arengustrateegia põhisuundi järgnevaks 10-15 aastaks, muutes teemaplaneeringu kaudu 
ajakohasemaks seniseid seisukohti ja maakasutuse juhtotstarbeid peamiselt avalikel ja 
ärialadel. 

1.1.5.2 Jõgeva valla üldplaneering 

Endise Jõgeva valla üldplaneering on kehtestatud Jõgeva Vallavolikogu 22. jaanuari 2004. a 
määrusega nr 1 „Jõgeva valla üldplaneeringu kehtestamine“. Valla üldplaneeringus on 
sätestatud, et ühisveevärgi ja–kanalisatsiooni arendamisel tuleb jälgida ühisveevärgi ja–
kanalisatsiooni arendamise kava. 

Jõgeva Vallavolikogu 30. augusti 2007. a otsusega nr 48 „Jõgeva valla üldplaneeringu 
teemaplaneeringu „Jõgeva valla tiheasustusega alad“ algatamine“ on algatatud valla 
teemaplaneering, mis on vastu võetud Jõgeva Vallavolikogu 26. mai 2011. a otsusega nr 20 
„Jõgeva valla üldplaneeringu teemaplaneeringu „Jõgeva valla tiheasustusega alad“ 
vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku korraldamine“ on eelpool 
nimetatud planeering vastu võetud, kuid hiljem jäänud kehtestamata. Praeguseks on 
üldplaneeringu teemaplaneeringu lõpetamine muutunud seoses haldusreformi raames 
ühinenud KOV-i üksuste ühinemisega ebaotstarbekaks. 

Jõgeva Vallavolikogu 11. oktoobri 2018. a otsusega nr 76 algatati Jõgeva valla üldplaneeringu 
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine. 

 

1.1.5.3 Palamuse valla üldplaneering 

Palamuse valla üldplaneering on kehtestatud Palamuse Vallavolikogu 22. novembri 2007. a 
otsusega nr 168 „Palamuse valla üldplaneeringu kehtestamine“. 2 Palamuse valla 
üldplaneeringut on täiendatud Palamuse Vallavolikogu 24. märtsi 2011. a otsusega nr 82 
„Palamuse valla üldplaneeringu täiendamine“. Palamuse valla üldplaneeringu 
kaardimaterjali täiendati kergliiklustee lõigu, Nava-Luua-Palamuse maantee kõrvale Savikoja 
tee ristmikust kuni Luua arboreetumini, lisamisega. 

1.1.5.4 Torma valla üldplaneering  

Torma valla üldplaneeringu koostamine algatati Torma Vallavolikogu 25.09.2007 otsusega nr 
115 ning selle koostajaks oli OÜ Hendrikson & Ko. 

Üldplaneering võeti vastu Torma Vallavolikogu 16.06.2009 määrusega nr 99 ning see vaadati 
üle Torma Vallavolikogu 16.04.2014 otsusega nr 22 (üldplaneering leiti olevat asjakohane ning 
seda ei muudetud. 

Vastavalt Torma valla üldplaneeringus toodule on keskkonnakaitselistest ja majanduslikest 
kaalutlustest tulenevalt ühiskanalisatsiooni arendamine otstarbekas olemasolevatel ja 
kavandatavatel Torma ja Sadala aleviku ning Vaiatu, Tõikvere ja Kantküla külade kompaktse 
asustusega aladel. 

1.1.5.5 Jõgeva maakonnaplaneering 

Maakonnaplaneering on kokkulepe, milles sisaldub erinevate huvide kandjate ühtne arusaam 
eesmärkidest ja tegemistest, mis tagavad piirkonna arengu ja jätkusuutlikkuse. Planeering 
tasakaalustab riiklikke ja kohalikke arenguvajadusi ning huve. 

Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele, 
kehtestatud üldplaneeringu puudumise korral valla ja linna detailplaneeringute koostamisele 
ning projekteerimistingimuste väljaandmisele. 
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Praegu kehtiv Jõgeva maakonnaplaneering on kehtestatud maavanema 01.12.2017 
korraldusega nr 69. Viimati muudeti praegu kehtivat maakonnaplaneeringut maavanema 
03.01.2014 korraldusega nr 1-1/2017/35. 

1.1.5.6 Detailplaneeringud 

Jõgeva linna territooriumil on kehtestatud 112 detailplaneeringut, endise Jõgeva valla 
territooriumil 18 detailplaneeringut, Palamuse valla territooriumil 6 detailplaneeringut ning 
Torma valla territooriumil ühinenud piirkonna osas 3 detailplaneeringut. Pajusi ja Puurmani 
vallas ühinenud piirkondade osas detailplaneeringuid kehtestatud ei ole. 

Jõgeva Vallavalitsus tegi oma 25. juuni 2018 korraldusega nr 323 ettepaneku lõpetada endise 
Jõgeva linna, Jõgeva valla ja Palamuse valla territooriumil algatatud 32 detailplaneeringut, 
mille menetlus ei ole lõpule viidud. 

Detailplaneeringuid on rohkem kehtestatud tiheasustusaladel, kus detailplaneerimine on 
olnud kohustuslik. Maaomavalitsuste detailplaneerimine on tagasihoidlikum kuna 
detailplaneerimise kohustusega alasid või juhtusid on määratud minimaalselt. 

1.1.6 Põhjaveevarude uuringud 

Põhjaveevaru on vee kogus, mida lubatakse veehaarete abil kasutusele võtta nii, et oleks 
tagatud põhjavee hea seisundi säilimine. Põhjaveevaru hinnatakse piirkonnas juhul, kui 
veehaarde tootlikkus ületab 500 m3 ööpäevas. Vastavad uuringu aruanded vaatab läbi ja 
esitab keskkonnaministrile kinnitamiseks põhjaveekomisjon. Jõgeva linna põhjaveevarud on 
kinnitatud keskkonnaministri 06. aprilli 2006 käskkirjaga nr 397 „Jõgeva maakonna 
põhjaveevarude kinnitamine“. 

Keskkonnaagentuur (edaspidi KAUR) koostab iga aasta 30. novembriks Eesti põhjaveevarude 
bilansi, kus on välja toodud kinnitatud põhjaveevarud, veevõtt nende varude piires ning 
kasutamiseks vaba olev põhjaveekogus. Lisaks esitatakse kinnitatud põhjaveevarud ja –
veevõtt maakonniti ning veekogumite kaupa. KAURi Andmehaldusosakonna 2017. aastal 
avalikustatud aruande (s.o. 2016. aasta põhjaveevaru bilansi) tulemusi 2016. a lõpu seisuga 
kajastavad allpool toodud Tabel 1 kuni Tabel 4 (allikas: 
http://www.keskkonnaagentuur.ee/et/bilanss). 
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Tabel 1. Põhjavee kinnitatud varu seisuga 31.12.2016 
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Põhjavee kinnitatud varu, m3 ööpäevas 

    seisuga 31.12.2015 Varu 
muutus 

seisuga 31.12.2016 

    Varu Kinnitamise 
kuupäev 

Dok. 
nr 

Kasutamise 
lõpp, a. 

Varu Kinnitamise 
kuupäev 

Dok. 
nr 

Kasutamise lõpp, a. 

Jõgeva Jõgeva 13 S 320 18.12.2000 77MM 2025  320 18.12.2000 77MM 2025 

Teine 13 O 1280 18.12.2000 77MM 2025  1280 18.12.2000 77MM 2025 
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Tabel 2. Kinnitatud põhjaveevaru ja registreeritud veevõtu muutused maakondades 
2015. ja 2016. aastal 

Maakond Põhjavee 
tarbevaru, m3 

ööpäevas (seisuga 
31.12.16) 

 

Põhjaveevõtt, m3 ööpäevas 

Veevõtu muutus, m3 
ööpäevas 

+ suurenes 

- vähenes  2015. a 2016. a 

Jõgeva 4300 7925 7721 -204 

elanikkond 4300 4008 3775 -233 

ärajuhitud vesi   3917 3946 29 

 

 

Tabel 3. Kinnitatud põhjaveevaru ja -veevõtt põhjaveekogumite veehaaretest 2015. ja 
2016. aastal 

Põhjaveemaardla, 
veehaarde või 
kinnitatud varu 

piirkonna nimetus 

Põhjavee 
kinnitatud 
varu, m3 
ööpäevas 
(seisuga 

31.12.16) 

Kinnitatud 
varu muutus 

Veevõtt, m3 ööpäevas Kasutamises 
olev vaba 

põhjaveekogus 

   2015. a 2016. a  

Jõgeva 1600  518 525 1075 

Jõgeva 320  16 25 295 

Teine 1280  502 500 780 

 

 

Tabel 4. Põhjaveevõtt veekompleksidest maakondades 2016. aastal 

Maakond Veevõtt veekompleksidest, m3 ööpäevas 

 Q D3 D2 D2-1-S S-O O- Є Є-V Kokku 

Jõgeva 211  40 43 7538 94  7926 

elanikkond 211  40 43 3621 94  4009 

ärajuhitud vesi     3917   3917 

 

1.1.7 Reoveekogumisalad 

Vastavalt veeseaduse § 2 on reoveekogumisala ala, kus on piisavalt elanikke või 
majandustegevust reovee ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või heitvee 
suublasse juhtimiseks. Üle 2000 ie reoveekogumisala puhul peab kohalik omavalitsus 
põhjavee kaitseks tagama reoveekogumisalal kanalisatsiooni olemasolu reovee suunamiseks 
reoveepuhastisse. 

VV 19.03.2009 määruse nr 57 “Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid1”sätestab: 

1) Kaitstud või suhteliselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala 
moodustada, kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 20 
inimekvivalenti (edaspidi ie), 
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2) Keskmiselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, 
kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie, 

3) Nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala 
moodustada, kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie. 

 

Reoveekogumisalade määramisel tuleb arvestada sotsiaalmajandusliku kriteeriumiga, s.o 
tuleb arvestada leibkonna võimalusi kulutuste tegemiseks, mis ei või ületada 4% ühe 
leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust.  

Keskkonnaameti kirjaliku ettepaneku alusel võib põhja-ja pinnavee kaitseks 
reoveekogumisala moodustada VV 19.03.2009 määruse nr 57 “Reoveekogumisalade 
määramise kriteeriumid1 §-s 2 sätestatud reostuskoormusest väiksemate reostuskoormuste 
korral, kui see on keskkonnakaitse seisukohast ja sotsiaalmajanduslikult põhjendatud.  

Reoveekogumisalad kinnitatakse keskkonnaministri käskkirjaga. 

Jõgeva vallas on käesoleva ÜVK arendamise kava koostamise ajal kinnitatud 13 
reoveekogumisala (vt allolevat tabelit), nendest 1 on üle 2000 ie ning teised kõik on alla 2000 
ie. 

 

Tabel 5. Jõgeva valla reoveekogumisalad 

Registrikood Kogumisala 
nimetus 

Asukoht Reostus-
koormus (IE) 

RKA 
suurus 
(ha) 

IE/ha 

RKA0490150 Jõgeva Jõgevamaa, Jõgeva vald, 
Jõgeva alevik; 
Jõgevamaa, Jõgeva vald, 
Võduvere küla; 
Jõgevamaa, Jõgeva vald, 
Õuna küla; Jõgevamaa, 
Jõgeva vald, Jõgeva 
vallasisene linn 

6 166 376 16,4 

RKA0490138 Kaarepere Jõgevamaa, Jõgeva vald, 
Kaarepere küla 

735 23 32,0 

RKA0490146 Kuremaa Jõgevamaa, Jõgeva vald, 
Kuremaa alevik; 
Jõgevamaa, Jõgeva vald, 
Soomevere küla 

625 32 19,5 

RKA0490145 Kurista Jõgevamaa, Jõgeva vald, 
Kurista küla 

170 17 10,0 

RKA0490147 Laiuse Jõgevamaa, Jõgeva vald, 
Raaduvere küla; 
Jõgevamaa, Jõgeva vald, 
Laiusevälja küla; 
Jõgevamaa, Jõgeva vald, 
Laiuse alevik 

650 46 14,1 

RKA0490137 Luua Jõgevamaa, Jõgeva vald, 
Luua küla 

558 14 39,9 
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RKA0490139 Palamuse Jõgevamaa, Jõgeva vald, 
Kivimäe küla; 
Jõgevamaa, Jõgeva vald, 
Palamuse alevik; 
Jõgevamaa, Jõgeva vald, 
Eerikvere küla 

869 44 19,8 

RKA0490122 Sadala Jõgevamaa, Jõgeva vald, 
Sadala alevik 

350 16 21,9 

RKA0490134 Saduküla Jõgevamaa, Jõgeva vald, 
Saduküla küla 

270 28 9,6 

RKA0490148 Siimusti Jõgevamaa, Jõgeva vald, 
Siimusti alevik; 
Jõgevamaa, Jõgeva vald, 
Õuna küla; Jõgevamaa, 
Jõgeva vald, Kurista küla 

800 35 22,9 

RKA0490120 Torma Jõgevamaa, Jõgeva vald, 
Torma alevik 

765 39 19,6 

RKA0490118 Tõikvere Jõgevamaa, Jõgeva vald, 
Tõikvere küla 

334 14 23,9 

RKA0490149 Vaimastvere Jõgevamaa, Jõgeva vald, 
Vaimastvere küla 

180 17 10,6 

Allikas: Keskkonnaregister, 2018 

1.1.8 Vee-erikasutusload  

Jõgeva vallas on Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni poolt väljastatud vee-ettevõtetele 
järgmised vee-erikasutusload vastavalt allolevas tabelis toodule. 

 

Tabel 6. Jõgeva valla vee-erikasutusload ja vee erikasutusega seotud kompleksload 

Loa nr Loa omanik Kehtivuse algus Kehtivuse lõpp 

L-VV/328919 OÜ Jõgeva Veevärk 01.04.2017 - 

L-VV/328953 OÜ Jõgeva Veevärk 01.04.2017 - 

L-VV/329686 AS Kuremaa Enveko 01.10.2017 - 

L-VV/330040 OÜ Jõgeva Veevärk 21.04.2018 - 

L-VV/330967 AS Emajõe Veevärk 01.07.2018 - 

L.VV/331691 AS Emajõe Veevärk 01.01.2019 - 

Allikas: Keskkonnalubade infosüsteem, 2018 

 

Allolevas tabelis on toodud ühisveevärki varustavate puurkaevude lubatud veevõtt vastavalt 
vee-erikasutuslubadele. 
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Tabel 7. Lubatud veevõtt Jõgeva valla puurkaevudest vastavalt vee-ettevõtetele 
väljastatud vee-erikasutuslubadele 

Passi nr Katastri nr Valdaja Asukoht 
Lubatud veevõtt (m3) 

Kvartalis Aastas 

2449 11756 AS Emajõe Veevärk Kaarepere 5 000 20 000 

2890 11838 AS Emajõe Veevärk Palamuse 8 000 32 000 

3484 11844 AS Emajõe Veevärk Palamuse 7 000 28 000 

1648 11810 OÜ Torma Soojus Rääbise küla 2 000 8 000 

45-10/99-I 15088 OÜ Torma Soojus Sadala alevik 4 000 16 000 

- 51085 OÜ Torma Soojus Torma 6 250 25 000 

133 11772 OÜ Torma Soojus Torma 1 250 5 000 

3316 11842 OÜ Torma Soojus Tõikvere 2 000 8 000 

2092 11828 OÜ Torma Soojus Vaiatu 500 2 000 

- 11920 AS Kuremaa Enveko Saduküla 1 250 5 000 

890 SL 50058 AS Kuremaa Enveko Linnumetsa 6 250 25 000 

4250 11848 AS Kuremaa Enveko Kuremaa 1 250 5 000 

5241 9984 AS Kuremaa Enveko Kuremaa 6 250 25 000 

1464 12118 AS Kuremaa Enveko Kurista 2 500 10 000 

A-833-M 11914 AS Kuremaa Enveko Laiuse 5 000 20 000 

A-839-M 9336 AS Kuremaa Enveko Siimusti 750 3 000 

6107 11939 AS Kuremaa Enveko Siimusti 6 250 25 000 

4037 11931 AS Kuremaa Enveko Vaimastvere 1 500 6 000 

2783 8610 OÜ Jõgeva Veevärk Jõgeva 9 900 39 600 

5359 8613 OÜ Jõgeva Veevärk Jõgeva 16 740 66 960 

5360 8614 OÜ Jõgeva Veevärk Jõgeva 16 740 66 960 

5361 8615 OÜ Jõgeva Veevärk Jõgeva 25 200 100 800 

5362 8616 OÜ Jõgeva Veevärk Jõgeva 25 200 100 800 

9 19708 AS Emajõe Veevärk Luua 10 530 42 120 

Allikas: Keskkonnalubade infosüsteem, 2018 

 

1.1.9 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavad 

Käesoleva töö peamisteks lähtepunktideks on: 

· OÜ Jõgeva Veevärgi poolt 2010. a koostatud Jõgeva linna ühisveevärgi ja-
kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2010-2022; 

· OÜ Keskkond ja Partnerid poolt 2016. a koostatud Jõgeva valla ühisveevärgi ja–
kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029; 

· OÜ Alkranel poolt 2013. a koostatud Palamuse valla ühisveevärgi ja–kanalisatsiooni 
arendamise kava aastateks 2013-2025; 

· OÜ Keskkond ja Partnerid poolt 2016. a koostatud Puurmani valla ühisveevärgi ja–
kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027; 
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· OÜ Keskkonnaprojekti poolt 2016. a koostatud Torma valla ühisveevärgi ja-
kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028. 

· Jõgeva valla ja vee-ettevõtete materjalid ning konsultatsioonid. 

1.2 KESKKONNA JA SOTSIAALMAJANDUSLIKUD NÄITAJAD 

1.2.1 Keskkond 

1.2.1.1 Lühiülevaade 

Jõgeva valla, Jõgeva linna, Palamuse valla ja Torma valla ühinemise teel moodustus uus 
haldusüksus Jõgeva vald 24. oktoobril 2017. Lisaks neljale omavalitsusele kuuluvad ühise 
Jõgeva valla koosseisu ka Pajusi valla Kaave küla ja Puurmani valla Jõune, Härjanurme, Pööra 
ja Saduküla külad. Endise Torma valla Võtikvere küla ühines Mustvee vallaga. 

Jõgeva valla volikogu ja valitsus asuvad Jõgeva linnas ning teenuskeskused paiknevad 
Palamuse ja Torma alevikus. Ühinenud omavalitsuse rahvaarv on 13 721 ning territoorium üle 
1000 km². 

1.2.1.2 Pinnakate ja selle ehitus 

Jõgeva vald paikneb Vooremaa maastiku loodeserval, kus 20-30 m kõrgused voored 
vahelduvad soo-ja järvenõgudega. Geoloogilise aluspõhja moodustavad alamsiluri Raikküla 
lademe lubjakivi ja dolomiit, mis on kaetud 20-40 m (kohati ka kuni 84 m) paksuselt 
kvaternaari setetega. Voorestiku kvaternaari setetes esineb erineva vanusega moreene ja 
fluvioglatsiaalset kruusa ning liiva. 

Suur osa Jõgeva valla territooriumist paikneb Vooremaal, kus enamik voorestikust asub 45-85 
m kõrgusvahemikus. Kõige kõrgem–144 meetrit on maapind Laiuse voorel (suhteline kõrgus 
63 m). Pinnakate on voorte kohal kuni 60 meetri paksune, koosnedes mitme jäätumise 
moreenidest ja nendevahelistest väga paksudest liustikuveelistest kruusadest ning liivadest. 
Väiksemates künnistes on moreeni 10-20 m. Voorestiku põhjaosa suured hajali paiknevad 
voored (Koimula, Laiuse, Kallivere) koosnevad tuumikus kruusast ja liivast ning on kaetud 10-
15 m paksuse moreenkattega. Põhjaosas on moreeni põhimass valdavalt hall jämedateraline 
karbonaatne liivsavi. Moreeni pindmine osa on saviliivane, sügavamal liivsavine. Pinnaveed 
lasuvad voortel 5-10 meetri sügavusel. 

Pinnakatte moodustab 2-62 meetri paksune liivsavimoreen. Muldadest valitsevad 
kamarkarbonaatmullad. Voorestatud alade muldkatte koosseisu iseloomustab gleistunud ja 
gleimuldade väike osatähtsus. Viimast põhjustab voortel kujunenud parasniiskete muldade 
üleminek voortevahelisteks madalsoomuldadeks. Jõgeva valla lääneosas esinevad viljakad 
leostunud ja leetjad liivsavimullad karbonaatsel liivsavil. Muldade viljakus on siin valdavalt 
Eesti keskmisest kõrgem. 

1.2.1.3 Hüdrogeoloogia  

Jõgeva vallas levivad alljärgnevad põhjaveekompleksid: 

· Kvaternaari põhjaveekompleks; 
· Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekompleks; 
· Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekompleks; 
· Kambrium-Vendi põhjaveekompleks. 
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Kvaternaari põhjaveekompleks 

Vettkandvateks seteteks on glatsiofluviaalsed (fQIII) liivad-kruusad, mis lasuvad läätsedena 
glatsiaalsete (QIII) setete (saviliiv, liivsavi, moreen) vahel. Veekiht on veerikkam sügavamal 
esinevast Siluri- Ordoviitsiumi põhjaveekompleksist. 

Kvaternaari veekompleks toitub peamiselt sademeveest, suurvee ajal ka pinnaveest. 
Põhjavee looduslik režiim (veetaseme ja keemilise koostise aastased muutused) sõltub 
eelkõige meteoroloogilistest tingimustest, reljeefist ja vettandvate setete litoloogiast. 
Põhjavee tase lasub tavaliselt 1-3 m sügavusel maapinnast, kohati 10-35 m. Pindmise 
moreenikihi liiva-kruusaläätsede või vahekihtides olev settekihtide vesi on tavaliselt 
vabapinnaline, mitte eriti suure veeandvusega, sellest veest toituvad salvkaevud võivad suvel 
kuivada. Moreenialuste liivade vesi on püsivama veetasemega ja suurema veeandvusega. 
Voore nõlva alumises osas avaneb kiht maapinnal, vesi väljub allikatena või lauspinnaliselt. 
Nii on vee liikumise suund voorte võlviosas põhiliselt vertikaalselt alla ja jalamil muutub see 
horisontaalseks, tõusuallika puhul isegi ülessuunatuks. Põhjavesi on HCO3-Ca-Mg-tüüpi, 
mage. Kvaternaari ühendatud põhjaveekogumi lahusalad toituvad sademeveest ja põhjavesi 
infiltreerub allpool lasuvasse Siluri-Ordoviitsiumi ühendatud või Kesk-Devoni 
põhjaveekogumitesse, väljavoolualadeks on ka pinnaveekogud. Põhjavesi on valdavalt 
vabapinnaline (survetu) ja reostuse eest kaitsmata, surveline ja kaitstud on põhjavesi kohati 
ürgorgudes ning paksu savipinnase levikualal voorestikes. 

Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekompleks 

Siluri-Ordoviitsiumi veekompleks (S-O) levib Põlva-Pärnu joonest põhja pool ja on oluliseks 
veevarustuse allikaks pea kogu Eestis. Vettandvad kivimid on lubjakivid ja dolomiidid, mis on 
kohati tugevasti karstunud ja lõhestunud. Veekompleksi veeand sügavuse suurenedes 
väheneb. Vooluhulga karrotaaži meetodil tehtud puuraukude veeandvuse uuringud näitavad, 
et kõige veerikkam on veekompleksi ülemine osa kuni 50 m sügavuseni. Torma voore võlviosa 
on põhiline toiteala ning veesurve kogumise piirkond. Voore nõlvadel on vesi surveline ning 
paljudes kohtades voolab põhjavesi ka allikatena maapinnale või lauspinnaliselt ning surve 
kaob. Nii on vee liikumise suund voore võlviosas põhiliselt vertikaalselt alla, mis jalamil 
muutub enam horisontaalseks kuni tõusuallika puhul isegi ülessuunatuks. See soodustab 
reostuse levikut kõrgendikelt sügavuse suunas ning seepärast on salvkaevude vesi reostuse 
eest vähem kaitstud kui reljeefi madalamates osades. Veekompleksi vesi on sügava lasumuse 
tõttu täielikult anaeroobses keskkonnas, põhjavees toimuvad protsessid kulgevad 
redutseerimise suunas. Taandavas keskkonnas puudub hapnik, sulfaatide sisaldus väheneb ja 
tekivad sellised gaasid nagu NH3 ja H2S. Seire tulemused näitavad fluoriidide kõrgendatud 
sisaldusi (2,0- 2,5 mg/l) veekompleksi vees, üsna väikesel territooriumil kõiguvad nimetatud 
keemilise näitaja sisaldused küllaltki laiades piirides. Kõrged üldraua iooni sisaldused 
korreleeruvad madalate fluoriooni sisaldustega ning vastupidi – kaevudes, kus fluoriidid ei ole 
probleemiks, esineb kõrges kontsentratsioonis rauda (Karro, 2004). Põhjavees tõuseb reeglina 
lahustunud ainete komponentide hulk sügavuse suunas, seepärast on madalates puurkaevudes 
fluoriidi sisaldus alla 1,5 mg/l, sest tegemist on aktiivse veevahetuse vööndiga, mis on 
mõjutatud fluoriidivaese sademevee infiltratsioonist. Samuti avaldavad puurkaevust 
pumbatava vee keemilisele koostisele olulist mõju puurkaevu konstruktsiooni iseärasused, 
pikem avatud intervall võimaldab erineva keemilise koostisega vete segunemist ja 
kontsentratsioonide ühtlustumist. Lisaks sellele võib määrav olla kivimi- ja settekomplekside 
litoloogiline iseloom (Karro, 2004). Fluoriidide ülemäärast sisaldust võib seostada Pirgu 
lademe K-bentoniitide (vulkaaniline tuhk) kihtide esinemisega ja Porkuni lademe lubjakivides 
esineva fluoriidiga. 

Siluri-Ordoviitsiumi veekompleks jagatakse kivimilise ja vee keemilise koostise järgi veel 
väiksemateks üksusteks: 

· Siluri veekiht. Vettkandvateks kivimiteks on Raikküla lademe detriitsed ja savikad 
ning Juuru lademe merglilised lubjakivid. Veekihi põhjavesi on surveline ja 
hüdrauliliselt seotud ülallasuva Kvaternaari põhjaveekompleksiga. Kivimite paksus on 
suhteliselt väike, mõnest kuni mõnekümne meetri paksune kiht kiildub ida suunas 
välja ning võib olla veetu. Põhjaveetasemete kõikumise režiimile mõjuvad 
klimaatilised faktorid ja veekihi lasuvussügavus. Siluri veekihi põhjaveetasemed 
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kõiguvad sünkrooniliselt Kvaternaari põhjaveekogumi veetasemetega, mis viitab 
nende hüdraulilisele seotusele. Siluri veekihi vesi on surveline. 

· Ordoviitsiumi veekiht. Suhteliselt kõrge veekandvusega on ülemised 5 meetrit, mis 
on seletatav rohkete lõhede esinemisega selles vöös. Sügavuse suurenedes nii 
kivimite lõhelisus kui ka veeandvus järsult vähenevad. Ordoviitsiumi veekihi 
moodustavad lubjakivid mergli vahekihtidega. Veepidemeks Ordoviitsiumi-
Kambriumi põhjaveekompleksi vahel on Alam-Keskordoviitsiumi tihedad savikad 
lubjakivid paksusega 63 m, kus vett sisaldavaid kihte ei ole täheldatud. Ordoviitsiumi 
veekihi põhjavesi on surveline. Aluspõhjavee voolu suund on läänest itta Peipsi järve 
poole, selles suunas alaneb aluspõhjavee taseme absoluutne kõrgus (80-50 m). Torma 
piirkonnas reostuse suhtes tundlikud alad pinnasevee suhtes on Vanamõisa – Näduvere 
joonel, mille hulka kuulub ka Torma alevik ja Lullikatku. Pinnasevee kaitstus on 
suhteliselt parem Lilastvere Kõnnu joonel. 

 

Jõgeva valla põhjavesi on kaitsmata (Saduküla piirkond) kuni suhteliselt kaitstud (valla 
idaosa); vt ka allolev joonist. 

 

 

LEGEND    

 
Kaitsmata (väga kõrge reostusohtlikkus)  

alvarid; moreeni <2 m 
 

Suhteliselt kaitstud (madal reostusohtlikkus) 
moreeni 20-50 m; savi, liivsavi 5-10 m 

 
Nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) 

moreeni 2-10 m; savi, liivsavi <2 m 
 

Kaitstud (väga madal reostusohtlikkus)  
Moreeni >50 m; savi > 10 m 

 
Keskmiselt kaitstud (keskmine reostusohtlikkus) 

moreeni 10-20 m; savi, liivsavi 2-5 m 
  

 

Joonis 2. Jõgeva valla põhjavee kaitstus (Eesti põhjavee kaitstuse kaart 1:400 000; Eesti 
Geoloogiakeskus, 2001) 
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1.2.1.4 Pinnavesi  

Jõgeva vallas asuvad veekogud jäävad territoriaalselt Peipsi alamvesikonda. Jõed kuuluvad 
Kullavere, Mustvee ja Pedja jõgikonda. Suurimateks pinnaveekogudeks on Pedja jõe 
ülemjooks ning Mustvee jõgi.  

Allolevalt on toodud Jõgeva vallaga seotud veekogude nimekiri (vastavalt Keskkonnaregistri 
andmetele). 

 

Tabel 8. Jõgeva vallaga seotud veekogud 

Registrikood Veekogu nimi Tüüp 
Veepeegli 

pindala, ha 
Saarte 

pindala, ha 

Pikkus 
lisaharudega

, km 

VEE4404900 (nimi teadmata) Allikas       

VEE4405600 (nimi teadmata) Allikas       

VEE4616700 (nimi teadmata) Allikas       

VEE4402200 (nimi teadmata) Allikas       

VEE4402100 (nimi teadmata) Allikas       

VEE4402000 (nimi teadmata) Allikas       

VEE4401900 (nimi teadmata) Allikas       

VEE4401800 (nimi teadmata) Allikas       

VEE4401801 (nimi teadmata) Allikas       

VEE4401802 (nimi teadmata) Allikas       

VEE4402300 

Hõbeallikas (Paduvere 
Hõbeallikas) 
(Ohvriallikas (Paduvere 
Ohvriallikas)) 

Allikas 

      

VEE4604402 Ilmjärve allikad Allikas       

VEE4604401 Ilmjärve allikad Allikas       

VEE4604403 Ilmjärve allikad Allikas       

VEE4405501 
Keevallikas (Egliko 
allikas) 

Allikas 
      

VEE4405500 Kubja allikas Allikas       

VEE4312601 Kuldallikas Allikas       

VEE4405800 Otsa allikas Allikas       

VEE4405502 
Rajaallikas (Jürisoo 
allikas) 

Allikas 
      

VEE4405503 Saaremaa allikas Allikas       

VEE4404800 
Siniallik (Laiuse 
Siniallik) 

Allikas 
      

VEE1040900 Amme jõgi Jõgi     67,9 

VEE1024300 Imukvere jõgi Jõgi     20 

VEE1027200 Kaave jõgi Jõgi     41,8 

VEE1052600 Kullavere jõgi Jõgi     59,1 

VEE1039600 Laeva jõgi Jõgi     53,5 

VEE1031000 Mustjõgi Jõgi     9,3 

VEE1055100 Mustvee jõgi Jõgi     43,3 

VEE1030012 Nava jõgi Jõgi     2,6 
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VEE1023705 Nõva jõgi Jõgi     8,5 

VEE1025600 Onga jõgi Jõgi     42,6 

VEE1023700 Pedja jõgi Jõgi     152,5 

VEE1028300 
Pikknurme jõgi 
(Putkjõgi) 

Jõgi 
    

34,8 

VEE1030000 Põltsamaa jõgi Jõgi     184,2 

VEE1024600 Salla jõgi Jõgi     18,6 

VEE1053300 Tarakvere jõgi Jõgi     12,8 

VEE1054200 Uhmardu jõgi Jõgi     19,2 

VEE1030011 Räägu kanal (Uusjõgi) Kanal     5,2 

VEE1031300 Endla kraav (Suursoon) Kraav     2,2 

VEE1025102 Jaani kraav Kraav     0,6 

VEE1027500 
Kivioja (Liiva kraav, 
Liivakraav) 

Kraav 
    

2,8 

VEE1041700 
Kohinaoja (Prossa 
kraav) 

Kraav 
    

2,1 

VEE1039616 Kubu kraav Kraav     1,8 

VEE1025700 Kundaraja kraav Kraav     2,8 

VEE1041100 Kupu kraav Kraav     3,5 

VEE1026100 
Laanemetsa kraav 
(Kuremaa kraav) 

Kraav 
    

2,4 

VEE1027214 Lodukraav Kraav     0,1 

VEE1040930 Luikme kraav Kraav     0,2 

VEE1040922 Luua kraav Kraav     1,7 

VEE1026200 
Metstoa kraav 
(Kuusikmäe kraav) 

Kraav 
    

4,2 

VEE1053402 Mõisakraav Kraav     1,1 

VEE1024500 
Mäistemäe kraav 
(Maistemäe kraav) 

Kraav 
    

5,4 

VEE1025300 
Pällu kraav (Pällo 
kraav) 

Kraav 
    

4,9 

VEE1025501 Raaduvere kraav Kraav     1,2 

VEE1041602 Rohupõllu kraav Kraav     0,3 

VEE1027800 Saduküla kraav Kraav     5,6 

VEE1023706 Sepa kraav Kraav     1,4 

VEE1026501 Sopi kraav Kraav     2,2 

VEE1040921 Tammemetsa kraav Kraav     1,7 

VEE1025400 
Tolli kraav (Saunamäe 
kraav) 

Kraav 
    

5 

VEE1041000 Toovere kraav Kraav     6,9 

VEE1053401 Torma kraav Kraav     1 

VEE1056000 
Uusküla kraav 
(Putkestiku kraav) 

Kraav 
    

3,6 

VEE1027213 Vainu kraav Kraav     0,8 

VEE1024700 Ööbiku kraav Kraav     5,5 

VEE2052860 (Endla raba laugas) Looduslik järv 1,2 0,1   

VEE2052840 (Endla raba laugas) Looduslik järv 1,5     
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VEE2052870 (Endla raba laugas) Looduslik järv 1,3 0   

VEE2055210 (Kivijärve soo järv) Looduslik järv 2     

VEE2052410 
(Linnusaare raba 
laugas) 

Looduslik järv 1,1 
    

VEE2052800 Endla järv Looduslik järv 282,1 38,5   

VEE2057000 Ilmjärv Looduslik järv 2,4     

VEE2052710 Jämedasarve järv Looduslik järv 0,9     

VEE2053300 
Kaanjärv (Peetsu 
Kaanjärv) 

Looduslik järv 0,9 
    

VEE2052900 Kaasikjärv Looduslik järv 0     

VEE2057100 Kaiavere järv Looduslik järv 246,5     

VEE2052420 Kaurijärv Looduslik järv 2,4     

VEE2055200 
Kivijärv (Laiuse 
Kivijärv) 

Looduslik järv 19,5 
    

VEE2055400 Kuremaa järv Looduslik järv 398,4 0,1   

VEE2052430 Langendlaugas Looduslik järv 0,9     

VEE2052600 Männikjärv Looduslik järv 17,3     

VEE2056900 
Pikkjärv (Kaarepere 
Pikkjärv) 

Looduslik järv 57,5 
    

VEE2056800 Prossa järv Looduslik järv 25     

VEE2052810 Pätsulaugas Looduslik järv 1,2     

VEE2065000 Raigastvere järv Looduslik järv 111,2     

VEE2052700 
Sinijärv (Endla 
Sinijärv) 

Looduslik järv 43,7 0,1 
  

VEE2053000 Sinilaugas Looduslik järv 1,6 0   

VEE2052500 
Suur Linajärv (Tooma 
Suur Linajärv) 

Looduslik järv 2,5 
    

VEE2052820 
Suurlaugas (Endla 
Suurlaugas) 

Looduslik järv 3,2 0,1 
  

VEE2052400 Tulijärv Looduslik järv 0,9     

VEE2053200 
Väike Linajärv 
(Linajärv, Aknajärv) 

Looduslik järv 0,2 
    

VEE2052510 
Väike Linajärv (Tooma 
Väike Linajärv) 

Looduslik järv 1,3 
    

VEE1053100 Imukvere oja Oja     9,1 

VEE1052900 
Karusilma oja 
(Karusilla oja) 

Oja 
    

13,1 

VEE1026900 Kaustoja (Roometi oja) Oja     5,8 

VEE1039700 Konnaoja (Visusti oja) Oja     4,3 

VEE1055300 Kullamäe oja Oja     12,9 

VEE1026600 Kureoja Oja     5,1 

VEE1026000 Kurgoja Oja     10,2 

VEE1041200 Kõlaoja (Kõlajõgi) Oja     12,4 

VEE1024800 Laiuse jõgi (Laiuse oja) Oja     8,9 

VEE1055700 Lepassaare oja Oja     4,9 

VEE1030010 Linnussaare oja Oja     1,4 

VEE1027300 Lombivälja oja Oja     11,6 
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VEE1052700 Mõistu oja (Maistu oja) Oja     5 

VEE1025100 Mõra jõgi (Mõra oja) Oja     8,4 

VEE1041500 Nava oja Oja     21 

VEE1055500 Oti oja Oja     8,2 

VEE1025900 Paduvere oja Oja     8,2 

VEE1026800 
Puutsa oja (Puustuge 
oja) 

Oja 
    

5,6 

VEE1055200 
Rajametsa kraav 
(Laekannu oja) 

Oja 
    

3,6 

VEE1052606 Rajaoja Oja     2,6 

VEE1055600 Rausi oja Oja     10,1 

VEE1055000 
Tiheda jõgi (Tiheda 
oja) 

Oja 
    

12,1 

VEE2061130 
Härjanurme paisjärv 
(Härjanurme veskijärv) 

Paisjärv 5,7 
    

VEE2024820 
Jõgeva veskijärv 
(Jõgeva paisjärv) 

Paisjärv 12,7 1,2 
  

VEE2057810 
Kaarepere paisjärv 
(Pikkjärve paisjärv) 

Paisjärv 2,1 
    

VEE2057830 
Kudina järv (Kudina 
paisjärv) 

Paisjärv 2,9 0 
  

VEE2081020 
Kukulinna järv 
(Kukulinna paisjärv) 

Paisjärv 3,5 
    

VEE2024840 
Otiaru paisjärv (Otiaru 
veehoidla, Mõisaküla 
paisjärv) 

Paisjärv 5 
    

VEE2024830 Painküla paisjärv Paisjärv 7,3     

VEE2056600 Palamuse paisjärv Paisjärv 1,3     

VEE2081040 Rääbise veehoidla Paisjärv 4,1     

VEE2024810 
Sae veskijärv (Saeveski 
paisjärv) 

Paisjärv 1,7 
    

VEE2081030 
Torma järv (Torma 
paisjärv) 

Paisjärv 2,6 
    

VEE2081010 
Vaiatu järv (Vaiatu 
paisjärv) 

Paisjärv 1,5 0,1 
  

VEE2057820 
Veskijärv (Palamuse 
Veskijärv) 

Paisjärv 1,5 
    

VEE1031400 
Endla peakraav 
(Põllussaare kraav) 

Peakraav 
    

6,2 

VEE1052800 
Härjaoja (Härjaoja 
peakraav) 

Peakraav 
    

3,4 

VEE1041600 
Kaharoja (Kassinurme 
peakraav) 

Peakraav 
    

7,6 

VEE1025800 Kembasoo peakraav Peakraav     5,2 

VEE1055400 
Kilbavere oja 
(Kilbavere peakraav) 

Peakraav 
    

6,8 

VEE1042400 
Kirjakraav (Kirjasoo 
peakraav) 

Peakraav 
    

7,2 

VEE1031200 
Koidu peakraav (Kärde 
peakraav) 

Peakraav 
    

9,3 

VEE1025200 Koila peakraav Peakraav     12,2 

VEE1027400 
Kõpu peakraav 
(Sihversaare jõgi) 

Peakraav 
    

8,8 
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VEE1031201 Kärde peakraav Peakraav     6,2 

VEE1024200 Käru peakraav Peakraav     5,2 

VEE1024900 Lehtmetsa peakraav Peakraav     6,3 

VEE1026300 
Liivoja (Mõisamaa 
peakraav) 

Peakraav 
    

4,3 

VEE1053400 
Linnutaja oja (Sääse 
peakraav) 

Peakraav 
    

13 

VEE1028500 Mäända peakraav Peakraav     8,9 

VEE1026500 Painküla peakraav Peakraav     3,8 

VEE1026400 Patjala peakraav Peakraav     7,7 

VEE1039800 Pirusi peakraav Peakraav     4,3 

VEE1025500 Rohe peakraav Peakraav     11 

VEE1053000 
Rääbise peakraav 
(Sätsuvere peakraav) 

Peakraav 
    

6,8 

VEE1027700 
Siimusti oja (Kurista 
peakraav) 

Peakraav 
    

9,7 

VEE1057700 
Sookraav (Venevere 
peakraav) 

Peakraav 
    

13 

VEE1031100 Tooma peakraav Peakraav     3,3 

VEE2024850 Kureoja tiik Tehisjärv 1,9     

VEE2061230 nimetu Tehisjärv 1,2     

VEE2024890 nimetu Tehisjärv 2     
Allikas: Keskkonnaregister, 2018 

1.2.2 Kohalik omavalitsus 

Jõgeva vallavalitsuse 2018. a eelarve on uue ühendvalla esimene eelarve. Seetõttu ei ole 
käesolevas töös võrreldud eelarvet eelmiste aastatega. 2018. aastal on valla eelarve 
põhitegevuse tuludeks kavandatud 17 245 559 eurot. Suurima osa tulubaasist moodustavad 
maksud ehk kokku 52,4 % (9 MEUR) põhitegevuse tulude kogumahust, millele järgnevad 
toetused 34,4% (5,9 MEUR) ja kaubad ja teenused 12,5% (2,2 MEUR). Lisaks moodustavad 
eelarvest 0,7/% veel muud tulud. Maksudest moodustab omakorda 8 586 204 eurot üksikisiku 
tulumaksu laekumine.  

Planeeritavatest kuludest annab ülevaate allolev tabel. 

 

Tabel 9. Jõgeva vallavalitsuse 2018. a eelarve kulud 

Kululiik Euro Osakaal % 

Üldised valitsussektori teenused 2 471 778 15,0% 

Avalik kord ja julgeolek 17 000 0,1% 

Majandus 788 901 4,8% 

Keskkonnakaitse 361 201 2,2% 

Elamu ja kommunaalmajandus 338 771 2,1% 

Tervishoid 16 750 0,1% 

Vaba aeg, kultuur, religioon  2 249 289 13,6% 

Haridus 8 895 241 53,9% 
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Sotsiaalne kaitse 1 376 148 8,3% 

Põhitegevuse kulud kokku 16 515 079 100% 

 

Investeerimistegevust on eelarves kokku kavandatud 4 003 636 eurot. Sealhulgas on 
haridusvaldkonna investeeringud 3 404 856 eurot, sotsiaalvaldkonna investeeringud 712 250 
eurot, majandusvaldkonna investeeringud 435 000 eurot, spordi-ja kultuurivaldkonna 
investeeringud 348 300 eurot ja laenude intresside tasumine 109 600 eurot.  

Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud vallale laenu võtmine (summas 3 210 686 
eurot) ja võetud laenude põhiosade tagasimaksed (summas 933 130 eurot) vastavalt 
laenulepingute maksegraafikutele. Laenuga on kavandatud katta omaosalus Jõgeva Põhikooli 
õppehoone ja õueala rekonstrueerimisel (2,1 milj eurot), Torma Sotsiaalkeskuse 
renoveerimisel (81,83 tuh eurot), Torma Põhikooli hoone rekonstrueerimisel (74 tuh eurot), 
Sadala kooli hoone ja õueala rekonstrueerimisel (50 tuh eurot), Palamuse Lasteaia 
ehitustöödel (0,9 milj eurot). Finantseerimistegevus kokku on eelarves kavandatud 2 277 556 
eurot. 

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.1.2600&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 

 

37 

2 OLEMASOLEVAD ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI 
OBJEKTID 

2.1 JÕGEVA LINN 

2.1.1 Ühisveevärgi objektid 

2.1.1.1 Puurkaev-pumplad 

Ühisveevarustussüsteemi toiteks kasutatakse vastavalt vee-erikasutusloale viit puurkaevu, 
milledest neli paikneb Liivoja külas ja üks Aia tänaval. 

Liivoja veehaarde puurkaevudest pumbatakse toorvesi Tähe tn II astme pumplasse, mis 
suunab vee linna võrku. Aia tn puurkaev-pumplast pumbatakse vesi otse linna võrku. Liivoja 
külas ühisveevarustussüsteemi toiteks kasutatavate puurkaev-pumplate puurkaevud vajavad 
rekonstrueerimist, pumplate seisukord on hea. 

Veeseadusest tulenevalt on veehaarete sanitaarkaitsealad 50 m. Kuna veevõtt veehaaretest 
ulatub üle 500 m3 ööpäevas, siis on vajalik sanitaarkaitseala ulatus määrata projektiga. 

Käesolevaks hetkeks on valminud AS Maves poolt tehtud „Jõgeva linna Liivoja veehaarde 
sanitaarkaitseala projekt“ (Töö nr: 18075, 2018. a). 

Liivoja veehaare koosneb neljast sama konstruktsiooniga puurkaevust, mis on puuritud 1984 
aastal EKE Ehitus- ja montaaživalitsuse poolt. 

Puurkaevud on 200 m sügavused, millest 90 m on manteldatud (puurkaev 8015 on 
manteldatud 88,3 m sügavuseni). Manteltoru läbimõõt lubjakivis on 273 mm, pinnakatte osas 
377 m. 

Puurkaevude kirjelduse järgi levib Siluri lubjakividega seotud põhjaveekiht ligikaudu 60 m 
sügavusele maapinnast. Sellele järgneb Siluri ladestu allosa (peamiselt Juuru lademega 
seotud) kuni 30 m paksune suhteline veepide. Ligikaudu 90 m sügavusel maapinnast lasuvad 
Ordoviitsiumi lubjakivid, mida avavad veehaarde puurkaevud sügavuses 90–200 m. 

Liivoja veehaarde puurkaevudele on tehtud videouuring, mille järelduseks on, et nende 
seisukord on halb, manteltorud eeldatavalt lekivad, torud on tugevalt korrodeerunud ja 
amortiseerumise piiril, kaevu põhjas sete ja kõrvalised esemed 9–17 m ulatuses. 

2018. a teostati Eesti Geoloogiateenistuse poolt Jõgeva veehaarde puurkaevude (katastri nr 
8610, 8613, 8614 ja 8615) geofüüsikalised mõõtmised (kinnitatud Teadusnõukogu otsusega nr 
18-2), mille peamised järeldused on järgmised: „Üldiselt on manteltorud halvas seisukorras, 
eriti sügavamas osas. Seda võib järeldada kavernomeetria logide ebaühtlusest, manteltorude 
sisemine pind on väga konarlik ja esineb mitmeid diameetri kitsenemise kohti. Põhjuseks on 
ilmselt kaltsiidi ja raud-mineraalide settimine manteltoru siseseinale tulenevalt vee 
keemilise tasakaalu muutusest, põhjavee infiltreerumisest puurkaevu.“ 

 

Tabel 10. Jõgeva linna ühisveevärki varustavate puurkaevude tehnilised andmed 

Nimetus Veehaarde 
puurkaev 1 

Veehaarde 
puurkaev 2 

Veehaarde 
puurkaev 3 

Veehaarde 
puurkaev 4 

Aia 
puurkaev 

Passi nr 5362 5361 5360 5359 2783 

Katastri nr 8616 8615 8614 8613 8610 

Rajamisaasta 1984 1984 1984 1984 1970 

Veekiht O O O O S 
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Suudme abs 
kõrgus (m) 

75,5 76,5 76,5 75,5 82 

Sügavus (m) 200 200 200 200 40 

Filtri sügavus (m) - - - - - 

Puurkaevu 
konstruktsioon 

manteltoru manteltoru manteltoru manteltoru manteltoru 

Filtri tüüp Filtrita Filtrita Filtrita Filtrita Filtrita 

Deebit (l/s) 3 3,6 4,8 7,1 6,3 

Alandus (m) 53,5 43 44 26,5 4,3 

Sanitaarkaitseala 
(m) 

50 50 50 50 50 

Allikas: Keskkonnaregister, 2018 

2.1.1.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Jõgeva linna ühisveevarustussüsteemi kuulub üks survetõstepumpla - Tähe tn II astme pumpla 
koos veemahutiga. 

 

Tabel 11. Survetõstepumplad ja reservuaarid Jõgeva linnas 

Objekti nimetus Tähe tn II astme pumpla, Tähe 11 

Objekti valmimisaasta 1984 

Keskmine pumbatud vee kogus Q 2016-2017. a 
(m3/d) 

440-513 

Veereservuaari(de) arv ja kogumaht V (m3) 1 reservuaar; ca 250 m3 

Hinnang tehnilise seisukorra kohta (hea, rahuldav, 
mitterahuldav) 

Rahuldav, reservuaar mitterahuldav 

 

Tähe tn II astme pumpla ja reservuaarid on töökorras, kuid ei vasta nõuetele. Veereservuaar 
ei taga vajalikku reservmahtu tuletõrjevee saamiseks ja kaetud ei ole ka päeva tarbeveevaru. 
Reservuaari tehniline seisukord ei ole teada. Pumplal on loodud generaatori varutoite 
võimalus 2018. aastal. Pumplas ei ole võimalust vee töötlemiseks ning pumpla ei paikne 
veevõrgu suhtes optimaalses kohas. 

2.1.1.3 Veepuhastusjaamad 

Jõgeva linnas pumbatakse toorvesi veehaarde puurkaevudest Tähe tn II astme pumplasse, mis 
suunab selle otse linna veevõrku. Kõnealust vett ei puhastata ega töödelda. 

Aia tänava puurkaev-pumplas on olemas vee desinfitseerimisseade (UV-kiirgur), mida pole 
senini veel kasutatud. 

2.1.1.4 Veetorustikud 

Jõgeva linnas on ligikaudu 39 km veetorustikke, millest 32,28 km moodustab tänavamaal asuv 
veetorustik ja 6,72 km kinnistuühendusteni (liitumispunktideni) viiv torustik. 

Aastatel 2010-2014 ehitati ja rekonstrueeriti Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist 
kaasrahastatud projekti „Jõgeva linna ja Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja 
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine: Jõgeva linn“ raames kokku 
16,638 km veetorustikku (sh ehitati 9,749 km veetorustikku ja rekonstrueeriti 6,889 km 
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veetorustikku; rajati 151 uut kinnistuühendust ja rekonstrueeriti 221 olemasolevat 
kinnistuühendust). 

Jõgeva Veevärk OÜ võtab osa projektist „Jõgeva linna kaguosa ettevõtlusala jaoks vajaliku 
tugitaristu rekonstrueerimine ja rajamine", nr EU50079, mille raames rekonstrueeritakse 
juurdepääsuteid, ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatisi. 

Jõgeva linnas paiknevate veetorustike pikkused, ehitusaastad, materjalid ja läbimõõdud on 
esitatud allpool asuvas tabelis. 

 
Tabel 12. Veetorustikud 

Jrk 
nr 

Toru 
materjal 

Toru 
läbimõõt 

mm 

Veetorustiku vanus aastates (ehitusaasta) Pikkus 
kokku 
läbi-

mõõtude 
kaupa m 

2015 2012-
2014 

2010-
2011 

2006-
2009 

2001-
2005 

1996-
2000 

1991-
1995 

enne 
1995 

Torustiku pikkus m 

1 malm 100 0 0 0 0 0 0 0 13366 13366 

2 plast 25 2 31 2 0 0 0 0 0 36 

3 plast 32 251 1093 2829 34 650 0 0 0 4857 

4 plast 40 0 126 107 69 355 45 217 0 917 

5 plast 50 12 461 266 193 490 0 0 0 1421 

6 plast 63 0 992 2513 83 2323 0 0 0 5911 

7 plast 90 0 156 8 0 0 0 0 0 164 

8 plast 110 0 4283 3633 1255 1742 0 0 0 10913 

9 plast 160 0 919 28 0 466 0 0 0 1412,8 

10 plast 200 5 4 0 0 0 0 0 0 9 

11 
Pikkus kokku 

aastate kaupa m 
270 8065 9386 1634 6025 45 217 13366 39007 

 

2.1.1.5 Tuletõrjeveevarustus 

Tuletõrjeveevarustuse kavandamisel tuleb lähtuda Päästeseadusest (RT I, 30.12.2015, 38), 
Tuleohutuse seadusest (RT I, 30.12.2015, 52), Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 
määrusest nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ (RT I, 05.06.2015, 4) ja Siseministri 
18.08.2010 määrusest nr 37 „Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, 
tähistamisele ja korrashoiule“ (RT I, 29.12.2011, 115). 

Siseministri 18.08.2010 määrusest nr 37 tulenevalt peab paigaldatav tuletõrjehüdrant 
vastama harmoneeritud standardi nõuetele ning harmoneeritud standardites reguleerimata 
nõuete osas peab veetorustiku valdaja lähtuma sellistest nõuetest, mis võimaldaksid 
päästemeeskonnal tuletõrjehüdrandi kaudu tulekustutusvett saada. Tuletõrjehüdrandi 
asukoht määratakse standardi „EVS 812-6 Ehitiste tuleohutus. Osa 6 Tuletõrje veevarustus“ 
kohaselt ja valitud asukoht peab olema selline, et sealt oleks tulekahju korral kõige hõlpsam 
tulekustutusvett saada. 

Jõgeva linnas on täna kasutusel kolme tüüpi tuletõrjehüdrandid: 

· T–T-tüüp– Eesti standarditele EVS-EN 14339:2005 (Maa-alused tuletõrjehüdrandid) ja 
EVS-EN 14384:2005 (Sambakujulised tuletõrjehüdrandid) vastav tuletõrjehüdrant; 

· M–„Moskva“ tüüp; 
· E-Euroopa standarditele vastav tuletõrjehüdrandi tüüp. 
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Kokku on praegusel hetkel Jõgeva linnas 82 tuletõrjehüdranti, mille jagunemine tüübi, 
paigaldamisviisi ja vanuse järgi on nähtav allpool asuvast tabelist. 

Täpsem tuletõrjehüdrantide asendamise ja väljaehitamise kava määratakse vee-ettevõtja ja 
vallavalitsuse vahelise lepinguga, arvestades valla finantssuutlikkust ja päästetööde tagamise 
vajadust. Hüdrantide asukohad täpsustatakse ehitusprojektidega. 

Tuletõrjehüdrandid on näidatud veetorustike skeemil. 

 

Tabel 13. Hüdrandid 

Jrk 
nr 

Hüdrandi tüüp 
ja 
paigaldamisviis 
(maa-alune, 
maapealne) 

Hüdrantide vanus (aastad) Kokku 

 

0…5 

 

6..10 

 

11…15 

 

16…20 

 

21…25 

 

26…30 

 

Üle 
30 

 

1 T (maa-alune) 2 2 1 0 0 0 0 5 

2 T (maapealne) 0 4 17 0 0 0 0 21 

3 E (maa-alune) 1 0 0 0 0 0 0 1 

4 E (maapealne) 49 2 0 0 0 0 0 51 

5 M (maa-alune) 0 0 0 0 0 0 4 4 

6 M (maapealne) 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Hüdrantide arv 
(tk) 

51 8 18 0 0 0 4 82 

 
Jõgeva linna ühisveevärgi rajatiste (torustikud, pumplad jne) projekteerimisel, ehitamisel ja 
ekspluateerimisel tuleb arvestada sellega, et tulekahju korral on ühisveevärgi ülesandeks ka 
kustutustööde varustamine kustutusveega. Välikustutusvee normvooluhulgad tulenevalt 
hoonestuse kasutusviisist ja korruselisusest on nähtavad allolevast tabelist (allikas: Eesti 
standard EVS 812-6 Ehitiste tuleohutus Osa 6: Tuletõrje veevarustus). 

 

Tabel 14. Kustutusvee normvooluhulgad I-V kasutusviisiga ehitistele 

Ehitise tuletõkkesektsiooni 
piirpindala ja 

põlemiskoormus 

Ühe tulekahju 
normvooluhulk Qo l/s 

Arvestuslik tulekahju 
kestvus h 

I, II, III ja V kasutusviisiga ehitis kuni 8 korrust (põlemiskoormus kuni 600 
MJ/m2) 

kuni 800 m2 

üle 800 m2 kuni 1 600 m2 

üle 1 600 m2 kuni 2 400 m2 

ehitis kaitstud AKS-iga 

10 

15 

20 

20 

3 

3 

3 

2 

IV kasutusviisiga ehitis kuni 8 korrust (põlemiskoormus üle 600 MJ/m2) 

kuni 800 m2 

üle 800 m2 kuni 1 600 m2 

üle 1 600 m2 kuni 2 400 m2 

ehitis kaitstud AKS-iga 

20 

25 

30 

30 

3 

3 

3 

2 
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Põlevmaterjali lahtistele laoplatsidele (palgid, saematerjal, saepuru, hakkepuit jms) mahuga 
kuni 10 000 m3 arvestatakse normvooluhulgaks 25 l/s ning kestvuseks kuni 6 tundi. Samal 
territooriumil asuvate ehitiste kustutusvee võib lahendada põlevmaterjali laoplatsi jaoks ette 
nähtud veevõtukohaga, kui ehitise jaoks vajalik kustutusvee hulk ei ületa laoplatsi vajalikku 
kustutusvee hulka ning tagatud on standardis ette nähtud kaugused ehitisest. 

Tuletõrjehüdrantide vahelised kaugused ühisveevärgi jaotustorustikul ei tohi ületada 200 m, 
arvestusega, et kõik hooned ning rajatised, mille puhul on nõutud välimine kustutusvesi, ei 
tohi olla kaugemal kui 100 m kasutatavast tuletõrje veevõtukohast. Tuletõrje veevõtukoha 
maksimaalne kaugus kuni kahekorruselise elamupiirkonna eluhooneni võib olla kuni 150 m. 

Hüdrantidega varustatud torustik üldjuhul ringistatakse. Parema veevahetuse tagamiseks 
veevõrgus on väikese elanike arvuga hoonegruppideni siiski viidud ka hüdrantidega varustatud 
tupikliine. Kuni hüdrandini nähakse ette torustik läbimõõduga De 110. 

Hüdrantidest võetav tuletõrjevee vooluhulk tagatakse II astme pumbajaama pumpadega. 
Lisaks on arvestatud tulekahju ajal Kruusa puurkaev-pumpla pumba tööga otse võrku. 

Tuletõrjepumbad valitakse sellise töörõhuga (kas iseseisvalt või koos tavatarbimise 
pumpadega), millega on maksimaalse tarbimisega tunnil võrgu kriitilises punktis kindlustatud 
vabarõhk 10 mVs. 

II astme pumbajaama mahutid (samuti perspektiivse Piiri II astme mahutid) arvestatakse 
ööpäevast tarbimist reguleerivale mahule, tuletõrjevee puutumatule varule ning 
avariivarule. 

Tuletõrjevee puutumatu varu peab olema 216 m³, mis on arvestatud 6 tundi kestva tulekahju 
kustutamiseks. 

2.1.1.6 Eraldiseisvad tuletõrjeveevõtukohad 

Eraldiseisvad tuletõrjeveevõtukohad (või tuletõrjeveemahutid) asuvad erakinnistutel ja ei 
kuulu vee-ettevõtte majandamise alla, mistõttu puudub ka informatsioon nende tehnilise 
seisukorra, piisavuse ja hoolduse korraldamise kohta. Viimase 20 aasta jooksul pole selliste 
tuletõrjeveevõtukohtadega Jõgeva linnas tegeletud. Allolevas tabelis on esitatud 
tuletõrjeveevõtukohtade nimistu. 

 

Tabel 15. Tuletõrjeveevõtukohad 

Jrk.nr. Tuletõrjeveevõtukoha 
asukoht 

Omanik Seisukord 

1 Estakaadi tn Jõgeva vald mitterahuldav 

2 Jaama 1 Eesti Viljasalv OÜ teadmata 

3 Jaama 1b Lemeks AS teadmata 

4 Puiestee 38 Gamer Kaubandus OÜ hea 

5 Tallinna mnt 11  teadmata 

6 Tallinna mnt 17a Market Transport OÜ teadmata 

7 Tartu mnt 1b Juta ja Kaido OÜ teadmata 

8 Teravilja kinnistu, Õuna küla, 
Jõgeva vald 

Perevara OÜ teadmata 

9 Turu 3a Softcom OÜ teadmata 

10 Välja 3b Valmeco AS teadmata 

11 Välja 3//5 Valmeco AS teadmata 
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2.1.1.7 Kokkuvõte Jõgeva linna veevarustuse objektidest 

Tabel 16. Jõgeva linna rekonstrueerimist vajavate veevarustuse objektide loetelu 

Jrk 
nr 

Etapp Objekti nimetus Seotud 
klientide 
arv 

Tehnilised 
näitajad (m; Ø, 
m3/ööp.) 

Vajalik töö Põhjendus 

1 I Kuuse tn ja Luha tn 
veetorustik 

14 Dn63, 211 m 
(Kuuse), 243 m 
(Luha) 

Laiendamine Piirkonna veevarustuse parandamine 
ringistamisega. Ehitatakse koos 
reoveekanalisatsiooniga 

2 I Piiri tn veetorustik 
(Piiri L1, Piiri 2, 2a, 2b, 
Aia 40) 

4 Dn110, 580 m Laiendamine, liitumispunktide 
ehitamine 

Haiga veevarustuse varustuskindluse 
tõstmine, ringistus, Liivoja küla 
ühisveevarustus. 

3 I Veehaarde 
tarnetorustik 

kõik Dn150, 

372 m 

Osaline rekonstrueerimine Seoses II astme pumpla asukoha 
muutumisega on vajalik muuta torustiku 
ühendusi, olemasoleva torustiku eluiga on 
ületatud, oht varustuskindlusele ja 
ressursside raiskamisele. Uus toru 
paigaldatakse samasse kaevikusse 
reoveekanalisatsiooni toruga. 

4 I Uus tn veetorustik 26 Dn110, 324 m Rekonstrueerimine (lõigus VS6-1–
VS6-19) 

Veetoru amortiseerunud, ehitatud 
erinevatest materjalidest ja läbimõõduga 
torudest. Ehitatakse välja koos reovee- ja 
sademeveekanalisatsiooniga, tänav 
rekonstrueeritakse linna poolt 
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5 I Uus tn veetorustik (lõik 
Suur–Uus) ja Pargi tn 
veetorustik (lõik Lai-
Piiri) 

8 Dn110,  

80 m 

Dn110, 232 m 

Rekonstrueerimine Uuel tänaval olemasolev veetoru 
amortiseerunud, vajalik ümber tõsta 
seoses reoveekanalisatsiooni 
rekonstrueerimisega. 

Pargi tänaval olemasolev veetoru 
amortiseerunud, vajalik ümber tõsta 
seoses reoveekanalisatsiooni ehitamisega 
ja lahkvoolseks viimisega. Linn 
rekonstrueerib tänava katted. 

6 I Lai tn veetorustik (Aia 
L2-Lai L1) 

2 Dn110, 168 m Rekonstrueerimine  

7 I Niidu tn veetorustik  5 Dn110, 237 m Osaline rekonstrueerimine (lõigus 
Puiestee tn-Aasa tn) 

Olemasolev veetoru on amortiseerunud ja 
avariiline, puudub ühendus Puiestee 
tänava toruga. Osaliselt liialt väike 
läbimõõt, mis ei taga tulekustutusveele 
vajalikku rõhku ja kogust. 

8 I Aasa tn veetorustik  7 Dn63,  

90 m 
(laiendamine), 
123 m (rek) 

Osaline rekonstrueerimine, 
laiendamine, liitumispunkti 
ehitamine 

Olemasolev veetoru amortiseerunud ja 
liialt suure läbimõõduga. Paikneb osaliselt 
erakinnistutel, avariide likvideerimine 
problemaatiline, veekvaliteet kõikuv, 
kuna vee viibeaeg torus liialt pikk. 
Ehitatakse koos reoveekanalisatsiooniga. 

9 I Suvila 12, 16 
veevarustuse 
tarnetorustik 

2 Dn63/50, 178 m Laiendamine Üleujutuste korral satub jõe vesi 
kaevudesse, liitumistaotlus aastast 2010 

10 I Sarapuu veetorustik 
(Sarapuu L1-Roosi 6a) 

8 Dn110, 209 m Laiendamine Ühisveevarustus puudub. 
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11 I Ravila tn veetorustiku 
laiendamine (Ravila 
L2) ja 
rekonstrueerimine 
(Ravila L1), Sõnajala 
veetorustiku 
laiendamine 

5 Dn110,  

307 m (Ravila 
L2), 166 m 
(Sõnajala), 98 
m (Ravila L1) 

Laiendamine ja 
rekonstrueerimine 

Piirkonna veevarustuse parandamine ja 
tulekustutusvee tagamine. 

12 I Lille tn, Õuna küla 
veetorustik 

8 Dn63, 153 m Laiendamine Liitumisvõimaluste loomine Õuna külas 

13 I Ülase tn, Õuna küla 
veetorustik 

14 Dn63, 614 m Laiendamine Liitumisvõimaluste loomine Õuna külas 

14 I Veehaare Liivoja külas kõik ≥ 500 m3/d Rekonstrueerimine sh 
sanitaarkaitseala projekti 
koostamine, nelja puurkaevu 
rekonstrueerimine, aia 
rekonstrueerimine, alternatiivse 
elektrivarustussüsteemi 
ehitamine, vandalismikindluse 
tõstmine 

Veehaarde nõuetega vastavusse viimine, 
sanitaarkaitseala moodustamine. 
Teostatud videouuringust selgus, et 
puurkaevude manteldus ei ole vettpidav, 
on oht veekihi saastumiseks. 

15 I II astme pumpla 
üleviimine Piiri tn-le ja 
pumpla ning mahutite 
ehitamine  

kõik ≥ 500 m3/d,  

V=1000 m3 

Ehitamine koos ühendustorudega, 
vana pumpla lammutamine. 
Diiselgeneraatorite paigaldamine 
koos elektriliiniga. 

Muutub pumpla asukoht, vahemahutid 
ehitatakse nõutavate suurustega, mis 
tagavad veevarustuskindluse ja nõutud 
tuletõrjevee olemasolu.  

16 I Kivi tn veetorustiku 
rekonstrueerimine 
(lõigus Kivi tn 3 – 
Kruusa tn 1a) 

3 Dn110,  

106 m  

Rekonstrueerimine Vajalik ringvõrgu loomiseks ja tuletõrjevee 
hüdrandi loovutusvõime tagamiseks 

17 I Kooli 1 Dn50, 129 m Rekonstrueerimine Olemasolev terastoru amortiseerunud, 
eluiga ületatud, toru paikneb 
külmumissügavuses. 
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18 I Suur tn 7 veetorustik 2 Dn63, 33 m Laiendamine Suur tn 13b ja 7 liitumispunktid ja 
tarnetoru 

19 I Kesk tn veetorustik 5 Dn110, 409 m 

 

Laiendamine Liitumisvõimaluste loomine 

20 I Veesõlmede 
rekonstrueerimine 

kõik 50 tk Olemasolevate siibrite 
asendamine kummikiil-siibritega 
ja r/b kaevude likvideerimine 

Siibrid amortiseerunud, puudub võimalus 
veetoru operatiivseks ja kliente vähe-
häirivaks sulgemiseks, suured veekaod 
avariitööde teostamisel. 

21 I Tuletõrjehüdrandid  kõik  Hüdrantide paigaldamine ja 
asendamine 

Tuletõrjeveevarustuse nõuete tagamine 

22 I Veearvestite 
kauglugemissüsteemi 
juurutamine 

kõik  Veearvestite 
kauglugemissüsteemi hankimine 
ja paigaldamine 

Veelekete operatiivne avastamine 
klientide juures, veevõtu operatiivne ja 
tähtajaline lugemine. 

23 I Sarapuu-Luha tänavate 
ühendus 

3 Dn63, 124 m Laiendamine Liitumisvõimaluste loomine, ringistamine 

24 I/II Toominga tn 
veetorustik 

10 Dn110, 503 m Laiendamine Liitumisvõimaluste loomine, ringistamine, 
tuletõrjeveevarustuse paranemine 

25 I/II Ülase tn (L4) 
veetorustik 

9 Dn63, 241 m Laiendamine Liitumisvõimaluste loomine, ringistamine 

26 I/II Joosepi-Tartu-Jõgeva-
Aravete tee-Teravilja 
veetorustik 

12 Dn110, 675 m Laiendamine Liitumisvõimaluste loomine 

27 II Tallinna mnt 
veetorustik Tallinna 
mnt 17 

Tallinna mnt 
veetorustik Tallinna 
mnt L26-Tallinna mnt 
9 ja 9b 

20 Dn63, 92 m 

 

Dn110/50, 419 
m 

Laiendamine 

 

 

Rekonstrueerimine 

Torustik amortiseerunud, iga aastased 
avariid, liitumisvõimaluste loomine. 

 

Piirkonna veevarustuse parandamine ja 
tulekustutusvee tagamine, 
liitumisvõimaluste loomine. 
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28 II Lepiku tn veetorustik  Dn63, 94 m Laiendamine Ringistamine 

29 II Tallinna mnt 
veetorustik (lõigus 
Tallinna mnt 5–Tartu 
mnt 2) 

7 Dn110, 378 m  Rekonstrueerimine Vajalik asendada olemasolev 
amortiseerunud terastoru plasttoruga ja 
rajada liitumispunktid.  

30 II Tartu mnt 
veetorustiku 
rekonstrueerimine 
(lõigus Vainu tn 21–
Suur tn 91f) 

7 Dn110,  

128 m 

Rekonstrueerimine Veetoru paikneb erakinnistul, mistõttu 
avariide likvideerimine ja hooldus 
raskendatud. Ehitatakse koos 
sademeveekanalisatsiooniga. 
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2.1.2 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.1.2.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Jõgeva linna kanalisatsioonisüsteem on peamiselt lahkvoolne, kuid umbes 3 km ulatuses 
on kasutusel ühisvoolne torustik ehk torude süsteem, mis kogub kokku ja juhib ära 
samaaegselt nii reovee kui ka sademevee. Sellised torustikud paiknevad lõiguti Suvila 
tänaval, Mustvee maanteel, Kesk tänaval, Suurel tänaval, Aia tänaval, Sauna tänaval, 
Lao tänaval, Pargi tänaval, Uuel tänaval ja Puiestee tänaval. 

Suure tänava ühisvoolne kanalisatsioonitoru on renoveeritud. Toru kulgeb kesklinnas piki 
Suurt tänavat kuni raudteeni ning sealt piki Mustvee maanteed kuni Suvila tänavani ja 
piki Suvila tänavat kuni reoveepumplani. Sellesse torusse suubuvad osaliselt Pargi, Uus 
ja Puiestee tänava, Estakaadi ja Aia tänava reoveed. Mustvee mnt–Suvila ristmikul 
paikneb torul ülevoolukaev. Tugeva valingvihma puhul, kui sademevee osa Mustvee 
maantee kollektoris ületab rohkem kui neli korda reovee vooluhulga, hakkab tööle 
ülevool, mis suunab ülevooluvee Pedja jõkke. 

Ülejäänud linna piirkondadesse, näiteks korrusmajade piirkondadesse (KEK-i kvartal, 
Tähe kvartal), on rajatud lahkvoolne kanalisatsioon ning sademeveed juhitakse Painküla 
peakraavi või Pedja jõkke (Mustvee mnt sademevete väljalask).  

Suuremas osas individuaalelamute piirkondades on rajatud vaid reoveetorustikud, 
sademeveed immutatakse pinnasesse. 

Jõgeva linnas on ligikaudu 40,6 km kanalisatsioonitorustikke, millest 34,4 km moodustavad 
tänavamaal asuvad torustikud ja 6,2 km kinnistuühendusteni (liitumispunktideni) viiv 
torustik. 

34,4 km tänavatorustikku koosneb 24 km isevoolsest torustikust, 7,4 km survetorustikust ja 3 
km ühisvoolsest torustikust. 

Aastatel 2009-2014 ehitati ja rekonstrueeriti Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist 
kaasrahastatud projekti „Jõgeva linna ja Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja 
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine: Jõgeva linn“ raames kokku 
14,836 km kanalisatsioonitorustikke, sh ehitati 6,937 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku 
ja 0,641 km survekanalisatsioonitorustikku ning rekonstrueeriti 7,258 km isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku. Rajati 114 uut kinnistuühendust ja rekonstrueeriti 193 
olemasolevat kinnistuühendust. Tegemist on lähiaja kõige mahukamate torustike ehitus-ja 
rekonstrueerimistöödega. 

Jõgeva Veevärk OÜ võtab osa projektist „Jõgeva linna kaguosa ettevõtlusala jaoks vajaliku 
tugitaristu rekonstrueerimine ja rajamine", nr EU50079, mille raames rekonstrueeritakse 
juurdepääsuteid, ühisveevärgi-ja kanalisatsioonirajatisi. 

Allpool asuvas tabelis on välja toodud Jõgeva linna kanalisatsioonitorustike jagunemine 
materjali, läbimõõdu, vanuse ja pikkuse põhjal. Põhiosa linna kanalisatsioonitorustikust on 
valmistatud plastikust ja torustiku läbimõõdud jäävad vahemikku 110 kuni 630 mm. 
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Tabel 17. Jõgeva linna kanalisatsioonitorustikud 

Jrk 
nr 

Toru 
materjal 

Toru läbi-
mõõt mm 

Kanalisatsioonitorustiku vanus aastates (ehitusaasta) 

Pikkus kokku 
läbimõõtude 

kaupa m 2015 2012-2014 2010-2011 2006-2009 2001-2005 1996-2000 1991-1995 enne 1995 

Torustiku pikkus m 

1 
plast 

(surveK) 
110 0 641 16 0 0 0 0 0 657 

2 
plast 

(surveK) 
teadmata 0 0 0 0 898 1057 0 0 1956 

3 plast 160 7 4603 6701 619 5811 0 0 0 17742 

4 plast 200 0 593 280 315 846 0 0 0 2034 

5 plast 250 0 99 0 546 309 0 0 0 955 

6 plast 260 0 0 0 150 0 0 0 0 150 

7 plast 315 0 174 209 187,60 1443 0 0 0 2013 

8 plast 350 0 7 0 0 0 0 0 0 7 

9 plast 400 0 383 86 0 0 0 0 0 469 

10 plast 500 0 0 1367 0 449 0 0 0 1816 

11 plast 560 0 0 0 0 36 0 0 0 36 

12 plast 630 0 0 0 0 614 0 0 0 614 

13 teadmata teadmata 0 0 0 0 0 1113 0 11003 12116 

14 
Pikkus kokku aastate 

kaupa m 
7 6499 8660 1818 10405 2170 0 11003 40564 
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2.1.2.2 Reoveepumplad 

Suvila tn reoveepumpla teenindab Jõgeva linna keskosa, Raudtee ja Pedja jõe vahelist 
ala, Pedja jõe vasakkalda ehitisi ning Jõgeva alevikku. Pumpla on ehitatud 2001. a. koos 
reoveepuhastiga. 

Energia tn reoveepumpla teenindab Pedja jõe vasakkalda osa ja on ehitatud 2004. aastal. 
Kesk tn reoveepumpla (aadressiga Kesk tn 14D) teenindab Tähe tn elamukvartalit ja Rohu 
tänava elamuid. Pumpla on rekonstrueeritud 1999. a. Tänaseks päevaks on pumpla 
elektri-ja automaatikaseadmed ning pumbad moraalselt vananenud. Peasiiber, võre, 
trepid ja hoone sisemine osa on füüsiliselt vananenud. Pumpla on amortiseerunud. 

Piiri tn reoveepumpla teenindab Jõgeva Haigla ja Jõgeva Põhikooli (Piiri tn) piirkonda ja 
on rekonstrueeritud 2005. a. Pumpla korpus on avariiline ja pumpla tuleb 
rekonstrueerida koos sissevoolu toruga. 

Estakaadi pumpla teenindab Estakaadi tn kinnistuid ja on kõige uuem, ehitatud 2013 
aastal. 

Poe tn pumpla paikneb Jõgeva alevikus. Pumpla abil pumbatakse aleviku reovesi Jõgeva 
linna kanalisatsioonisüsteemini. 

Reoveepuhastusjaama pumplasse Toominga tn suubub kogu Jõgeva linna reovesi ja 
kõnealune pumpla on rekonstrueeritud 2001. a. 

Kõik pumplad on varustatud kaugjuhtimis-ja valvesüsteemiga (SCADA) ning võimalusega 
kasutada autonoomset elektrivarustust mobiilselt generaatorilt. 

 

Tabel 18. Jõgeva linna reoveepumplad 

Jrk 
nr 

Objekti 
nimetus 

Objekti 
valmimise 

aasta 

Keskmine 
pumbatav vee 
kogus Q 2015. 

a., m3/d 

Keskmine 
pumbatav vee 
kogus Q 2016. 

a., m3/d 

Hinnang 
tehnilise 

olukorra kohta 
(hea, rahuldav, 
mitterahuldav) 

1 Suvila 2001 234 263 hea 

2 Energia 2004 andmed puuduvad hea 

3 Kesk 1985, rek 
1999? 

99 100 rahuldav 

4 Piiri 1984 44 56 rahuldav 

5 Estakaadi 2013 2 85 hea 

6 Toominga 2001 895 1111 hea 

7 Poe 
(Jõgeva 
alevikus) 

2003 38 50 hea 

 

2.1.2.3 Purgimissõlmed 

Jõgeva linnas on üks purgimissõlm, mis asub Jõgeva linna reoveepuhasti territooriumil 
Toominga tänaval. 

Ühiskanalisatsiooniga mitteliitunud elanikkonnal on kohustus koguda reovesi oma kinnistul ja 
vedada välja purgimissõlme. Jõgeva linnas on 01.01.2018 seisuga 228 reovee 
kogumismahutiga kinnistut, mis pole ühiskanalisatsiooni teenusega liitunud. 
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Ajavahemikul 2013-2016 purgiti Jõgeva Veevärk OÜ purgimissõlmes alljärgnevas tabelis 
toodud reovee kogused. 

 

Tabel 19. Purgimissõlmes purgitud reoveekogused 
 

2016 2017 2018 (11 kuud) 

Purgitud reovesi, m3 1238 1214 1166 

 
Vesikondade Meetmeprogramm 2015-2021 näeb ette järgmised meetmed seoses 
ühiskanalisatsiooniga mitteühendatud majapidamiste heitvee puhastamisega: 

· Nõuetele mittevastavate heitvee väljalaskude kindlakstegemine, loastamise või 
likvideerimise nõuete seadmine - meetme täitjateks KOV ja Keskkonnainspektsioon; 

· Reovee kohtkäitluse eeskirja koostamine ja kehtestamine – Jõgeva valla reovee 
kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (Jõgeva Vallavolikogu määrus nr 36, 17.05.2018); 

· Reovee kohtkäitluse eeskirja järelevalve – Jõgeva valla reovee kohtkäitluse ja äraveo 
eeskirja § 9 lg 1 – kohtkäitlusrajatiste kasutamise üle teeb järelevalvet KOV ja 
Keskkonnaamet; 

· Reovee kohtkäitluse korrastamine (reovee kogumine või väikepuhasti rajamine 
toitainete koormuse vähendamiseks) – meetme täitjaks süsteemi omanik; 

· Nõustamine nõuetekohaseks reovee käitluseks – meetme täitjateks KOV ja 
Keskkonnaamet; 

· Järelevalve veeseaduse § 24 nõuete (reovee puhastamise ning heit-ja sademevee 
suublasse juhtimise nõuded) täitmise üle ja järelevalve käigus 
sademeveekanalisatsiooni juhitavate illegaalsete reoveekanalisatsiooni ühenduste 
tuvastamine – meetme täitjateks KOV ja Keskkonnainspektsioon. 

2.1.2.4 Reoveepuhasti 

Jõgeva linna reoveepuhastit aadressiga Toominga tänav 34, haldab Jõgeva Veevärk OÜ. 
Annuspuhastustehnoloogial põhineva reoveepuhasti projekteeris Eesti Projekt AS ja ehitas 
Merco Ehitus AS. Puhasti valmis aastal 2001. Puhasti tehnilised andmed allolevas tabelis. 

 
Tabel 20. Jõgeva linna reoveepuhastit iseloomustavad peamised näitajad 

Reoveepuhasti kood JÕ001 

Reoveepuhasti tüüp aktiivmudapuhasti (SBR) 

Puhastusprotsess mehhaaniline-bioloogiline 

Järelpuhastus puudub 

 Projekteeritud 

Hüdrauliline koormus 
(võimsus) (m3/d) 

2700 (2200-3200) 

Reostuskoormus (BHT7 

kg/d) 
490 

Reostuskoormus (IE) 8167 

Efektiivsus BHT7 =90%; 

HA =80%; 

Nüld=25%; 

Püld=55% 
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Reovee puhastusprotsess algab mehhaanilise puhastusega – reovesi läbib võre ja liivapüünise. 
Sellele järgneb kaks paralleelselt töötavat eelsetitit. Eelsetititest pumbatakse vesi kahte 
paralleelselt töötavasse annuspõhimõttel töötavasse SBR tanki, kus hapnikurežiim vaheldub 
anoksilise ja aeroobse režiimi vahel. Liigmuda tihendatakse mudatihendis ja tahendatakse 
tsentrifuugi abil ning veetakse seejärel mudatahendusväljakutele. 

Heitvesi juhitakse suublasse. Jõgeva reoveepuhasti suublaks on Sopi kraav (suubla kood 
VEE1026501), mis vastavalt 03.12.2008 vastu võetud Veeseaduse muutmise seadusele on 
reostustundlik heitveesuubla (muudatus 20 lg 7).  

Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamiseks võetakse üks kord aastas III kvartalis 
üksikproov sissevoolust ja väljavoolust. Üksikprooviga seiratavad näitajad on BHT7, heljum, 
KHT, pH, Püld ja Nüld. 

Alljärgnevas tabelis on esitatud puhastusseadmetele juhitava reovee ja puhastist väljuva 
heitvee analüüside 2018. aasta augusti tulemused. 

Reoveepuhasti ehituskonstruktsioonid renoveerimist ega laiendamist ei vaja, kuid puhastis 
kasutatavad seadmed vajavad uuendamist ja tehnoloogilised protsessid ümberseadistamist. 
Kaasaegsemat lahendust vajab puhasti mudatöötlus. 

 

Tabel 21. Jõgeva linna reovee- ja heitveeanalüüsid ning piirväärtused 

 
BHT 7 

(mgO/I) 
Heljum 
(mg/I) 

Püld 
(mg/I) 

Nüld 
(mg/I) 

KHT 
(mgO/l) 

pH 

02.08.2018-03.08.2018 analüüsitulemused 

Jõgeva RVP väljavool 4,2 5,3 0,38 57 36 7,7 

Nõuded heitveele* 

Reostusnäitajate 
piirväärtus 

15 25 1 45 125 6,0-9,0 

Puhastusaste (%) 80 80 80 30 75 - 

Vee-erikasutusloaga nr L.VV/330040 määratud saasteainete suurimad lubatud 
sisaldused  

Suurim lubatud sisaldus 15 25 1 45 125 - 

*Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed1 (Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 
määrus nr 99) 

 

Analüüsitulemustest on näha, et on esinenud probleeme lämmastiku osas.
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2.1.2.5 Kokkuvõte Jõgeva linna kanalisatsiooniobjektidest 

Tabel 22. Jõgeva linna rekonstrueerimist vajavate kanalisatsiooniobjektide loetelu 

Jrk 
nr 

Etapp Objekti nimetus Seotud 
klientide 
arv 

Tehnilised 
näitajad (m; Ø, 
m3/ööp.) 

Vajalik töö Põhjendus 

1 I Kesk-Jaama-Mustvee 
mnt 
reoveekanalisatsioon 

23 DN315/200 Lahkvoolse 
kanalisatsioonitoru 
ehitamine 

Lahkvoolne kanalisatsioon väldib sademevee 
sattumise reoveekanalisatsiooni, millega saab 
vähendada pumplate ja reoveepuhasti 
ülekoormust 

2 I Jõe tn reovee-
kanalisatsioon 

4 DN200 Kanalisatsioonitoru ja 
liitumispunktide 
ehitamine 

Kanalisatsiooni laiendamine liitumisvõimaluste 
tekitamiseks ja reovee kanaliseerimiseks 

3 I Luha-Kuuse tn reovee-
kanalisatsioon 

15 DN200 Kanalisatsioonitoru ja 
liitumispunktide 
ehitamine 

Kuuse tn reoveekanalisatsiooni toru ja kaevud 
amortiseerunud, kalded valed. Kuuse tn reovee 
ärajuhtimine võimalik Luha tn kaudu. 

4 I Aia-Lai tn 
reoveekanalisatsioon 

12 DN315/200 Kanalisatsioonitoru 
rekonstrueerimine 

Toru ja kaevud amortiseerunud, kalded valed, 
rekonstrueeritakse koos vee-ja 
sademeveekanalisatsiooni toruga. 

5 I Piiri 
reoveekanalisatsioon 

5 DN250 Kanalisatsioonitoru 
rekonstrueerimine 

Toru ja kaevud amortiseerunud, kalded valed, 
teenindab Suur 51, 58, Kruusa 1a korterelamuid 
ja kahte eramut 

6 I Uus tn 
reoveekanalisatsioon 

25 DN315/200 Kanalisatsioonitoru 
rekonstrueerimine 

Toru ja kaevud amortiseerunud, kalded valed, 
lahkvoolseks ehitamine. Ehitatakse koos vee-ja 
sademeveekanalisatsiooni toruga. 

7 I Pargi tn 
reoveekanalisatsioon 

7 DN200 Kanalisatsioonitoru 
rekonstrueerimine 

Olemasoleval torul kalded valed, ühisvoolse toru 
lahkvoolseks ehitamine 
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8 I Ülase tn 
reoveekanalisatsioon 

6 DN200 Kanalisatsioonitoru 
rekonstrueerimine 

Torud ja kaevud lekivad, suur infiltratsioon 

9 I Kingu tn 
reoveekanalisatsioon 

16 DN250 Kanalisatsioonitoru ja 
liitumispunktide ehitamine 

Puudub tänavatoru, olemasolev toru kinnistute 
sisemuses, puudub juurdepääsu võimalus 
hoolduseks, toru ebatihe. Ehitatakse koos 
sademeveekanalisatsiooniga. 

10 I Aasa tn 
reoveekanalisatsioon 

9 DN160/200 Kanalisatsioonitoru 
rekonstrueerimine ja 
liitumispunktide ehitamine 

Toru amortiseerunud, ebatihe, juhitud 
sademeveekanalisatsiooni. Ehitatakse koos 
veetoruga. 

11 I Suvila tn 
reoveekanalisatsiooni 
laiendus 

6 DN160/200 Kanalisatsioonitoru ja 
liitumispunktide ehitamine 

Kinnistud paiknevad Pedja jõe kaitsetsoonis, 
puudub kanaliseerimise võimalus. Ehitatakse 
koos veetoruga. Keskkonnareostuse ärahoidmine. 

12 I Kesk tn 
reoveekanalisatsiooni 
laiendus 

5 DN200 Kanalisatsioonitoru ja 
liitumispunktide ehitamine 

Piirkonnas puudub ühiskanalisatsioon, ehitatakse 
koos veetoruga 

13 I Suur tn 7 
reoveekanalisatsioon 

4 DN200 Kanalisatsioonitoru ja 
liitumispunktide ehitamine 

Osadel kinnistutel liitumisvõimalused puuduvad, 
olemasolev kanalisatsioon läbib hooneid. 

14 I Lille tn 
reoveekanalisatsiooni 
laiendus 

10 DN160/200 Kanalisatsioonitoru 
rekonstrueerimine ja 
laiendamine, 
liitumispunktide ehitamine 

Olemasolev toru ebatihe, suur infiltratsioon, 
liitumisvõimaluste loomine. Ehitatakse koos 
veetoruga ja drenaažiga. 

15 I Ülase tn 
reoveekanalisatsiooni 
laiendus 

12 DN160/200 Kanalisatsioonitoru ja 
liitumispunktide ehitamine 

Piirkonnas puudub ühiskanalisatsioon, ehitatakse 
koos veetoruga, liitumis-võimaluste loomine. 
Ehitatakse koos veetoruga. 

16 I Liivoja 
reoveekanalisatsioon 

3 DN200 Kanalisatsioonitoru ja 
liitumispunktide ehitamine 

Piirkonnas puudub ühiskanalisatsioon, ehitatakse 
koos veetoruga, liitumis-võimaluste loomine. 
Ehitatakse koos veetoruga. 
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17 I Kirsi tn 
reoveekanalisatsioon 

13 DN200/160 Kanalisatsioonitoru 
rekonstrueerimine 

Puudub tänavatoru, olemasolev toru kinnistute 
sisemuses, puudub juurdepääsu võimalus 
hoolduseks, toru ebatihe. Ehitatakse koos 
sademeveekanalisatsiooniga. 

18 I Tellise tn 
reoveekanalisatsioon 

2 DN250/200 Kanalisatsioonitoru 
rekonstrueerimine 

Toru ja kaevud amortiseerunud. Ehitatakse koos 
sademeveekanalisatsiooniga. 

19 I Reoveepuhasti  kõik 600 m3/d Reoveepuhasti 
rekonstrueerimine 
eesmärgiga kohandada 
puhasti tegelikule 
hüdraulilisele ja –
reostuskoormusele ning 
tõsta energiasäästlikkust 

Dekantrite ja väljavoolusüsteemi 
väljavahetamine, automaatjuhtimissüsteemi 
asendamine, purgimissõlme ehitamine, 
jääkmuda tahendusväljakute keskkonna-
nõuetele vastavaks ehitamine (varikatus, 
veetihedus), kompostimisplatsi laiendamine 

20 I Piiri tn reoveepumpla 9  Reoveepumpla ja torustiku 
rekonstrueerimine 

Reoveepumpla ja torustik avariiline, 
pumplaklaasplastist seinad kummunud, torud 
amortiseerunud. 

21 I Kesk tn reoveepumpla 2 45 Reoveepumpla ja 
survetorustiku 
rekonstrueerimine, 
automaatvõre 
paigaldamine 

Pumpla seadmed ja sisetarindid ning väliskate 
amortiseerunud, käsivõre ummistub, töötajate 
ohutus tagamata. Pumpade tootlikkus liialt suur. 
Olemasolev asbotsementtorudest survetoru 
amortiseerunud, eluiga ületatud. 

22 II Sarapuu tn 
reoveekanalisatsioon 

5 DN160 Kanalisatsioonitoru ja 
liitumispunktide ehitamine 

Piirkonnas puudub ühiskanalisatsioon, ehitatakse 
koos veetoruga, liitumis-võimaluste loomine. 
Ehitatakse koos veetoruga. 

23 II Aia tn 
reoveekanalisatsioon 

13 DN250/160 Kanalisatsioonitoru 
ehitamine 

Kanalisatsiooni lahkvoolseks ehitamine, 
täiendavad liitumisvõimalused, ümberlülitused 

24 II Lao tn 
reoveekanalisatsioon 

2 DN250 Kanalisatsioonitoru 
ehitamine 

Kanalisatsiooni lahkvoolseks ehitamine, 
ümberlülitused 

25 II Suur tn 
reoveekanalisatsioon 

11 DN250/200 Kanalisatsioonitoru 
ehitamine 

Kanalisatsiooni lahkvoolseks ehitamine, 
ümberlülitused 
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26 II Ülase tn 
reoveekanalisatsioon 

6 DN200 Kanalisatsioonitoru ja 
liitumispunktide 
ehitamine 

Piirkonnas puudub ühiskanalisatsioon, ehitatakse 
koos veetoruga, liitumis-võimaluste loomine.  

27 II Eristvere 
reoveekanalisatsioon 

11 DN250/200 Kanalisatsioonitoru ja 
liitumispunktide 
ehitamine 

Piirkonnas puudub ühiskanalisatsioon, ehitatakse 
koos veetoruga ja sademe-veetoruga, 
liitumisvõimaluste loomine.  

28 II Tallinna mnt tootmisala 
reoveekanalisatsioon 

20 DN250/200 Kanalisatsioonitoru 
rekonstrueerimine ja 
laiendamine ning 
liitumispunktide 
ehitamine 

Olemasolev toru ja kaevud amortiseerunud, 
osaliselt puuduv võimalus liituda. 

29 II Tähe (uus) tn 
reoveekanalisatsioon 

6 DN250/200 Kanalisatsioonitoru ja 
liitumispunktide 
ehitamine 

Piirkonnas puudub ühiskanalisatsioon, ehitatakse 
koos veetoru rekonstrueerimisega, 
liitumisvõimaluste loomine.  

30 II Tallinna mnt 
reoveekanalisatsiooni 

5 DN200/160 Kanalisatsioonitoru ja 
liitumispunktide 
ehitamine 

Piirkonnas puudub ühiskanalisatsioon, ehitatakse 
koos veetoru rekonstrueerimisega, 
liitumisvõimaluste loomine.  

31 II Tähe tn 
reoveekanalisatsioon 

18 DN315/250 Kanalisatsioonitoru 
rekonstrueerimine 

Toru amortiseerunud, valed kalded, nihkumised, 
osaliselt hoone all ja korterelamute kinnistutel 
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2.1.3 Sademeveekanalisatsioon 

Jõgeva linnas on välja kujunenud kombineeritud sademevee ärajuhtimise 
kanalisatsioonisüsteem, mis on välja kujunenud eelmise sajandi 60ndatel kuni 80ndatel 
aastatel. Kortermajade ja ühiskondlike hoonete piirkonnad on üldjuhul lahkvoolsed, vanem, 
kesklinna piirkond, kus torustikud on ehitatud enne 70ndaid aastaid on ühisvoolne. 
Eramupiirkondades üldjuhul sademeveekanalisatsioon puudub, välja arvatud tänavatel 
(Tamme, Kalda, Lepiku), kus paiknevad sademevee kollektorid. 

Kraavid on eesvooludeks kollektoritele või vee ärajuhtimiseks haljasmaadelt (Piiri tn pikendus 
Suur tn-Toominga tn vahel). 50ndatel aastatel rajatud tänava äärsed kraavid on üldiselt 
täidetud ja säilinud ainult osaliselt (Ristiku, Lepiku). 

2.1.3.1 Valgalad 

Linna territooriumi saab jagada neljaks valgalaks vastavalt väljalaskudele kas Pedja jõkke või 
Painküla peakraavi. Viies valgala, milleks on vanem kesklinna ja raudtee äärne piirkond, on 
ühisvoolse kanalisatsiooniga ja millelt veed juhitakse reoveepuhastile. 

Valgalad on järgmised: 

· Valgala V-1: hõlmab Tartu ja Tallinna mnt, Pae tn, Aia ja Suure tn ning Sõnajala 
tänava piirkonna alasi, mis jäävad linna keskosas olevast voore harjast lääne poole. 
Eesvooluks on Painküla peakraav; 

· Valgala V-2: hõlmab Piiri, Lai, Puiestee, Põllu, Aia, Suure, Pargi, Lepiku tn piirkonda. 
Eesvooluks on Painküla peakraav; 

· Valgala V-3: hõlmab Tähe, Sauna, Rohu, Kesk, Tamme ja Kalda tn piirkonda. 
Eesvooluks on Pedja jõgi; 

· Valgala V-4: hõlmab Suvila tn ja ettevõtluspiirkonda linna kaguosas raudtee ja jõe 
vahelisel alal. Eesvooluks Pedja jõgi. 

· Valgala V-5: kesklinna valgala, kus on välja arendatud ühisvoolne kanalisatsioon ja 
hõlmab Aia ja Suurt tn alates Põik tänavast, Estakaadi, Kesk ja osaliselt Pargi, 
Puiestee ja Turu tn piirkonda. Sademevesi juhitaks läbi Suvila tn reoveepumpla 
reoveepuhastile. Suurte sadude korral, lahjenduse korral ¼ toimib ülevool Mustvee 
sademevee väljalasku. 

Vastavalt Jõgeva Veevärk OÜ vee erikasutusloale nr L.VV/322862 on Jõgeva linnas praegu 4 
sademevee väljalasku. 

 

Tabel 23. Jõgeva linna sademevee väljalasud 

Väljalaskme 
kood 

Väljalaskme nimetus Suubla nimetus 

JO105 Mustvee sademevee väljalask Pedja jõgi 

JO103 Pae sademevee väljalask Painküla peakraav 

JO106 Suvila sademevee väljalask Pedja jõgi 

JO104 Toominga sademevee väljalask Sopi kraav 

 

2.1.3.2 Sademeveetorustikud 

Jõgeva linnas on 15,7 km tänavaaladel asuvat sademeveekanalisatsioonitorustikku ja 3,6 km 
ulatuses sademevee kraave. Lisaks on Jõgeval umbes 0,7 km drenaažitorustikku ja 0,3 km 
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truupe. Andmed sademeveekanalisatsioonitorustiku materjali, läbimõõdu, vanuse ja pikkuse 
kohta asuvad allpool toodud tabelis.  

Sademevee puhastusseadmed ja mõõtepunktid puuduvad. 

Aastatel 2010-2014 ehitati ja rekonstrueeriti Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist 
kaasrahastatud projekti „Jõgeva linna ja Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja 
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine: Jõgeva linn“ ja 
keskkonnaprogrammi veemajandusprogrammist kaasrahastatud projekti „Jõgeva linnas 
sademeveekanalisatsiooni torustiku rekonstrueerimine Pae tänaval ja ehitamine Uuel 
tänaval“ raames kokku 6,208 km sademeveekanalisatsiooni torustikku (sh ehitati 4,91 km 
sademeveekanalisatsiooni torustikku ja rekonstrueeriti 1,298 km sademeveekanalisatsiooni 
torustikku). Tegemist on lähiaastate suurimate ehitus- ja rekonstrueerimistöödega 
sademeveekanalisatsiooni osas, mille käigus ehitati või rekonstrueeriti Pae, Pargi (lõigus 
Estakaadi–Suur), Puiestee (lõigus Ristiku–Suur), Suur (lõigus Põik–Tartu mnt), Rohu (lõigus 
Tähe–Ristiku ja Lai–Ristiku), Lai (lõigus Aia–Rohu) tänavate torustik. 

2015. aastal ehitati Suur–Piiri ringristmiku sademeveekanalisatsioon. 2016. a ehitati Jaama 
(lõigus Jõe–Staadioni) ja Kesk tn (osaliselt) sademeveekanalisatsioon. 2017. aastal on 
ehitatud Suvila tänava sademeveekanalisatsioon. 

Aastatel 2014–2015 teostati AS Ramboll Eesti poolt töö nimetusega Jõgeva linna sademevee 
valgalade määramine, torustike modelleerimine ja andmebaasi koostamine, mille käigus 
teostati sademeveekanalisatsiooni modelleerimine ja andmebaasi koostamine. 

Aastal 2018 teostati OÜ Jõgeva Veevärgi tellimusel Jõgeva linna sademeveetorustike 
modelleerimine, millest saadud infot on kasutatud käesoleva ÜVK arendamise kava 
sademeveetorustike investeeringuvajaduste määramisel. 
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Tabel 24. Jõgeva linna sademeveekanalisatsiooni torustike andmed 

Jrk 
nr 

Toru 
materjal 

Toru 
läbimõõt 

mm 

Sademeveekanalisatsiooni torustiku vanus aastates (ehitusaasta) 
Pikkus kokku 
läbimõõtude 

kaupa m 2015 2012-2014 2010-2011 2006-2009 2001-2005 1996-2000 1991-1995 enne 1995 

Torustiku pikkus m 

1 
teadmata 
(surveK) 

50 0 0 0 0 222 0 0 0 222 

2 plast 110 0 0 0 0 16 0 0 0 16 

3 plast 160 0 4 9 10 18 0 0 0 41 

4 plast 200 0 590 1972 230 410 0 0 0 3202 

5 plast 250 0 106 784 339 571 0 0 0 1800 

6 plast 300 0 0 0 0 14 0 0 0 14 

7 plast 315 0 60 1278 162 281 0 0 0 1781 

8 plast 400 0 0 0 14 0 0 0 0 14 

9 plast 450 0 0 0 189 218 0 0 0 407 

10 plast 500 0 11 19 0 0 0 0 0 30 

11 plast 550 0 161 0 0 0 0 0 0 161 

12 plast 560 0 0 0 0 566 0 0 0 566 

13 plast 600 0 351 320 0 0 0 0 0 671 

14 plast 630 0 0 0 0 156 0 0 0 156 

15 plast 700 0 0 41 0 0 0 0 0 41 

16 plast 800 0 0 246 0 0 0 0 0 246 

17 teadmata teadmata 0 0 0 0 0 89 745 5473 6307 

18 
Pikkus kokku aastate 

kaupa m 
0 1283 4669 944 2472 89 745 5473 15675 
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2.1.3.3 Sademeveekanalisatsiooni modelleerimine 

2018. aastal teostati OÜ Jõgeva Veevärgi tellimusel Jõgeva linna sademeveesüsteemide 
modelleerimine. Sademeveesüsteemide hüdraulilisel modelleerimisel on aluseks võetud EVS 
848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk toodud sademeveekanalisatsiooni arvutamise nõuded. 
Arvutused on teostatud nii tabelarvutusena kui mudelis. 

Koostatud hüdrauliline mudel näitab, et sisestatud andmetega on enamus linna torustikest 
liiga väikese läbimõõduga. Käesolevas ÜVK arendamise kavas on sademeveetorustike 
rekonstrueerimise/rajamise ettepanekute osas arvestatud modelleerimise töö tulemusi 
(täpsemalt vt sademeveetorustike skeemi). 

2.1.3.4 Sademevee geoinfosüsteem 

AS Ramboll Eesti poolt on koostatud sademevee geoinfosüsteem, kuhu on sisestatud kõigi 
olemasolevate sademeveesüsteemide andmed, varem projekteeritud sademeveetorustike 
andmed ja ka käesoleva töö raames planeeritud sademeveetorustike andmed. Koostatud 
andmebaasi kasutatakse TerraPipeNet programmis sademeveesüsteemide andmete 
haldamiseks. 

2.1.3.5 Sademevee kogused ja kvaliteedinäitajad 

Jõgeva linna haldusterritooriumi sademete ja väljalaskude kaudu ärajuhitava sademevee 
koguste ja kvaliteedinäitajate üle peetakse arvestust alates 2013. aastast. Sademete andmed 
saadakse Riigi Ilmateenistuselt. Ärajuhitavate koguste kohta teostatakse mõõtmisi ja 
analüüse kord kvartalis. Suublasse juhitava sademevee näitajad vastavalt üldiselt vee-
erikasutusloaga etteantud piirväärtustele. 

 

Tabel 25. Sademevee kvaliteedinäitajad 2018.a 

Väljalaskme 
nimetus 

BHT7 Heljum KHT7 pH Püld Nüld 
Nafta-
saadused 

Mustvee 
sademevee 
väljalask 
(17.09.18) 

6,4 12 28 7,8 0,25 1,2 50 

Pae sademevee 
väljalask 
(18.04.18) 

- 14 - - - - 35 

Suvila 
sademevee 
väljalask 
(19.04.2018) 

- 4,5 - - - - <20 

Toominga 
sademevee 
väljalask 
(18.04.18) 

- <2,0 - - - - 30 
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2.1.3.6 Kokkuvõte Jõgeva linna sademeveekanalisatsiooni objektidest 

Tabel 26. Jõgeva linna rekonstrueerimist vajavate sademeveekanalisatsiooni objektide loetelu 

Jrk 
nr 

Etapi Objekti nimetus Seotud 
klientide 
arv 

Tehnilised 
näitajad (m; 
Ø, m3/ööp.) 

Vajalik töö Põhjendus 

1 I Mustvee mnt ja Jaama tn 
sademevee-kanalisatsioon 

Avalik 
kasutus 

250/200 Sademeveekanalisatsiooni toru ja 
restkaevude ehitamine, 
mõõdupunkti ehitamine 

Sademevee ärajuhtimine Mustvee mnt, 
Jaama tn ja kinnistutelt, kanalisatsiooni 
lahkvoolseks ehitamine 

2 I Kesk tn sademevee-
kanalisatsioon 

Avalik 
kasutus 

315/200 Sademeveekanalisatsiooni toru ja 
restkaevude ehitamine. 

Sademevee ärajuhtimine Kesk tn ja 
kinnistutelt, kanalisatsiooni lahkvoolseks 
ehitamine 

3 I Uus tn sademevee-
kanalisatsioon 

Avalik 
kasutus 

315/250 Sademeveekanalisatsiooni toru ja 
restkaevude ehitamine. 

Sademevee ärajuhtimine Uus tänavalt ja 
kinnistutelt 

4 I Pargi tn sademevee-
kanalisatsioon 

Avalik 
kasutus 

200 Kinnistu ühenduste ja 
restkaevude ehitamine lõigus 
Lai/Suur - Piiri 

Sademevee ärajuhtimine Pargi tänavalt ja 
kinnistutelt 

5 I Kingu tn sademevee-
kanalisatsioon 

Avalik 
kasutus 

315/250 Sademeveekanalisatsiooni toru ja 
restkaevude ehitamine. 

Sademevee ärajuhtimine Kingu ja Turu 
tänavalt ning kinnistutelt 

6 I Turu 7 sademevee-
kanalisatsioon 

Avalik 
kasutus 

200 Sademeveekanalisatsiooni toru 
laiendamine ja restkaevude 
ehitamine. 

Sademevee ärajuhtimine Suur tn 
kõnniteelt, Suur 7 ja ümbritsevatelt 
kinnistutelt 

7 I Tellise tn sademevee-
kanalisatsioon 

Avalik 
kasutus 

250 Sademeveekanalisatsiooni toru ja 
restkaevude ehitamine. 

Tellise tn sademevesi valgub Liiva tn 
kinnistutele 

8 I Puiestee tn sademevee-
kanalisatsioon 

Avalik 
kasutus 

250 Sademeveekanalisatsiooni toru ja 
restkaevude ehitamine. 

Puiestee tn toru ühendamine Estakaadi tn 
toruga, liitumispunkti ehitamine, 
restkaevude remont 
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9 I Lille tn drenaaž Avalik 
kasutus 

160/110 Drenaažitorustiku ehitamine Tee aluse kuivendamine, olemasoleva 
drenaažisüsteemi töötamise tagamine 

10 I Kirsi tn sademevee-
kanalisatsioon 

Avalik 
kasutus 

250 Sademeveekanalisatsiooni toru ja 
restkaevude ehitamine. 

Sademevesi valgub tänavalt kinnistutele 

11 I Lai tn sademevee-
kanalisatsioon 

Avalik 
kasutus 

630 Sademeveekanalisatsiooni toru ja 
restkaevude rekonstrueerimine. 

Toru ja kaevud amortiseerunud, 
teostatakse koos teiste üvk torude 
rekonstrueerimisega 

12 I J. Aamisepa tn 
sademevee-kanalisatsioon 

Avalik 
kasutus 

200 Sademeveekanalisatsiooni toru ja 
restkaevude ehitamine. 

Liigvee ärajuhtimiseks Aamisepa tänavalt 
Põllu tee väljaehitamisel. 

13 I Piiri tn sademevee-
kanalisatsioon 

Avalik 
kasutus 

315 Sademeveekanalisatsiooni toru ja 
restkaevude ehitamine. 

Sademevee ärajuhtimine Kingu ja Turu 
tänavalt ning kinnistutelt.  
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2.2 SIIMUSTI ALEVIK 

2.2.1 Ühisveevärgi objektid 

2.2.1.1 Puurkaev-pumplad 

Kooli puurkaevpumpla asub aleviku elamualade lõunaosas katastriüksusel nr 24802:007:0830. 
Puurkaevpumpla on rajatud 1989. aastal ja on 40 m sügav. Puurkaevu vesi ammutatakse siluri 
veekompleksist. Puurkaevpumpla asub hoones koos veevõrgus vajaliku rõhu tagamiseks kasutatavate 
hüdrofooriga (50 liitrit). Puurkaevpumplal on tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon ning ala on 
piiratud aiaga. Puurkaevpumpla hoone, toruarmatuur ning seadmestik on rekonstrueeritud 2011-2012. 
aastal. Rekonstrueerimistööde käigus rekonstrueeriti hoone, puurkaevu päis, toruarmatuur ning 
paigaldati elektri- ja automaatikaseadmed ja hüdrofoor. Veetöötlusseadmed pumplas puuduvad.  

Katlamaja puurkaevpumpla asub aleviku põhjaosas Noole tn ääres katastriüksusel nr 24802:007:0820. 
Puurkaevpumpla on rajatud 1964. aastal ja on 110 m sügav. Puurkaevu abil ammutatakse vett 
ordoviitsiumi veekompleksist. Puurkaev asub pumplahoones. Puurkaevpumplal on tagatud 50 
meetrine sanitaarkaitsetsoon ning ala on piiratud aiaga. Puurkaev-pumpla hoone, toruarmatuur ning 
seadmestik on rekonstrueeritud 2011-2012. aastal. Rekonstrueerimistööde käigus rekonstrueeriti 
hoone, puurkaevu päis, toruarmatuur, automaatikaseadmed ning paigaldati vajaliku veerõhu 

tagamiseks hüdrofoor (0,1 m
3
). Veetöötlusseadmed pumplas puuduvad. Puurkaev on kasutusel 

reservkaevuna. 

Siimusti aleviku Keraamika puurkaev asub aleviku idaosas Keraamika tn ääres katastriüksusel nr 
24802:007:0044. Puurkaevpumpla on rajatud 1958. aastal ja puurkaevu sügavus on 124,7 meetrit ning 
selle abil ammutatakse vett ordoviitsiumi veekompleksist. Puurkaev varustab veega Siimusti aleviku 
Keraamika tänava eramaju ja kahte korterelamut. Lisaks võtab puurkaevust vett keraamikatehas. 
Puurkaevu hoone ja sisustus on rekonstrueeritud ning seisukord on hea. Pumplas paikneb 300 l 
hüdrofoor. Puurkaev-pumplal on tagatud 50 meetrine sanitaarkaitseala ja ala on piiratud aiaga. 

Siimusti aleviku puurkaevpumplate tehnilised andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 27. Siimusti aleviku ühisveevärki varustavate puurkaevude tehnilised andmed 

Nimetus Kooli pk Katlamaja pk Keraamika pk 

Passi nr 6107 A-1147-M A-389-M 

Katastri nr 11939 9471 9336 

Rajamisaasta 1989 1964 1958 

Veekiht S O O 

Suudme abs kõrgus (m) 73 72 70,5 

Sügavus (m) 40 110 124,7 

Filtri sügavus (m) filtrita filtrita filtrita 

Puurkaevu 
konstruktsioon 

manteltoru manteltoru manteltoru 

Filtri tüüp filtrita filtrita filtrita 

Deebit (l/s) 5 1,4 3,7 

Alandus (m) 3 23,5 35,5 

Sanitaarkaitseala (m) 50 50 50 

Allikas: Keskkonnaregister 
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2.2.1.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Siimusti alevikus survetõstepumplad ja reservuaarid puuduvad. 

2.2.1.3 Veepuhastusjaamad 

Siimusti Keraamika puurkaevpumpla hoonesse on paigaldatud raua- ja mangaani ärastuseks 
filtersüsteem. Filtripesuvesi juhitakse veetöötlusjaamast hoonesse rajatava restkaevu põhja 
paigaldatava reoveepumbaga. Reoveepump pumpab uhtevett lähedalasuvasse olemasolevasse 
kanalisatsioonikaevu. 

2.2.1.4 Veetorustikud 

Siimusti aleviku ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 5250 meetrit, mis kõik on käesolevaks ajaks 
rekonstrueeritud. Enamik torustikust on plasttorustikud De32...110 mm. 

2.2.1.5 Tuletõrjehüdrandid 

Siimusti alevikus tuletõrjehüdrandid puuduvad, samuti on veevõrgu läbimõõt liiga väike, et tagada 
piisav hulk vett kustutustöödeks. 

2.2.1.6 Eraldiseisvad tuletõrje veevõtukohad 

Siimusti alevikus on käesoleval ajal kaks tuletõrje veevõtukohta – Lastekodu veehoidla ja Savitiigi 
kinnistul asuv tuletõrje veevõtukoht. 

Lastekodu veehoidla asub aadressil Metsa 1 ja sinna on paigaldatud 5 mahutit a 50 m3, kokku 250 m3. 
Veehoidla ei ole nõuetekohaselt tähistatud. 

Savitiigi kinnistul oleva tiigi ääres on veevõtukoht, millest saab piiramatus koguses vett. Veevõtukoht 
on tähistamata. Vett pole võimalik aastaringselt kätte saada. 

 

Tabel 28. Siimusti aleviku tuletõrje veevõtukohad 

Jrk nr Tuletõrje veevõtukoht Asukoht Liik Maht (m3) 

1 Lastekodu veehoidla Siimusti alevik Veehoidla 250 

2 Savitiigi Siimusti alevik Tiik piiramata 

2.2.2 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.2.2.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Siimusti aleviku kanalisatsioon on peamiselt isevoolne ja reovesi suunatakse aleviku kaguosas 
olevasse reoveepuhastisse. Siimusti alevikus on kokku ca 4680 m isevoolseid ning ca 705 m 
survelisi kanalisatsioonitorustikke. Uute kanalisatsioonitorustike rajamisel on kasutatud 
peamiselt plasttorustikke (PVC) läbimõõduga De160 ja De200. Survekanalisatsiooni torustiku 
rajamisel on kasutatud torusid De90 ja De110 mm. Kanalisatsioonitorustik on Siimusti alevikus 
2011. aastal suures osas rekonstrueeritud, seega on kanalisatsioonisüsteemi seisukord hea. 

Valdav enamus Siimusti aleviku ühiskanalisatsioonist on rekonstrueeritud ning 
kanalisatsioonisüsteemide seisukord on valdavalt hea, kuid Keraamika piirkonna torustikud on 
amortiseerunud ning vajavad rekonstrueerimist. 
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2.2.2.2 Reoveepumplad 

Siimusti alevikus on kaks reoveepumplat. Üks neist (RVP-1) asub Tagametsa tn 9 kinnistul, see on 
ehitatud 2012. aastal ning on heas seisukorras. Pumpla kaudu pumbatakse aleviku reovesi 
reoveepuhastile. 

Teise reoveepumpla (RVP-2) ehitusaeg on teadmata ning see on amortiseerunud. See asub Reola 
kinnistul. Pumpla juhib Keraamika piirkonna reovee reoveepuhastile. 

2.2.2.3 Purgimissõlmed 

Siimustis purgimissõlmed puuduvad, lähim purgimiskoht asub Jõgeva linnas. 

2.2.2.4 Reoveepuhasti 

Siimusti aleviku puhastusseadmeks on mehaanilisest ja bioloogilis-keemilisest puhastusprotsessist 
koosnev aktiivmudapuhasti, mis on rajatud 2011-2012 aastal. Rekonstrueeritud reoveepuhasti on 
kestusõhutusega aktiivmudapuhasti, mille projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse põhjal on 
48...60 kg BHT7/d (800...1000 ie) ning hüdraulilise koormuse põhjal 80...100 m3/d. 

Reoveepuhasti koosneb raudbetoonmahutitest, milles on protsessikambrid ja nende peale ehitatud 
tehnoloogiliste seadmete hoonest. Reovee puhastamine toimub eeldenitrifikatsiooniga 
aktiivmudaseadmes, mille moodustavad anoksiline segamiskamber, õhustuskamber, järelsetiti ning 
liigmuda kogumismahuti ehk mudatihendi. Aktiivmudaprotsess toimub kestusõhustuse režiimil. 

Reoveepuhastus toimub järgmistes etappides: 

· Mehaaniline puhastus võreseadmes ja liivapüünises; 
· Bioloogiline puhastus anoksilise segamiskambriga aktiivmudaseadmes; 

· Lämmastikuärastus nitrifikatsiooni- ja denitrifikatsiooniprotsesside käigus; 
· Fosforiärastus keemilise sadestamise teel, lisaks mõningane bioloogiline ärastus; 

· Jääkmuda tihendamine mudatihendis (mudamahutis); 
· Järelpuhastus biotiikides (2 tk, kogupindalaga 2300 m2). 

 

Biotiigid on vajalikud järelpuhastuseks ja tööks põhipuhasti avarii korral. Tiiki voolab puhastatud vesi 
järelsetitist ja puhastamata reovesi käsivõre ülevoolult. Biotiigi väljavoolutoru on juhitud Siimusti 
ojja, mis on Siimusti aleviku reoveepuhasti suublaks (suubla kood VEE102770). Väljavoolutoru ots 
kraavis on Siimusti reoveepuhasti proovivõtukoht. 

Reoveepuhastit ja biotiike ümbritseb piirdeaed koos lukustatavate väravatega (jalg- ja sõiduvärav). 

Siimusti aleviku reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab reovee nõuetekohase puhastuse. 
Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid sademeveed, mis suurte saju- ja sulaperioodidel 
puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad. 

2.2.2.5 Sademeveekanalisatsioon 

Siimusti alevikus on ehitatud ca 1,9 km sademeveetorustikke aleviku läänepoolses osas. Keraamika 
piirkonnas sademeveetorustikud puuduvad. Sel juhul juhitakse sademeveed haljasaladele ja 
kraavidesse. 
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2.3 JÕGEVA ALEVIK 

2.3.1 Ühisveevärgi objektid 

2.3.1.1 Puurkaev-pumplad 

Jõgeva aleviku Linnumetsa puurkaev asub aleviku põhjaosas staadioni läheduses Linnumetsa tänava 
ääres, Pedja jõe, staadioni ja raudteega piiratud kolmnurgal. Puurkaevpumpla on rajatud 2011. 
aastal. Puurkaevu sügavus on 48 meetrit ning selle abil ammutatakse vett siluri veekompleksist. 
Puurkaev asub pumplahoones koos veetöötlusseadmete ning veevõrgus vajaliku rõhu tagamiseks 
kasutatava hüdrofooriga. Puurkaevpumplal on tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon ja ala on 
piiratud aiaga. Puurkaevpumpla hoone, toruarmatuur ning seadmestik on rajatud 2011-2012. aastal. 
Rajamistööde käigus ehitati puurkaevpumpla hoone, toruarmatuur ning paigaldati pumplasse elektri- 

ja automaatikaseadmed, hüdrofoor (0,5 m
3
) ning veetöötlusseadmed. 

Jõgeva aleviku Keskuse puurkaev asub aleviku edelaosas J. Aamisepa tn ääres. Puurkaevpumpla on 
rajatud 1965. aastal. Puurkaevu sügavus on 45 meetrit ning selle abil ammutatakse vett siluri 
veekompleksist. Puurkaev asub pumplahoones. Puurkaevpumplal on tagatud 30 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon ning ala on piiratud aiaga. Puurkaevpumpla hoone, toruarmatuur ning seadmestik 
on rekonstrueeritud 2011-2012. aastal. Rekonstrueerimistööde käigus rekonstrueeriti hoone, 
puurkaevu päis, toruarmatuur, elektri- ja automaatikaseadmed ning paigaldati vajaliku veerõhu 

tagamiseks hüdrofoor (0,1 m
3
). Puurkaev on kasutusel reservkaevuna. 

Jõgeva aleviku puurkaevpumplate tehnilised andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 29. Jõgeva aleviku ühisveevärki varustavate puurkaevude tehnilised andmed 

Nimetus Linnumetsa pk Keskuse pk 

Passi nr - 1374 

Katastri nr 50058 11923 

Rajamisaasta 2011 1965 

Veekiht S S 

Suudme abs kõrgus (m) 67,5 72,5 

Sügavus (m) 48 44 

Filtri sügavus (m) filtrita filtrita 

Puurkaevu 
konstruktsioon 

manteltoru manteltoru 

Filtri tüüp filtrita filtrita 

Deebit (l/s) - 2011. a 0,3 

1965. a 10 

Alandus (m) - 2011. a 0,1 

1965. a 6,9 

Sanitaarkaitseala (m) 50 30 

Allikas: Keskkonnaregister 
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2.3.1.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Jõgeva alevikus survetõstepumplad ja reservuaarid puuduvad. 

2.3.1.3 Veepuhastusjaamad 

Jõgeva aleviku Linnumetsa puurkaevpumplasse paigaldatud veetöötlusseadmetena on kasutusel raua- 

ja mangaanieraldusfiltrid ARS 750 Duplex jõudlusega 10 m
3
/h. 

2.3.1.4 Veetorustikud 

Jõgeva aleviku ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 8300 meetrit, millest enamus on käesolevaks 
ajaks rekonstrueeritud. Enamik torustikest on plasttorustikud De32...90 mm. Kõigile aleviku elanikele 
on loodud võimalus liituda ühisveevärgisüsteemiga. 

2.3.1.5 Tuletõrjehüdrandid 

Jõgeva alevikus tuletõrjehüdrandid puuduvad. 

2.3.1.6 Eraldiseisvad tuletõrje veevõtukohad 

Jõgeva alevikus on kolm veevõtukohta – kaks veevõtukohta jõest ja veehoidla. 

Veehoidla asub aadressil Linnumetsa 8 ja on mahuga 100 m3. Veevõtukoht on nõuetekohaselt 
tähistatud ja aastaringselt kasutatav. 

Pedja jõele on rajatud kaks veevõtukohta, mis on piiramatu veevõtuga. Veevõtukohad on 
nõuetekohaselt tähistamata ja aastaringselt pole võimalik vett võtta. 

 

Tabel 30. Jõgeva aleviku tuletõrje veevõtukohad 

Jrk nr Tuletõrje veevõtukoht Asukoht Liik Maht (m3) 

1 Linnumetsa 8 veehoidla Jõgeva alevik Veehoidla 100 

2 Pedja jõgi Jõgeva alevik Jõgi piiramata 

3 Pedja jõgi Jõgeva alevik Jõgi piiramata 

2.3.2 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.3.2.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Jõgeva aleviku kanalisatsioon on valdavalt isevoolne ning reovesi suunatakse aleviku keskosas 
olevasse reovee peapumplasse, mis pumpab tekkiva reovee Jõgeva linna 
ühiskanalisatsioonisüsteemi. Jõgeva alevikus on kokku ca 6130 m isevoolseid 
kanalisatsioonitorustikke ning ligikaudu 1800 meetrit survelisi kanalisatsioonitorustikke. 
Uuemate isevoolsete torustike rajamisel on kasutatud peamiselt plasttorusid (PVC) läbimõõduga 
De160 mm. Kanalisatsioonitorustik Jõgeva alevikus on suures osas aastatel 2011-2012 
rekonstrueeritud. 
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2.3.2.2 Reoveepumplad 

Jõgeva alevikus on 8 reoveepumplat. Üks neist (RVP-1) asub tegelikult Liivoja külas, kuid selle 
piirkonna kanalisatsioonisüsteemid on ühendatud Jõgeva aleviku süsteemidega.  Nendest 7 
pumplat on ehitatud 2011. aastal ning on heas seisukorras. Aleviku keskosas paikneb peapumpla 
(ehitatud 2002), mille kaudu juhitakse reovesi Jõgeva linna reoveepuhastisse. Pumpla kaudu 
pumbatakse aleviku reovesi Jõgeva linna kanalisatsioonisüsteemi. 

2.3.2.3 Purgimissõlmed 

Jõgeva alevikus purgimissõlmed puuduvad. 

2.3.2.4 Reoveepuhasti 

Jõgeva aleviku reovesi suunatakse Jõgeva linna reoveepuhastisse ning alevikus puudub reoveepuhasti.  

2.3.2.5 Sademeveekanalisatsioon 

Jõgeva alevikus on ehitatud ca 0,45 km sademeveetorustikke aleviku keskossa. Piirkondades, kus 
sademeveetorustikud puuduvad, juhitakse sademeveed haljasaladele ja kraavidesse ning Pedja jõkke. 
Arendamise kavas nähakse veel vajadust täiendavate sademeveetorustike rajamiseks. 

2.4 KUREMAA ALEVIK 

2.4.1 Ühisveevärgi objektid 

2.4.1.1 Puurkaev-pumplad 

Kuremaa aleviku Sepikoja puurkaev asub aleviku põhjaosas Laiuse-Kuremaa tee läheduses ning see on 
rajatud 1960. aastal. Puurkaevu sügavus on 145 meetrit ning selle abil ammutatakse vett siluri-
ordoviitsiumi veekompleksist. Puurkaevu päis asub pumplahoones. Puurkaevpumplal on tagatud 30 
meetrine sanitaarkaitsetsoon ning ala on piiratud aiaga. Puurkaevpumpla hoone, toruarmatuur ning 
seadmestik on rekonstrueeritud 2011-2012. aastal. Rekonstrueerimistööde käigus rekonstrueeriti 
puurkaevpumpla hoone, puurkaevu päis, toruarmatuur, elektri- ja automaatikaseadmed ning 
paigaldati vajaliku veerõhu tagamiseks hüdrofoor (50 liitrit) ning veetöötlusseadmed. 

Kuremaa aleviku Pargi puurkaev asub aleviku keskosas ning see on rajatud 1983. aastal. Puurkaevu 
sügavus on 45 meetrit ning selle abil ammutatakse vett siluri veekompleksist. Puurkaevu päis asub 
pumplahoones. Puurkaevpumplal on tagatud 30 meetrine sanitaarkaitsetsoon ning ala on piiratud 
aiaga. Puurkaevpumpla hoone sisustus, toruarmatuur ning seadmestik on rekonstrueeritud 2011-2012. 
aastal. Rekonstrueerimistööde käigus rekonstrueeriti puurkaevu päis, toruarmatuur, elektri- ja 
automaatikaseadmed ning paigaldati vajaliku veerõhu tagamiseks hüdrofoor (50 liitrit) ja 
veetöötlusseadmed. Puurkaevpumpla hoone on rekonstrueeritud varasemalt. 

Kuremaa aleviku Katlamaja puurkaev asub aleviku põhjaosas endise katlamaja läheduses ning see on 
rajatud 1976. aastal. Puurkaevu sügavus on 45 meetrit ning selle abil ammutatakse vett 
maapinnalähedasest kvaternaari veekompleksist. Puurkaevpumpla on ühisveevõrku ühendatud, kuid 
on hetkel reservis. Puurkaevu päis asub pumplahoones. Puurkaevpumplal on tagatud 50 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon ning ala on piiratud aiaga. Puurkaevpumpla hoone, toruarmatuur ning seadmestik 
on rekonstrueeritud 2011-2012. aastal. Rekonstrueerimistööde käigus rekonstrueeriti hoone, 
puurkaevu päis, toruarmatuur, elektri- ja automaatikaseadmed ning paigaldati vajaliku veerõhu 
tagamiseks hüdrofoor (50 liitrit). Veetöötlusseadmed puurkaevpumplas puuduvad. 

Kuremaa aleviku puurkaevpumplate tehnilised andmed on toodud allolevas tabelis. 
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Tabel 31. Kuremaa aleviku ühisveevärki varustavate puurkaevude tehnilised andmed 

Nimetus Sepikoja pk Pargi pk Katlamaja pk 

Passi nr A-570-M 5241 4250 

Katastri nr 11813 9984 11848 

Rajamisaasta 1960 1983 1976 

Veekiht S-O S-O Q 

Suudme abs kõrgus (m) 99 92 102 

Sügavus (m) 145 45 45 

Filtri sügavus (m) filtrita 27 18 

Puurkaevu 
konstruktsioon 

manteltoru manteltoru manteltoru 

Filtri tüüp filtrita traatfilter traatfilter 

Deebit (l/s) 4,4 8 6,6 

Alandus (m) 4,5 3,5 0,5 

Sanitaarkaitseala (m) 50 50 50 

Allikas: Keskkonnaregister 

 

2.4.1.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Kuremaa alevikus survetõstepumplad ja reservuaarid puuduvad. 

2.4.1.3 Veepuhastusjaamad 

Kuremaa aleviku Sepikoja ja Pargi puurkaevpumpla hoonetes asuvate on veetöötlusseadmetena 

kasutusel raua- ja mangaanieraldusfiltrid ARS 750 Duplex jõudlusega 10 m
3
/h. Filtri uhtevesi juhitakse 

põrandatrapi abil hoone kõrval paiknevasse kanalisatsioonikaevu, kuhu on paigaldatud ujukiga pump. 
Pumbaga pumbatakse filtripesuvesi asula kanalisatsioonisüsteemi. 

2.4.1.4 Veetorustikud 

Aleviku ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 3830 meetrit, mis on enamuses rekonstrueeritud. 
Rekonstrueerimata torustikud on peamiselt malm-ja terastorud läbimõõduga DN50..100. Uued 
torustikud on plasttorustikud läbimõõduga De32...90 mm. 

2.4.1.5 Tuletõrjehüdrandid 

Kuremaa alevikus tuletõrjehüdrandid puuduvad. 

2.4.1.6 Eraldiseisvad tuletõrje veevõtukohad 

Kuremaa alevikus on viis veevõtukohta – neli veehoidlat ja veevõtukoht järve äärest. Kuremaa järve 
rannas asuv veevõtukoht on piiramatu veevõtuga ja pole aastaringselt kasutatav. Veevõtukoht on 
märgistamata. 
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Mõisakompleksi veehoidla paikneb Lossi tänaval. Veehoidla maht on 50 m
3
, mis on tuletõrje tööks 

liiga väike kogus. Veehoidla on küll märgistatud, kuid viidal ei ole korrektsed andmed. Veehoidla on 
aastaringselt kasutatav. 

Endise suurfarmi territooriumil asuvad kaks 200 m
3 

mahuga veemahutit. Üks mahutitest lekib ja on 
vaid osaliselt vett täis, lisaks on mahuti ümbrus võssa kasvanud ja mahutini juurdepääs on 
probleemne. Nimetatud mahuti ei ole kasutatav aastaringselt. Lauda taga sõnnikupatarei juures asuv 
teine mahuti on vett täis, kuid ligipääs mahutini puudub. Mõlemad mahutid on tähistamata. 

Kuremaa lasteaia juures paiknev veemahuti, mis on amortiseerunud ja lekib. Täpsemad andmed 
mahuti suurusega kohta puuduvad. Mahuti on tähistamata. Veetorustike rekonstrueerimisprojektiga 
rajati mahutini uus täitetoru. 

 

Tabel 32. Kuremaa aleviku tuletõrje veevõtukohad 

Jrk nr Tuletõrje veevõtukoht Asukoht Liik Maht (m3) 

1 Kuremaa järv Kuremaa järv Looduslik järv Piiramatu 

2 Mõisakompleksi 
veehoidla 

Mõisakompleks Veehoidla 50 

3 Suurfarmi veemahutid Endise 
suurfarmi 
territoorium 

veehoidla 2x200 

4 Kuremaa lasteaia 
veehoidla 

Kuremaa 
lasteaed 

veehoidla teadmata 

2.4.2 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.4.2.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Kuremaa aleviku ühiskanalisatsioon on valdavalt isevoolne ning reovesi suunatakse aleviku keskusest 
idasuunas olevasse reoveepuhastisse isevoolselt. Kuremaa alevikus on kokku ligikaudu 4960 meetrit 
isevoolseid kanalisatsioonitorustikke, millest on rekonstrueeritud ca 3830 m torustikke. Lisaks on 
rajatud ja rekonstrueeritud ca 520 m survelisi kanalisatsioonitorustikke. Uute kanalisatsioonitorustike 
rajamisel on kasutatud peamiselt plasttorustikke (PVC) läbimõõduga De160 ja De200. 
Survekanalisatsiooni torustiku rajamisel on kasutatud torusid De90 mm. Kuremaa alevikus on valdav 
enamus kanalisatsioonitorustikest rekonstrueeritud 2011-2012. aastal.  

2.4.2.2 Reoveepumplad 

Kuremaa alevikus on 1 reoveepumpla, mis paikneb Keskasula kinnistul. .See on ehitatud 2012. 
aastal ning on heas seisukorras. 

2.4.2.3 Purgimissõlmed 

Kuremaa alevikus purgimissõlmed puuduvad. 

2.4.2.4 Reoveepuhasti 

Kuremaa aleviku reoveepuhasti rekonstrueeriti 2017. aastal (vana biopuhasti asemele rajati samasse 
asukohta uus aktiivmudapuhasti). 

Reoveepuhasti projekteeritud jõudlus on järgmine: 
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· hüdrauliline koormus: Q = 72,0 m3/d 

· reostuskoormus: R = 630 IE 
 

Kõik mahutid on tehtud monoliitsest raudbetoonist ja need moodustavad ühtse ploki. Mahutite peale 
on ehitatud tehnohoone. 

Reovee puhastamine toimub mehaaniliselt kombiseadmes ning bioloogiliselt aktiivmudapuhastis. 
Aktiivmudaprotsess toimub kestusõhustuse režiimil. Fosforiärastus toimub keemilise sadestamise teel. 
Puhastist väljub heitvesi juhitakse suublasse. Protsessi käigus tekkiv liigmuda kogutakse 
mudamahutisse, kus see tiheneb. 

Mudamahutis tihenenud muda tahendatakse mudatahendusseadmes, milleks on mudapress. 
Tahendatud muda juhitakse mudakonteinerisse. Mudakonteineri täitumisel viiakse tahenenud muda 
edasisele töötlusele. Samuti luuakse võimalus teiste reoveepuhastite muda vastuvõtmiseks. Selle 
jaoks rajatakse täiendav mudamahuti. 

Reovee puhastamine toimub järgmistes etappides: 

· mehaaniline puhastus võreseadmes 
· bioloogiline puhastus eeldenitrifikatsiooniga aktiivmudaseadmes 

· lämmastikuärastus nitrifikatsiooni- ja eeldenitrifikatsiooniprotsessi käigus 
· fosforiärastus keemilise sadestamise teel, lisaks mõningane bioloogiline ärastus 

 

Jääkmuda käitlemine toimub järgmistes etappides: 

· jääkmuda tihendamine mudatihendis (mudamahutis) 
· juurdetoodava jääkmuda hoiustamine mudatihendis (mudamahutis) 
· jääkmuda tahendamine mudatahendusseadmes 

 

Reoveepuhasti koosneb järgmistest elementidest: 

· olemasolev tehnohoone, milles on 
o abiruum 
o duširuum 
o labori ruum 
o WC 

· ehitatav reoveepuhasti hoone, milles on 
o mudakonteineri ruum 
o võreseadme ruum 
o mudakäitlus ruum 
o vaheplatvorm 
o kilbiruum 
o puhuriruum 
o õhustuskambri ja järesetiti ruum 
o aktiivmudapuhasti mahutid 
o anoksiline kamber 
o õhustuskamber 
o järelsetiti 

· muud mahutid 
o reoveepumpla  
o mudatihendi I  
o mudatihendi II  

2.4.2.5 Sademeveekanalisatsioon 

Kuremaa alevikus on ehitatud ca 1 km sademeveetorustikke. Piirkondades, kus sademeveetorustikud 
puuduvad, juhitakse sademeveed haljasaladele ja kraavidesse ning Kuremaa järve. 
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2.5 LAIUSE ALEVIK 

2.5.1 Ühisveevärgi objektid 

2.5.1.1 Puurkaev-pumplad 

Laiuse aleviku Petkuse puurkaev asub aleviku keskosas ning see on rajatud 1962. aastal. Puurkaevu 
sügavus on 75 meetrit ning selle abil ammutatakse vett siluri veekompleksist. Puurkaevpumpla hoone 
on osaliselt muldes. Puurkaevu päis asub pumplahoones. Puurkaevpumplal on tagatud 30 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon ning ala on piiratud aiaga. Puurkaevpumpla hoone, toruarmatuur ning seadmestik 
on rekonstrueeritud 2011-2012. aastal. Rekonstrueerimistööde käigus rekonstrueeriti hoone, 
puurkaevu päis, toruarmatuur, elektri- ja automaatikaseadmed ning paigaldati vajaliku veerõhu 
tagamiseks hüdrofoor (0,3 m3) ning veetöötlusseadmed. 
Laiuse aleviku Õpetajate puurkaev asub aleviku lõunaosas korrusmajade läheduses ning see on rajatud 
1969. aastal. Puurkaevu sügavus on 100 meetrit ning selle abil ammutatakse vett siluri 
veekompleksist. Puurkaevu päis asub pumplahoones. Puurkaevpumplal on tagatud 50 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon ning ala on piiratud aiaga. Puurkaevpumpla hoone, toruarmatuur ning seadmestik 
on rekonstrueeritud 2011-2012. aastal. Rekonstrueerimistööde käigus rekonstrueeriti hoone, 
puurkaevu päis, toruarmatuur, elektri-ja automaatikaseadmed ning paigaldati vajaliku veerõhu 
tagamiseks hüdrofoor (0,3 m3) ja veetöötlusseadmed. 
Lisaks on ühisveevõrku ühendatud veel aleviku põhjaosas asuv Suurfarmi puurkaev (katastri nr 11932), 
mis on käesoleval ajal reservis. Puurkaev-pumpla hoone ning sisustus on amortiseerunud. 
Laiuse aleviku puurkaevpumplate tehnilised andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 33. Laiuse aleviku ühisveevärki varustavate puurkaevude tehnilised andmed 

Nimetus Petkuse pk Õpetajate pk 

Passi nr A-833-M 2487 

Katastri nr 11914 11833 

Rajamisaasta 1962 1969 

Veekiht S S 

Suudme abs kõrgus (m) 105 105 

Sügavus (m) 75 100 

Filtri sügavus (m) filtrita filtrita 

Puurkaevu 
konstruktsioon 

manteltoru manteltoru 

Filtri tüüp filtrita filtrita 

Deebit (l/s) 2 3 

Alandus (m) 17,8 19 

Sanitaarkaitseala (m) 50 50 

Allikas: Keskkonnaregister 

 

2.5.1.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Laiuse alevikus survetõstepumplad ja reservuaarid puuduvad. 
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2.5.1.3 Veepuhastusjaamad 

Nii Laiuse aleviku Petkuse kui ka Õpetajate puurkaevpumpla hoonetes on veetöötlusena kasutusel 
filtrisüsteem ARS 500 Duplex, mis on mõeldud joogi-ja tarbevee raua-ja mangaaniühendite ning 
väävelvesiniku eraldamiseks. Filtripesuvesi juhitakse aleviku ühiskanalisatsiooni. 

2.5.1.4 Veetorustikud 

Laiuse aleviku ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 8225 meetrit, millest enamus torustikke on 2011-
2012. a. rekonstrueeritud. Rekonstrueerimata torustikud on peamiselt malm-ja terastorud 
läbimõõduga DN50...100. Uued torustikud on plasttorustikud läbimõõduga De32...90 mm. 

2.5.1.5 Tuletõrjehüdrandid 

Laiuse alevikus tuletõrjehüdrandid puuduvad. 

2.5.1.6 Eraldiseisvad tuletõrje veevõtukohad 

Laiuse alevikus on 11 veevõtukohta. Laiuse paisjärvele on rajatud veevõtukoht, mis on piiramatu 
veevõtuga, kuid pole aastaringselt kasutatav. Koht on tähistamata. 

Laiuse töökoja kõrval asuvale tiigile on rajatud veevõtukoht, milles on võimalik võtta kuni 500 m
3 

vett. Vett pole võimalik aastaringselt saada, koht on tähistamata. 

Koolimaja juurde on rajatud veehoidla mahuga 200 m
3
. Mahuti on märgistatud ja aastaringselt 

kasutatav. 

Laiuse aleviku viljakuivati juures on 200 m
3 

suurune veehoidla, mis on korrektselt märgistatud ja 
aastaringselt kasutatav. 

Järgneva seitsme veevõtukoha omanikuks on POÜ Laiuse, kuid Päästeametil on võimalus neid 

veevõtukohti kasutada. Kaks mahutit suurustega 200 m
3 

on rajatud kartulihoidlate juurde. Mõlemad 
mahutid on korrektselt märgistatud ja aastaringselt kasutatavad. Töökoja taga asub veehoidla mahuga 

200 m
3
, mis on märgistatud ja aastaringselt kasutatav. Sama suur mahuti on viljahoidla juures kuivati 

vastas, mis on märgistatud ja aastaringselt kasutatav. Sigala taga on tiik, millest on võimalik võtta 

kuni 200 m
3 

vett. Tiik ei ole märgistatud ja vett pole võimalik aastaringselt võtta. Sigala taga on 

märgistatud 100 m
3 

veehoidla, mis on aastaringselt kasutatav. Lautade taga on suurfarmi veehoidla, 

mille maht on 200 m
3
, kuid mahuti on veest tühi. 

 

Tabel 34. Laiuse aleviku tuletõrje veevõtukohad 

Jrk nr Tuletõrje veevõtukoht Asukoht Liik Maht (m3) 

1 Laiuse paisjärv Laiuse paisjärv Tehisjärv Piiramatu 

2 Töökoja tiik Töökoja tiik Tiik 500 

3 Koolimaja veehoidla Koolimaja 
lähedal 

Veehoidla 200 

4 Viljakuivati Viljakuivati 
lähedal 

Veehoidla 200 

5 Kartulihoidla Kartulihoidla 
lähedus 

Veehoidla 2x200 

6 Töökoja mahuti Töökoja lähedal Veehoidla 200 
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7 Viljahoidla kuivati 
mahuti 

Viljakuivati 
vastas 

Veehoidla 200 

8 Sigala tiik Sigala taga Tiik 200 

9 Sigala veehoidla Sigala lähedal Veehoidla 100 

10 Suurfarmi veehoidla Suurfarmi 
lautade taga 

Veehoidla 200 

2.5.2 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.5.2.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Laiuse aleviku ühiskanalisatsioon on peamiselt isevoolne ja reovesi suunatakse aleviku keskusest 
idasuunas olevasse reoveepuhastisse. Laiuse alevikus on rekonstrueeritud kokku ca 3470 m isevoolseid 
ning ca 120 m survelisi kanalisatsioonitorustikke. Uute kanalisatsioonitorustike rajamisel on kasutatud 
peamiselt plasttorustikke (PVC) läbimõõduga De160 ja De200. Survekanalisatsiooni torustiku rajamisel 
on kasutatud torusid De63 ja De90 mm. 

2.5.2.2 Reoveepumplad 

Laiuse alevikus on 1 reoveepumpla, mis paikneb enne reoveepuhastit. See on ehitatud 2012. 
aastal ning on heas seisukorras. 

2.5.2.3 Purgimissõlmed 

Laiuse alevikus on võimalik reovett purgida aleviku reoveepuhastisse. 

2.5.2.4 Reoveepuhasti 

Laiuse aleviku reovee puhastamine toimub aleviku idaosas asuvas reoveepuhastis, milleks on 
mehaanilisest ja bioloogilis-keemilisest puhastusprotsessist koosnev aktiivmudapuhasti, rajatud 2011-
2012 aastal kasutades olemasolevaid OXYD-180 tüüpi reoveepuhasti mahuteid. Rekonstrueeritud 
reoveepuhasti on kestusõhutusega aktiivmudapuhasti, mille projekteeritud jõudlus reovee 
reostuskoormuse põhjal on 39...43 kg BHT7/d (650...710 ie) ning hüdraulilise koormuse põhjal 

85...100 m
3
/d. 

Rekonstrueeritud Laiuse reoveepuhasti koosneb maa-alustest raudbetoonmahutitest ja nende peale 
ehitatud tehnoloogiliste seadmete hoonest. Aktiivmudaprotsess toimub kestusõhustuse režiimil. 

Reoveepuhastus toimub järgmistes etappides: 

· Mehaaniline puhastus võreseadmes; 

· Bioloogiline puhastus eeldenitrifikatsiooniga aktiivmudaseadmes; 

· Lämmastikuärastus nitrifikatsiooni- ja denitrifikatsiooniprotsesside käigus; 
· Fosforiärastus keemilise sadestamise teel, lisaks mõningane bioloogiline ärastus; 
· Jääkmuda tihendamine mudatihendis (mudamahutis); 

· Järelpuhastus biotiikides (2 tk, kogupindalaga 2300 m
2
). 

 

Lisaks on puhasti territooriumile rajatud purgimissõlm, mis koosneb maa-alusest plastmahutist 

suurusega 10 m
3
. Mahuti peal on kolm teeninduspüstikut läbimõõduga 600 ja 800 mm. Suuremas 

püstikus paikneb käsivõre koos prahi nõrgumise plaadi/korvi ja vooliku kinnitamise kohaga, kuhu 
toimub reovee purgimine. Vältimaks sette kogunemist purglasse on mahuti põhja paigaldatud 
õhustustorustikud. Mahutis paikneb reoveepump, mis pumpab purgitud reovee perioodiliselt 
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peapumplasse. Vältimaks puhasti ülekoormamist võib Laiuse puhastisse purgida 5 m
3 

reovett 
ööpäevas. 

Biotiigid on ette nähtud töötama järelpuhastina ja puhasti avarii korral. Lisaks puhastatud reoveele 
juhitakse sinna ka reoveepumpla avariiülevool. Biotiikide väljavoolutoru on juhitud Mõra ojja, mis on 
Laiuse reoveepuhasti suublaks (suubla kood VEE1025100). Proovivõtukohaks on Laiuse reoveepuhasti 
puhul biotiigist väljuval torul paiknev proovivõtukaev. 

Reoveepuhastit ja biotiike ümbritseb piirdeaed koos lukustatavate väravatega (jalg-ja sõiduvärav). 

Laiuse aleviku reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab reovee nõuetekohase puhastuse. 
Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid sademeveed, mis suurte saju- ja sulaperioodidel 
puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad. 

2.5.2.5 Sademeveekanalisatsioon 

Laiuse alevikus ei ole välja ehitatud sademeveekanalisatsiooni torustikku. Piirkondades, kus 
sademeveetorustikud puuduvad, juhitakse sademeveed haljasaladele ja kraavidesse. 

2.6 VAIMASTVERE KÜLA 

2.6.1 Ühisveevärgi objektid 

2.6.1.1 Puurkaev-pumplad 

Vaimastvere küla puurkaev asub küla keskuse idaosas eramajade läheduses ning see on rajatud 1975. 
aastal. Puurkaevu sügavus on 60 meetrit ning selle abil ammutatakse vett siluri veekompleksist. 

Puurkaevu päis asub pumplahoones. Puurkaevpumplal on tagatud 30 meetrine sanitaarkaitsetsoon 
ning ala on piiratud aiaga. Puurkaevpumpla hoone sisustus, toruarmatuur ning seadmestik on 
rekonstrueeritud 2011-2012. aastal. Rekonstrueerimistööde käigus rekonstrueeriti hoone, puurkaevu 
päis, toruarmatuur, elektri-ja automaatikaseadmed ning paigaldati vajaliku veerõhu tagamiseks 
hüdrofoor (50 liitrit). 

Vaimastvere küla puurkaevpumplate tehnilised andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 35. Vaimastvere küla ühisveevärki varustava puurkaevu tehnilised andmed 

Nimetus Vaimastvere pk 

Passi nr 4037 

Katastri nr 11931 

Rajamisaasta 1975 

Veekiht S 

Suudme abs kõrgus (m) 80 

Sügavus (m) 60 

Filtri sügavus (m) Filtrita 

Puurkaevu 
konstruktsioon 

Manteltoru 

Filtri tüüp Filtrita 

Deebit (l/s) 5,7 
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Alandus (m) 19,6 

Sanitaarkaitseala (m) 50 

Allikas: Keskkonnaregister 

 

2.6.1.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Vaimastvere külas survetõstepumplad ja reservuaarid puuduvad. 

2.6.1.3 Veepuhastusjaamad 

Vaimastvere külas veetöötlusseadmed puuduvad. 

2.6.1.4 Veetorustikud 

Vaimastvere küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 3215 meetrit, millest ligikaudu 1480 meetrit 
veetorustike on 2011-2012. aastal rekonstrueeritud. Rekonstrueerimata torustikud on peamiselt 
malm-ja terastorud läbimõõduga DN50..100. Uued torustikud on plasttorustikud läbimõõduga 
De32...90 mm. 

2.6.1.5 Tuletõrjehüdrandid 

Vaimastvere külas tuletõrjehüdrandid puuduvad. 

2.6.1.6 Eraldiseisvad tuletõrje veevõtukohad 

Vaimastvere küla piirides on Päästeameti registris 22 tuletõrje veevõtukohta, neist küla keskuse 
juures paikneb 7 kohta. 

16 veevõtukohta asuvad Enda Turbatootmisalal ja vett saadakse turbarabade tiikidest. Valdav osa 
tiikidest ei ole aastaringselt kasutatavad ja osa tiike on märgistamata. 

Suurfarmi juures asuvad kaks veehoidlat mahtudega 150 m3 ja 200 m3, mis on mõlemad nõuetekohaselt 
märgistatud ja kasutatavad aastaringselt. 

Vaimastvere küla reoveepuhasti biotiikide juurde on rajatud veevõtukoht, mis on aastaringselt 
kasutatav. Veevõtukoht on märgistamata. 

Kortermajade piirkonnas Eha alajaama juurde on rajatud veehoidla, mille maht on 150 m3. Veehoidla 
ei ole aastaringselt kasutatav ja on märgistamata. Mahuti on amortiseerunud. 

Küla põhjaosas asub puidufirma, mille territooriumil on kaks veehoidlat mahtudega 200 m3 ja 75 m3. 
Veehoidlad ei ole aastaringselt kasutatavad ja on märgistamata. 

2.6.2 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.6.2.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Vaimastvere küla ühiskanalisatsioon on peamiselt isevoolne ja reovesi suunatakse küla keskusest 
edelasuunas olevasse reoveepuhastisse. Vaimastvere külas on kokku ligikaudu 2160 meetrit 
isevoolseid kanalisatsioonitorustike, millest on 2011-2012. aasatl rekonstrueeritud ca 1320 m 
torustikke. Lisaks on reoveepuhasti territooriumile rajatud ca 40 m survelisi kanalisatsioonitorustikke. 
Uute isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamisel on kasutatud peamiselt plasttorustikke (PVC) 
läbimõõduga De160. Survekanalisatsiooni torustiku rajamisel on kasutatud torusid De90 mm. 
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2.6.2.2 Reoveepumplad 

Vaimastvere külas on 1 reoveepumpla, see on ehitatud 2012. aastal ning on heas seisukorras. 

2.6.2.3 Purgimissõlmed 

Vaimastvere külas purgimissõlmed puuduvad. 

2.6.2.4 Reoveepuhasti 

Vaimastvere küla reovee puhastamine toimub küla edelaosas asuvas reoveepuhastis. 
Puhastusseadmeks on mehaanilisest ja bioloogilis-keemilisest puhastusprotsessist koosnev 
aktiivmudapuhasti, mis on rajatud 2011-2012 aastal. Rekonstrueeritud reoveepuhasti on 
kestusõhutusega aktiivmudapuhasti, mille projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse põhjal on 
4,8...12 kg BHT7/d (80...200 ie) ning hüdraulilise koormuse põhjal 18...20 m3/d. 

Rekonstrueeritud Vaimastvere reoveepuhasti koosneb maa-alustest raudbetoonmahutitest ja nende 
kõrvale ehitatud tehnoloogiliste seadmete hoonest. Reovee puhastamine toimub mehaaniliselt 
võreseadmes ja septikus ning bioloogiliselt aktiivmudaseadmes, mille moodustavad õhustuskamber, 
järelsetiti ning liigmuda kogumismahuti ehk mudatihendi. Aktiivmudaprotsess toimub kestusõhustuse 
režiimil. Kõik mahutid on tehtud monteeritavast raudbetoonist, ühe-, kahe-ja kolmemeetrise 
läbimõõduga kaevuelementidest. Mahutid on kaetud pealt soojustatud luukidega. 

Reoveepuhastus toimub järgmistes etappides: 

· Mehaaniline puhastus käsitsi puhastatava võrega; 
· Mehaaniline puhastus septikus; 

· Bioloogiline puhastus aktiivmudaseadme; 

· Fosforiärastus keemilise sadestamise teel; 

· Jääkmuda tihendamine mudatihendis (mudamahutis); 
· Järelpuhastus biotiikides (2 tk, kogupindalaga 4950 m2). 

Biotiigid on ette nähtud töötama järelpuhastina ja puhasti avarii korral. Tiiki voolab puhastatud vesi 
järelsetitist ja puhastamata reovesi reoveepumpla ülevoolult. Vaimastvere reoveepuhasti suublaks on 
Kaave jõgi (suubla kood VEE1027200). 

Reoveepuhastit ja biotiike ümbritseb piirdeaed koos lukustatavate väravatega (jalg-ja sõiduvärav). 

Vaimastvere küla reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab üldiselt reovee nõuetekohase 
puhastuse. Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid sademeveed, mis suurte saju-ja 
sulaperioodidel Vaimastvere puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad. 

2.6.2.5 Sademeveekanalisatsioon 

Vaimastvere külas ei ole välja ehitatud sademeveekanalisatsiooni torustikku. Piirkondades, kus 
sademeveetorustikud puuduvad, juhitakse sademeveed haljasaladele ja kraavidesse. 

2.7 LAIUSEVÄLJA KÜLA 

2.7.1 Ühisveevärgi objektid 

2.7.1.1 Puurkaev-pumplad 

Laiusevälja küla puurkaev asub küla keskuse idaosas kortermaja läheduses ning see on rajatud 1970. 
aastal. Puurkaevu sügavus on 85 meetrit ning selle abil ammutatakse vett siluri veekompleksist. 
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Puurkaevu päis asub pumplahoones. Puurkaevpumplal on tagatud ca 30 meetrine sanitaarkaitsetsoon, 
mis on piiratud aiaga. Puurkaevpumpla toruarmatuur ning seadmestik on rekonstrueeritud 2011. 
aastal. Tööde käigus rekonstrueeriti puurkaevu päis, toruarmatuur, elektri-ja automaatikaseadmed 
ning paigaldati vajaliku veerõhu tagamiseks hüdrofoor ning veetöötlusseadmed. 

Laiusevälja küla puurkaevpumplate tehnilised andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 36. Laiusevälja küla ühisveevärki varustava puurkaevu tehnilised andmed 

Nimetus Laiusevälja pk 

Passi nr 2768 

Katastri nr 11837 

Rajamisaasta 1970 

Veekiht S 

Suudme abs kõrgus (m) 90 

Sügavus (m) 85 

Filtri sügavus (m) Filtrita 

Puurkaevu 
konstruktsioon 

Manteltoru 

Filtri tüüp Filtrita 

Deebit (l/s) 6,7 

Alandus (m) 13,6 

Sanitaarkaitseala (m) 10 

Allikas: Keskkonnaregister 

 

2.7.1.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Laiusevälja külas survetõstepumplad ja reservuaarid puuduvad. 

2.7.1.3 Veepuhastusjaamad 

Laiusevälja külas on veetöötlusseadmetena kasutusel aereeritav rauaeraldusfilter. 

2.7.1.4 Veetorustikud 

Laiusevälja küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 460 meetrit, mis on 2011. aastal kogu ulatuses 
rekonstrueeritud. Uued torustikud on plasttorustikud läbimõõduga De32...63 mm. 

2.7.1.5 Tuletõrjehüdrandid 

Laiusevälja külas tuletõrjehüdrandid puuduvad. 

2.7.1.6 Eraldiseisvad tuletõrje veevõtukohad 

Laiusevälja külas on 7 tuletõrje veevõtukohta, neist keskusele lähimad on 2 veevõtukohta. 
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Neist üks on ligi 1,3 km kaugusel asuv veevõtukoht teetruubil Mõra ojal Jõgeva-Mustvee maanteel. 
Veevõtukohast on veevõtt piiramatu, vett ei saa aastaringselt võtta. Veevõtukoht on 
märgistamata. 

Laiusevälja farmi juures ligikaudu 700 m kaugusel on 100 m
3 

suurune veevõtumahuti, mis on 
aastaringselt kasutatav ja nõuetekohaselt märgistatud. 

 

2.7.2 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.7.2.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Laiusevälja küla ühiskanalisatsioon on isevoolne. Mõisaküla kinnistu reovesi kogutakse kokku 
kogumismahutisse (30 m3), ülejäänud asula ühiskanalisatsiooniga ühendatud tarbijate reovesi 
suunatakse isevoolselt reoveepuhastisse. Laiusevälja küla kanalisatsioonitorustiku kogupikkuseks on 
ligikaudu 470 meetrit ja see on rekonstrueeritud 2011. aastal. Kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimisel on kasutatud peamiselt plasttorustikke (PVC) läbimõõduga De160. 

2.7.2.2 Reoveepumplad 

Laiusevälja külas reoveepumplad puuduvad. 

2.7.2.3 Purgimissõlmed 

Laiusevälja külas purgimissõlmed puuduvad. 

2.7.2.4 Reoveepuhasti 

Laiusevälja küla reovee puhastamine toimub küla edelaosas asuvas reoveepuhastis, mis on rajatud 
2015. aastal. Reoveepuhastussüsteem koosneb olemasolevast mahutist, mis töötab septikuna, 
kanalisatsioonitorustikust, uuest septikust ja imbväljakust. Septik, biofilter ja imbväljak asuvad 
olemasolevast mahutist üle tee teisel kinnistul põllu ääres. 

Reoveepuhasti koosneb järgmistest osadest: 

· septik 15 m3; 

· septik 3 m3; 

· jaotuskaev; 

· imbväljak. 
 

Olemasolevasse mahutisse on rajatud väljavool 5 cm madalamale sissevoolust. Väljavoolule on 
paigaldatud põlv suunaga alla. Reovesi suunatakse olemasolevast mahutist uude septikusse isevoolse 
torustiku kaudu. Uuest septikust voolab heitvesi edasi jaotuskaevu, milles heitvesi jaguneb võrdselt 
kolme imbtorru. 

Septik toimib mehaanilise puhastina, kuhu jäävad pidama mehaanilised võõrised (settivad mahuti 
põhja) ja veepinnal ujuv praht. Samas toimuvad septikus anaeroobsed bioloogilised protsessid, mis 
vähendavad reovee BHT sisaldust. 

Viibeaeg septikutes on kokku ca 15 ööpäeva. Septikuid tuleb perioodiliselt settest tühjendada. Settest 
tühjendamiseks on septiku peal kolm teenindusava läbimõõduga 400 mm, mis on kaetud luugiga. 
Mahuti tühjendatakse kokku 50% ulatuses. 

Uus septik on kõrgusega 1,1 m ja pikkusega 3,3 m. Septikust voolab reovesi edasi läbi jaotuskaevu 
imbväljakule. 
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Imbväljak on mõeldud heitvee immutamiseks pinnasesse. Imbväljak on rajatud drenaažitorudest PE 
De 110 SN8. Torud lõppevad tuulutusotsikutega, mille kaudu on võimalik torusid vajadusel läbi pesta. 

Septikute juurde on tagatud juurdepääs, et teostada regulaarset tühjendust. 

2.7.2.5 Sademeveekanalisatsioon 

Laiusevälja külas ei ole välja ehitatud sademeveekanalisatsiooni torustikku. Piirkondades, kus 
sademeveetorustikud puuduvad, juhitakse sademeveed haljasaladele ja kraavidesse. 

2.8 VILINA KÜLA 

2.8.1 Ühisveevärgi objektid 

2.8.1.1 Puurkaev-pumplad 

Vilina küla puurkaev asub küla keskosas ning see on rajatud 1967. aastal. Puurkaevu sügavus on 120 
meetrit ning selle abil ammutatakse vett siluri veekompleksist. 

Puurkaevu päis asub pumplahoones. Puurkaevpumplal on tagatud ca 30 meetrine sanitaarkaitsetsoon, 
kuid ala pole piiratud aiaga. Puurkaevpumpla toruarmatuur ning seadmestik on rekonstrueeritud 2011. 
aastal. Tööde käigus rekonstrueeriti puurkaevu päis, toruarmatuur, elektri-ja automaatikaseadmed 
ning paigaldati vajaliku veerõhu tagamiseks hüdrofoor ning veetöötlusseadmed. 

Vilina küla puurkaevpumplate tehnilised andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 37. Vilina küla ühisveevärki varustava puurkaevu tehnilised andmed 

Nimetus Vilina pk 

Passi nr 2021 

Katastri nr 11915 

Rajamisaasta 1967 

Veekiht S 

Suudme abs kõrgus (m) 130 

Sügavus (m) 120 

Filtri sügavus (m) Filtrita 

Puurkaevu 
konstruktsioon 

Manteltoru 

Filtri tüüp Filtrita 

Deebit (l/s) 4,3 

Alandus (m) 9,6 

Sanitaarkaitseala (m) 50 

Allikas: Keskkonnaregister 
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2.8.1.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Vilina külas survetõstepumplad ja reservuaarid puuduvad. 

2.8.1.3 Veepuhastusjaamad 

Vilina külas on veetöötlusseadmetena kasutusel aereeritav rauaeraldusfilter. 

2.8.1.4 Veetorustikud 

Vilina küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 2940 meetrit, mis on 2011. aastal kogu ulatuses 
rekonstrueeritud. Uued torustikud on plasttorustikud läbimõõduga De32...63 mm. 

2.8.1.5 Tuletõrjehüdrandid 

Vilina külas tuletõrjehüdrandid puuduvad. 

2.8.1.6 Eraldiseisvad tuletõrje veevõtukohad 

Vilina külas on tuletõrje veevõtukoht Metsapiiga talu juures asuvast tiigist. Veevõtukoht on 
märgistamata ja vett ei ole võimalik saada aastaringselt. 

 

2.8.2 Ühiskanalisatsiooni objektid 

Vilina külas ühiskanalisatsioon puudub. 

2.8.2.1 Sademeveekanalisatsioon 

Vilina külas ei ole välja ehitatud sademeveekanalisatsiooni torustikku. Piirkondades, kus 
sademeveetorustikud puuduvad, juhitakse sademeveed haljasaladele ja kraavidesse. 

2.9 KÄRDE KÜLA 

2.9.1 Ühisveevärgi objektid 

2.9.1.1 Puurkaev-pumplad 

Kärde küla puurkaev asub küla keskusest kirdesuunas kinnistul 24801:001:2100 ja puurkaev on rajatud 
1991. aastal. Puurkaevu sügavus on 70 meetrit ning selle abil ammutatakse vett siluri veekompleksist. 

Puurkaevu päis asub pumplahoones. Puurkaevpumplal on tagatud ca 10 meetrine sanitaarkaitsetsoon, 
kuid ala pole piiratud aiaga. Puurkaevpumpla hoone, toruarmatuur ning seadmestik rekonstrueeriti 
2012-2013. aastal. Rekonstrueerimistööde käigus rekonstrueeriti puurkaevpumpla hoone, puurkaevu 
päis, toruarmatuur, elektri-ja automaatikaseadmed ning paigaldati sagedusmuunduriga varustatud 
puurkaevupump. Veetöötlusseadmed puurkaevpumplas puuduvad. 

Kärde küla puurkaevpumpla tehnilised andmed on toodud allolevas tabelis. 
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Tabel 38. Kärde küla ühisveevärki varustava puurkaevu tehnilised andmed 

Nimetus Kärde pk 

Passi nr 6371 

Katastri nr 12018 

Rajamisaasta 1991 

Veekiht S 

Suudme abs kõrgus (m) 90 

Sügavus (m) 70 

Filtri sügavus (m) Filtrita 

Puurkaevu 
konstruktsioon 

Manteltoru 

Filtri tüüp Filtrita 

Deebit (l/s) 5,7 

Alandus (m) 5 

Sanitaarkaitseala (m) 50 

Allikas: Keskkonnaregister 

 

2.9.1.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Kärde külas survetõstepumplad ja reservuaarid puuduvad. 

2.9.1.3 Veepuhastusjaamad 

Kärde külas veetöötlusseadmed puuduvad. 

2.9.1.4 Veetorustikud 

Kärde küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 2080 meetrit, millest ligikaudu 1950 meetrit 
veetorustike rekonstrueeriti aastatel 2012-2013. Uued torustikud on plasttorustikud läbimõõduga 
De32...90 mm. 

2.9.1.5 Tuletõrjehüdrandid 

Kärde külas tuletõrjehüdrandid puuduvad. 

2.9.1.6 Eraldiseisvad tuletõrje veevõtukohad 

Kärde külas on kaks veevõtukohta, mis on mõlemad ligi kilomeetri kaugusel keskusest. 

Uuetoa kinnistu juures asub tiik, millest on võimalik kuni 500 m
3 

vett võtta ja Jahisaare kinnistu 
lähedal asub järv, millest on piiramatu veevõtt. Veevõtukohad ei ole aastaringselt kasutatavad ja on 
märgistamata. 
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2.9.2 Ühiskanalisatsiooni objektid 

Kärde külas ühiskanalisatsioon puudub. 

2.9.2.1 Sademeveekanalisatsioon 

Kärde külas ei ole välja ehitatud sademeveekanalisatsiooni torustikku. Piirkondades, kus 
sademeveetorustikud puuduvad, juhitakse sademeveed haljasaladele ja kraavidesse. 

2.10 PAINKÜLA 

2.10.1 Ühisveevärgi objektid 

2.10.1.1 Puurkaev-pumplad 

Painküla Tehase puurkaev asub AS Scanola Baltic tootmiskompleksi läheduses ning see on rajatud 
1967. aastal. Puurkaevu sügavus on 50 meetrit ning selle abil ammutatakse vett siluri veekompleksist. 
Puurkaevu päis asub pumplahoones. Puurkaevpumpla rekonstrueeriti 2013. aastal ja tööde käigus 
uuendati puurkaevpumpla hoone, puurkaevu päis, toruarmatuur, elektri-ja automaatikaseadmed ning 
paigaldati sagedusmuunduriga varustatud puurkaevupump. 

Painküla küla Metsakatsejaama puurkaev asub Metsakatsejaama elamupiirkonnas ning see on rajatud 
1971. aastal. Puurkaevu sügavus on 25 meetrit ning selle abil ammutatakse vett siluri veekompleksist. 
Puurkaevpumpla asub muldes. Puurkaevpumplal on tagatud ca 30 meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid 
ala pole piiratud aiaga. Puurkaevpumpla sisustus on rekonstrueeritud ning pumplasse on paigaldatud 

uus hüdrofoor (0,5 m
3
) ja rauaärastusseadmed. 

Painküla puurkaevpumplate tehnilised andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 39. Painküla ühisveevärki varustava puurkaevu tehnilised andmed 

Nimetus Tehase pk Metsakatsejaama 

Passi nr 2015 3230 

Katastri nr 11924 11928 

Rajamisaasta 1967 1971 

Veekiht S S 

Suudme abs kõrgus (m) 64 70 

Sügavus (m) 50 25 

Filtri sügavus (m) Filtrita Filtrita 

Puurkaevu 
konstruktsioon 

Manteltoru Manteltoru 

Filtri tüüp Filtrita Filtrita 

Deebit (l/s) 3,5 1,1 

Alandus (m) 24 9 

Sanitaarkaitseala (m) 50 50 

Allikas: Keskkonnaregister 
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2.10.1.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Painkülas survetõstepumplad ja reservuaarid puuduvad. 

2.10.1.3 Veepuhastusjaamad 

Metsakatsejaama puurkaevpumplasse on paigutatud rauaärastusseadmed. 

2.10.1.4 Veetorustikud 

Painkülas on kaks eraldiasetsevat veevõrku: AS Scanola Baltic tehase piirkonna elamugrupi veevõrk 
ning Metsakatsejaama piirkonna veevõrk. 

Painkülas AS Scanola Baltic tehase läheduses olevas elamutepiirkonnas on ühisveevõrgu kogupikkus 
ligikaudu 1200 meetrit, millest ca 650 meetrit on 2004. aastal rekonstrueeritud. Uuemad torustikud 
on plasttorustikud läbimõõduga De32...63 mm. 

Painkülas Metsakatsejaama piirkonnas on ühisveevõrgu kogupikkus ligikaudu 900 meetrit, millest ca 
225 meetrit on 2003. aastal rekonstrueeritud. Uuemad torustikud on plasttorustikud läbimõõduga 
De40...63 mm. 

2.10.1.5 Tuletõrjehüdrandid 

Painkülas tuletõrjehüdrandid puuduvad. 

2.10.1.6 Eraldiseisvad tuletõrje veevõtukohad 

Painkülas asub kolm veevõtukohta. Pedja jõele elektrijaama tammile on rajatud veevõtukoht, millest 
on piiramatu veevõtt. Veevõtukoht ei ole aastaringselt kasutatav ja on tähistamata. Mammu farmi 

juures asub kaks veehoidlat, mahtudega 100 m
3 

ja 150 m
3
. Mahutid on märgistamata, veevõtt on 

aastaringselt. 

2.10.2 Ühiskanalisatsiooni objektid 

Valla ja vee-ettevõtte andmetel Painkülas ametlikult ühiskanalisatsioon puudub. 

Metsakatsejaamas on likvideeritud Metsakatsejaam oma töötajate külale ehitanud ühiskanalisatsiooni 
ja biotiigid. Neid pole kunagi üle antud vee-ettevõttele ega ka vallale. Vee-erikasutusload ei ole neid 
objekte kunagi käsitlenud. Samas nad toimivad ja kuhugi reovesi voolab ja heitvesi kaob. 

2.10.2.1 Sademeveekanalisatsioon 

Painkülas ei ole välja ehitatud sademeveekanalisatsiooni torustikku. Piirkondades, kus 
sademeveetorustikud puuduvad, juhitakse sademeveed haljasaladele ja kraavidesse. 
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2.11 KASSINURME KÜLA 

2.11.1 Ühisveevärgi objektid 

2.11.1.1 Puurkaev-pumplad 

Kassinurme küla puurkaev asub küla keskuses korruselamutest läänesuunas ning see on rajatud 2005. 
aastal. Puurkaevu sügavus on 58 meetrit ning selle abil ammutatakse vett siluri veekompleksist. 

Puurkaevpumpla asub muldes. Puurkaevpumplal on tagatud 10 meetrine sanitaarkaitsetsoon. 
Puurkaevpumpla toruarmatuur, elektri-ja automaatikaseadmed ning puurkaevupump on paigaldatud 
pumplasse 2005. aastal. Puurkaevu pumba tööd juhitakse sagedusmuunduri abil. 

Kassinurme küla puurkaevpumplate tehnilised andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 40. Kassinurme küla ühisveevärki varustava puurkaevu tehnilised andmed 

Nimetus Kassinurme pk 

Passi nr 279 

Katastri nr 20950 

Rajamisaasta 2005 

Veekiht S 

Suudme abs kõrgus (m) 82,4 

Sügavus (m) 58 

Filtri sügavus (m) Filtrita 

Puurkaevu 
konstruktsioon 

Manteltoru 

Filtri tüüp Filtrita 

Deebit (l/s) 1,1 

Alandus (m) 5 

Sanitaarkaitseala (m) 10 

Allikas: Keskkonnaregister 

 

2.11.1.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Kassinurme külas survetõstepumplad ja reservuaarid puuduvad. 

2.11.1.3 Veepuhastusjaamad 

Kassinurme külas veetöötlusseadmed puuduvad. 

2.11.1.4 Veetorustikud 

Kassinurme küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 515 meetrit, millest ligikaudu 285 meetrit 
veetorustike on 2005. aastal rekonstrueeritud. Uued torustikud on plasttorustikud läbimõõduga 
De32...63 mm. 
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2.11.1.5 Tuletõrjehüdrandid 

Kassinurme külas tuletõrjehüdrandid puuduvad. 

2.11.1.6 Eraldiseisvad tuletõrje veevõtukohad 

Kassinurme külas on neli veevõtukohta, neist keskuses paikneb üks. Suurfarmi juures asub veehoidla 

mahuga 200 m
3
, mis on tähistamata ja pole aastaringselt kasutatav. 

 

2.11.2 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.11.2.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Kassinurme küla ühiskanalisatsioon on isevoolne ja reovesi suunatakse küla keskusest edelasuunas 
olevasse reoveepuhastisse. Kassinurme küla kanalisatsioonitorustiku kogupikkuseks on ligikaudu 680 
meetrit, mis on rajatud/rekonstrueeritud 2008. aastal. Uute torustike rajamisel on kasutatud 
plasttorustikke (PVC) läbimõõduga De160…250 mm. 

2.11.2.2 Reoveepumplad 

Kassinurme külas reoveepumplad puuduvad. 

2.11.2.3 Purgimissõlmed 

Kassinurme külas purgimissõlmed puuduvad. 

2.11.2.4 Reoveepuhasti 

Kassinurme küla reovee puhastamine toimub küla keskusest edelasuunas asuvas reoveepuhastis. 
Kassinurme külas toimub reovee puhastamine Bioclere tüüpi biokilepuhastis, mis on rajatud 2008. 
aastal. 

Hiljem on reoveepuhastit täiustatud, lisades heitvee järelpuhastuseks puhastusprotsessi filterväljaku. 
Seega toimub Kassinurme külas mehaaniliselt ja bioloogiliselt puhastatu heitvee immutamine 
pinnasesse. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 29.11.2012. a määrusele nr. 99 "Reovee puhastamise ning 
heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit-ja sademevee reostusnäitajate 

piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed
1

" võib pinnasesse immutada kuni 5 m3 
vähemalt mehaaniliselt puhastatud heitvett või kuni 50 m3 bioloogiliselt puhastatud heitvett 
ööpäevas. Lisaks on oluline, et heitvee immutussügavus oleks aastaringselt vähemalt 1,2 m ülalpool 
põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest. Kuna käesoleval ajal 
immutatakse heitvett pinnasesse alla 5 m3 ööpäevas siis vee erikasutusluba pole vajalik. 

2.11.2.5 Sademeveekanalisatsioon 

Kassinurme külas ei ole välja ehitatud sademeveekanalisatsiooni torustikku. Piirkondades, kus 
sademeveetorustikud puuduvad, juhitakse sademeveed haljasaladele ja kraavidesse. 
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2.12 RAADUVERE KÜLA 

2.12.1 Ühisveevärgi objektid 

2.12.1.1 Puurkaev-pumplad 

Raaduvere küla puurkaev asub küla keskuses ning see on rajatud 1989. aastal. Puurkaevu sügavus on 
31,5 meetrit ning selle abil ammutatakse vett kvaternaari veekompleksist. Puurkaevu päis asub 
pumplahoones. Puurkaevpumplal on tagatud 30 meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud 
aiaga. Puurkaevpumpla rekonstrueeriti 2017-2018 ning selle seisukord on hea. Veevõrgus vajaliku rõhu 
tagamiseks on pumplas kasutusel 0,2 m3 suurune hüdrofoor. 

Raaduvere küla puurkaevpumpla tehnilised andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 41. Raaduvere küla ühisveevärki varustava puurkaevu tehnilised andmed 

Nimetus Raaduvere pk 

Passi nr 6106 

Katastri nr 11938 

Rajamisaasta 1989 

Veekiht Q 

Suudme abs kõrgus (m) 93 

Sügavus (m) 31,5 

Filtri sügavus (m) Filtrita 

Puurkaevu 
konstruktsioon 

Manteltoru 

Filtri tüüp Filtrita 

Deebit (l/s) 1,1 

Alandus (m) 3 

Sanitaarkaitseala (m) 50 

Allikas: Keskkonnaregister 

 

2.12.1.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Raaduvere külas survetõstepumplad ja reservuaarid puuduvad. 

2.12.1.3 Veepuhastusjaamad 

Raaduvere külas rajati puurkaevpumpla rekonstrueerimise käigus veetöötlusseadmed. 

Veetöötlusjaama on paigaldatud filtrisüsteem, mis on mõeldud joogi-ja tarbeveest raua-ja 
mangaaniühendite ning väävelvesiniku eraldamiseks. Lisaks on võimalik ka mõningane 
ammooniumieraldus. Filtrid parendavad veel vee värvust, hägusust, lõhna ja maitset. Tegemist on 
täielikult keemiavabade filtritega, kuna raua- ja mangaaniühendite oksüdeerimiseks ning 
filtrimaterjali regenereerimiseks ei ole vajalik kemikaalide kasutamine. Raua-ja mangaaniühendite 
ning väävelvesiniku oksüdatsiooniprotsess ja sadestamine toimub õhuhapniku vette lisamise teel, 
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milleks kasutatakse õlivaba kompressorit. Aeratsiooniks vajalik õhk juhitakse filtripaakide ees 
paiknevasse aeratsioonimahutisse, kus toimub õhu ja vee segamine. 

Raua-ja mangaaniühendite, väävelvesiniku ja muude ühendite filtreerimine ning täiendav 
oksüdatsioon, toimub filtripaakides, mis on osaliselt täidetud spetsiaalse katalüütilise 
filtrimaterjaliga. Ülejäänud filtripaakide täite moodustab filtriliiv. Filtripaakide põhjas asub 
jämedateraline filtrikruus, mis moodustab padja filtrite veejaotussüsteemide ümber. 

Filtrite paagid on valmistatud komposiitmaterjalist ning antud veetöötlussüsteem koosneb kahest 
paralleelselt töötavast filtripaagist ja ühest aeratsioonipaagist filtrite ees. 

2.12.1.4 Veetorustikud 

Raaduvere küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 0,6 km. Raaduvere küla elamute veevõrk on 
täielikult rekonstrueeritud aastatel 2017-2018. 

2.12.1.5 Tuletõrjehüdrandid 

Raaduvere külas tuletõrjehüdrandid puuduvad. 

2.12.1.6 Eraldiseisvad tuletõrje veevõtukohad 

Raaduvere külas asub kolm veevõtukohta, millest keskuses paikneb üks. Biotiikide juurde on rajatud 

veevõtukoht, millest on võimalik saada vett kuni 1000 m
3
. Veevõtukoht on märgistatud. Käesoleval 

ajal on juurdepääs veevõtukohani raskendatud. 

2.12.2 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.12.2.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Raaduvere küla ühiskanalisatsioon on isevoolne ning reovesi suunatakse küla keskusest edelasuunas 
olevasse reoveepuhastisse (biotiikidesse). Raaduvere küla kanalisatsioonitorustiku kogupikkuseks on 
ligikaudu 750 meetrit. Kanalisatsioonitorustik on 2017-2018 täielikult rekonstrueeritud. 

2.12.2.2 Reoveepumplad 

Raaduvere külas reoveepumplad puuduvad. 

2.12.2.3 Purgimissõlmed 

Raaduvere külas purgimissõlmed puuduvad. 

2.12.2.4 Reoveepuhasti 

Raaduvere reoveepuhasti koosneb septikust ja imbväljakust. Reovee puhastamine toimub 
mehaaniliselt septikus. Mehaanilise puhastuse läbinud reovesi immutatakse. 

Reovee puhastamine toimub järgmistes etappides: 

· mehaaniline puhastus septikus 

· heitvee immutamine imbväljakul 
 

Reoveepuhasti koosneb järgmistest elementidest: 

· septik 8 m3 
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· imbväljak 3x20 m 
 

Septik toimib mehaanilise puhastina. Sinna jäävad pidama mehaanilised võõrised ja veepinnal ujuv 
praht. Septikus toimuvad ka anaeroobsed bioloogilised protsessid, mis vähendavad reovee BHT 
sisaldust. 

Septik on kolmekambriline ning mahuga on 8 m3. Septikul on kolm teenindusava De 600. Sisse ja 
väljavoolutorud on läbimõõduga De 160. Septikut tuleb perioodiliselt settest tühjendada. 
Tühjendusperioodi pikkus selgub puhasti töö käigus, kuid tühjendamine peab toimuma vähemalt üks 
kord aastas. Septikust voolab reovesi edasi läbi jaotuskaevude imbväljakule. 

2.12.2.5 Sademeveekanalisatsioon 

Raaduvere külas ei ole välja ehitatud sademeveekanalisatsiooni torustikku. Piirkondades, kus 
sademeveetorustikud puuduvad, juhitakse sademeveed haljasaladele ja kraavidesse. 

2.13 KURISTA KÜLA 

2.13.1 Ühisveevärgi objektid 

2.13.1.1 Puurkaev-pumplad 

Lasteaia puurkaev asub küla keskuse idaosas lasteaia läheduses ning see on rajatud 1965. aastal. 
Puurkaevu sügavus on 30,5 meetrit ning selle abil ammutatakse vett siluri veekompleksist. Puurkaevu 
päis asub pumplahoones. Puurkaevpumplal on tagatud ca 10 meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid ala 
pole piiratud aiaga. Puurkaevpumpla hoone, toruarmatuur ning seadmestik rekonstrueeriti 2012-2013. 
aastal. Rekonstrueerimistööde käigus rekonstrueeriti puurkaevpumpla hoone, puurkaevu päis, 
toruarmatuur, elektri-ja automaatikaseadmed ning paigaldati vajaliku veerõhu tagamiseks hüdrofoor 
ning veetöötlusseadmed. 

Kurista küla puurkaevpumpla tehnilised andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 42. Kurista küla ühisveevärki varustava puurkaevu tehnilised andmed 

Nimetus Kurista pk 

Passi nr 1464 

Katastri nr 11917 

Rajamisaasta 1965 

Veekiht S 

Suudme abs kõrgus (m) 75 

Sügavus (m) 30,5 

Filtri sügavus (m) Filtrita 

Puurkaevu 
konstruktsioon 

Manteltoru 

Filtri tüüp Filtrita 

Deebit (l/s) 2 

Alandus (m) 11 
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Sanitaarkaitseala (m) 50 

Allikas: Keskkonnaregister 

 

2.13.1.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Kurista külas survetõstepumplad ja reservuaarid puuduvad. 

2.13.1.3 Veepuhastusjaamad 

Kurista külas on paigaldatud puurkaevpumpla hoonesse rauaärastusfiltrid. 

2.13.1.4 Veetorustikud 

Kurista küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 2465 meetrit, millest ligikaudu 334 meetrit 
veetorustike rekonstrueeriti 2012-2013 aastal Kärde, Kurista ja Painküla ühisveevärgi-ja 
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekti raames. Uued torustikud on plasttorustikud 
läbimõõduga De32...63 mm. Vanemad veetorustikud, mis on rekonstrueeritud mõned aastad tagasi, 
on samuti plasttorustikud läbimõõduga De25…90 mm. 

2.13.1.5 Tuletõrjehüdrandid 

Kurista külas tuletõrjehüdrandid puuduvad. 

2.13.1.6 Eraldiseisvad tuletõrje veevõtukohad 

Kurista külas on kuus veevõtukohta, millest neli asuvad küla keskuses. 

Kurista mõisa juures asub tiik, millest on võimalik saada kuni 1000 m
3 

vett. Veevõtukoht ei ole 
aastaringselt kasutatav ja on märgistamata. 

Saeveski juures asuvast veehoidlast on võimalik saada kuni 200 m
3 

vett. Veevõtukoht on märgistatud 
ja aastaringselt kasutatav. 

Saekaatri juures asub tiik, millest on võimalik saada kuni 2000 m
3 

vett. Veevõtukoht ei ole 
aastaringselt kasutatav ja on tähistamata. 

Veevõtukoht on rajatud biotiikide juurde ja sealt on võimalik saada vett kuni 1000 m
3
. Veevõtukoht 

ei ole aastaringselt kasutatav ja on tähistamata. 

 

2.13.2 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.13.2.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Kurista küla ühiskanalisatsioon on peamiselt isevoolne ja reovesi suunatakse küla keskusest 
edelasuunas olevasse reovee peapumplasse. Kurista küla kanalisatsioonitorustiku kogupikkuseks on 
ligikaudu 2490 meetrit. Uuemate kanalisatsioonitorustike rajamisel on kasutatud peamiselt 
plasttorustikke (PVC) läbimõõduga De160. Survekanalisatsioonitoru on rekonstrueeriti 2015. aastal 
kogupikkuses ligikaudu 420 meetrit ja plasttoru läbimõõt on 90 mm. 
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2.13.2.2 Reoveepumplad 

Kurista külas on 1 reoveepumpla, mis paikneb küla keskusest edelasuunas. See rajati 2013. aastal 
ning on heas seisukorras. 

2.13.2.3 Purgimissõlmed 

Kurista külas purgimissõlmed puuduvad. 

2.13.2.4 Reoveepuhasti 

Kurista küla reovee puhastamine toimub käesoleval ajal küla keskusest läänesuunas asuvas 
reoveepuhastis. Kurista küla puhastusseadmeks on mehaanilisest ja bioloogilis-keemilisest 
puhastusprotsessist koosnev aktiivmudapuhasti, mis rajati 2013. aastal. Reoveepuhasti on 
kestusõhutusega aktiivmudapuhasti, mille projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse põhjal on 
15,6...17,4 kg BHT7/d (260...290 ie) ning hüdraulilise koormuse põhjal 23...27 m3/d. 

Kurista reoveepuhasti koosneb maa-alustest raudbetoonmahutitest ja nende kõrvale ehitatud 
tehnoloogiliste seadmete hoonest. Reovee puhastamine toimub mehaaniliselt võreseadmes ning 
bioloogiliselt aktiivmudaseadmes, mille moodustavad anoksiline ühtlustuskamber, õhustuskamber, 
järelsetiti ning liigmuda kogumismahuti ehk mudatihendi. Aktiivmudaprotsess toimub kestusõhustuse 
režiimil. Kõik mahutid on tehtud monteeritavast raudbetoonist, ühe-, kahe- ja kolmemeetrise 
läbimõõduga kaevuelementidest. Mahutid on kaetud pealt soojustatud luukidega. 

Reoveepuhastus toimub järgmistes etappides: 

· Mehaaniline puhastus, kurnamine, võreseadmes; 
· Bioloogiline puhastus aktiivmudaseadme (anoksiline- ja õhustuskamber + järelsetiti); 
· Fosforiärastus keemilise sadestamise teel; 

· Jääkmuda tihendamine mudatihendis (mudamahutis); 

· Järelpuhastus biotiikides (2 tk, kogupindalaga 900 m
2
). 

 

Biotiigid on ette nähtud töötama järelpuhastina ja puhasti avarii korral. Tiiki voolab puhastatud vesi 
järelsetitist. Kurista reoveepuhasti suublaks on Lodukraav (suubla kood VEE1027214). Väljavoolutoru 
ots kraavis on Kurista reoveepuhasti proovivõtukoht. 

Reoveepuhastit ja biotiike ümbritseb piirdeaed koos lukustatavate väravatega (jalg-ja sõiduvärav). 

2.13.2.5 Sademeveekanalisatsioon 

Kurista külas ei ole välja ehitatud sademeveekanalisatsiooni torustikku. Piirkondades, kus 
sademeveetorustikud puuduvad, juhitakse sademeveed haljasaladele ja kraavidesse. 

2.14 ÕUNA KÜLA 

2.14.1 Ühisveevärgi objektid 

Õuna küla ühisveevärgisüsteem kuulub Jõgeva linna ühisveevärki, seega pole külas eraldiseisvat 
süsteemi. Küla piiridesse jääb ligikaudu 1100 m veetorustikku, mis on enamuses rekonstrueeritud. 
Uued torustikud on plasttorustikud läbimõõduga De32...200 mm. 
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2.14.1.1 Tuletõrje veevõtukohad 

Õuna küla kartulihoidla juures asub veehoidla mahuga 250 m3. Veevõtukoht on märgistatud ja 
aastaringselt kasutatav. 

Ülejäänud küla tuletõrjeveevarustus baseerub Jõgeva linnaga ühendatud veevarustussüsteemil 
olevatel hüdrantidel. 

2.14.2 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.14.2.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Õuna küla ühiskanalisatsioonisüsteem on ühendatud Jõgeva linna ühiskanalisatsioonisüsteemiga. Küla 
alale on rajatud ligikaudu 2,6 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, mis on rajatud 160 250 
läbimõõduga mm torudest. 

2.14.2.2 Sademeveekanalisatsioon 

Õuna külas ei ole välja ehitatud eraldi sademeveekanalisatsiooni torustikku. Piirkondades, kus 
sademeveetorustikud puuduvad, juhitakse sademeveed haljasaladele ja kraavidesse. 

2.15 LIIVOJA KÜLA 

2.15.1 Ühisveevärgi objektid 

Liivoja küla ühisveevärgisüsteem kuulub Jõgeva linna ühisveevärki, seega pole külas eraldiseisvat 
süsteemi.  

2.15.1.1 Tuletõrje veevõtukohad 

Liivoja külasse on rajatud kolm tuletõrje veevõtukohta, kuid kõik asuvad ühisveevärgi piirkonnast 
kaugemal. Liivaoja küla ühisveevärk on ühendatud Jõgeva aleviku ja Jõgeva linna ühisveevärkidega. 
Seega katavad antud asula tuletõrjeveevajadust linna ja aleviku ühisveevärgisüsteemid (lähimad 
hüdrandid). 

2.15.2 Ühiskanalisatsiooni objektid 

Liivoja küla ühiskanalisatsioonisüsteem on Tähe tänava piirkonnast ühendatud Jõgeva linna 
ühiskanalisatsioonisüsteemiga. Jõgeva aleviku kanalisatsioonisüsteemidega ühendatud Linnumetsa 
piirkond kuulub samuti administratiivselt Liivoja külasse, kuid on torustikega ühendatud Jõgeva 
alevikuga. Küla alale on rajatud ligikaudu 300 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku, mis on rajatud 
160 läbimõõduga torudest. Enamus torustikest on rekonstrueeritud. 

2.15.2.1 Sademeveekanalisatsioon 

Liivoja külas ei ole välja ehitatud sademeveekanalisatsiooni torustikku. Piirkondades, kus 
sademeveetorustikud puuduvad, juhitakse sademeveed haljasaladele ja kraavidesse. 
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2.16 PALAMUSE ALEVIK 

2.16.1 Ühisveevärgi objektid 

2.16.1.1 Puurkaev-pumplad 

Gümnaasiumi puurkaev on puuritud 1972. aastal ja asub Kooli ja Staadioni tänava ristmiku lähedal 
haljasalal. Puurkaevu sügavus on 75 meetrit ning selle abil ammutatakse vett siluri veekompleksist. 
Puurkaev-pumplasse on paigaldatud 0,3 m3 suurune hüdrofoor ja veemõõtjad. Puurkaev-pumplal on 
tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid pumpla territoorium pole piiratud aiaga. Puurkaev-
pumpla on rekonstrueeritud 2009. aastal. 

Palamuse aleviku elamutsooni puurkaev asub aleviku idaosas Uuel tänaval ning see on rajatud 1970. 
aastal. Puurkaevu sügavus on 32 meetrit ning selle abil ammutatakse vett kvaternaari veekompleksist. 
Puurkaev-pumplal ei ole tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon ning ala pole piiratud aiaga. 
Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2009. aastal. Rekonstrueerimise käigus rajati uus puurkaev-
pumpla hoone, kuhu paigaldati toruarmatuur, veemõõtjad, 0,3 m3 suurune membraanhüdrofoor. 
Veetöötlusseadmed puurkaev-pumplas puuduvad. Puurkaev-pumpla kõrval asub vana tuletõrje 
veevõtumahuti, mida tänapäeval ei kasutata. Tuletõrje veevõtumahuti ei ole ühendatud 
ühisveevarustussüsteemi. 

Palamuse aleviku puurkaevpumplate tehnilised andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 43. Palamuse aleviku ühisveevärki varustavate puurkaevude tehnilised andmed 

Nimetus Gümnaasiumi pk Elamute pk 

Passi nr 3484 2890 

Katastri nr 11844 11838 

Rajamisaasta 1972 1970 

Veekiht S Q 

Suudme abs kõrgus (m) 84 83 

Sügavus (m) 75 32 

Filtri sügavus (m) Filtrita 27 

Puurkaevu 
konstruktsioon 

Manteltoru 
Manteltoru 

Filtri tüüp Filtrita Võrkfilter 

Deebit (l/s) 1,5 2,5 

Alandus (m) 30 7,5 

Sanitaarkaitseala (m) 30 50 

Allikas: Keskkonnaregister 

 

2.16.1.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Palamuse alevikus survetõstepumplad ja reservuaarid puuduvad. 
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2.16.1.3 Veepuhastusjaamad 

Palamuse Gümnaasiumi puurkaevpumpla hoones on veetöötlusseadmena kasutusel 
rauaeraldussüsteem EURA IRA 65 Duplex. 

2.16.1.4 Veetorustikud 

Palamuse aleviku ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 8406 meetrit, millest ligikaudu 4733 meetrit 
moodustab viimastel aastatel rekonstrueeritud ning käesoleval ajal rajatavad veetorustikud. 

Uuemate veetorustike rajamisel on kasutatud plasttorustike läbimõõduga De32...63 mm. Vanemad 
torustikud on rajatud malm- ja terastorudest läbimõõduga DN50...DN100 mm 1970-ndatel aastatel. 
Torustike seisukord on valdavalt hea. 

2.16.1.5 Tuletõrjehüdrandid 

Palamuse alevikus tuletõrjehüdrandid puuduvad. 

2.16.1.6 Eraldiseisvad tuletõrje veevõtukohad 

Palamuse alevikus saab tuletõrjevett võtta Palamuse paisjärve lõunaosas Jõgeva- Palamuse-Saare 
maantee äärest. Samuti Palamuse alevikku läbiva Amme jõe alumise tammi juurest, mis asub 
Palamuse aleviku reoveepuhastist põhjasuunas ning Palamuse aleviku kirdeosas asuva OÜ 

Puidukaubandus töökoja tähistatud veehoidlast (200 m
2
). Veevõtumahuti on ka elamutsooni 

puurkaevu juures, kuid täpsemad andmed selle kohta puuduvad. Juurdepääs veevõtukohtadele (v.a. 
Palamuse paisjärve juures olevale tuletõrje veevõtukohale) võib talvel olla raskendatud. Tähistatud 
on ainult OÜ Puidukaubanduse territooriumil olev veehoidla. 

2.16.2 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.16.2.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Palamuse aleviku kanalisatsioon on valdavalt isevoolne, kuid mitmel pool on reovee suunamiseks 
reoveepuhastile kasutusel reoveepumplad. Palamuse alevikus on kokku ca 8952 m isevoolseid ning ca 
1179 m survelisi kanalisatsioonitorustikke. Ligikaudu 4173 meetrit isevoolseid 
kanalisatsioonitorustikke on uued plasttorud (PVC) läbimõõduga De160...De200 mm, mis on rajatud 
aastatel 2009-2013. Uute survekanalisatsiooni torustike rajamisel, kogupikkusega ca 861 meetrit, on 
kasutatud plasttorusid De50 ja De110 mm. Vanemate isevoolsete torustike rajamisel on kasutatud nii 
keraamilisi DN150 ja DN200 mm kui ka malm DN200 mm torusid. Survetorustikud on ehitatud 
plastmasstorudest. Palamuse aleviku ühiskanalisatsiooni torustike seisukord on valdavalt hea. 

Tulenevalt vanemate ühiskanalisatsiooni ning kinnistusiseste torustike ja kanalisatsioonikaevude 
vanusest on need suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee 
infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib 
toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust. 

Palamuse alevikus on ühiskanalisatsiooniga ühendatud valdav enamus kortermajade ja eramajade 
elanikest ning asutustest ja ettevõtetest. 

2.16.2.2 Reoveepumplad 

Enamus Palamuse aleviku kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Reovee suunamiseks 
reoveepuhastisse on rajatud kokku 4 reoveepumplat. Aleviku idapoolses osas, kus asuvad kortermajad 
suunatakse reovesi isevoolsete kanalisatsioonitorustike abil Viru tänaval asuvasse reoveepumplasse 
nr.1 ja sealt edasi survekanalisatsiooniga Palamuse reoveepuhastisse. Palamuse aleviku läänepoolses 

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.1.2600&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 

 

94 

osas Suure ja Kooli tänava ristmikul paikneb reoveepumpla nr. 2, mille abil pumbatakse piirkonna 
elanike ning asutuste ja ettevõtete reovesi survetorustiku abil Palamuse reoveepuhastisse. Lisaks on 
Palamuse alevikus veel reovee ülepumpla nr. 3, mis teenindab ühte eramaja ning apteegi hoonet. 
Reoveepuhasti territooriumi asub reovee peapumpla, mille abil suunatakse alevikus moodustuv 
reovesi puhastusprotsessi. 

Reoveepumplad nr. 1 ja 2 on rekonstrueeritud 2009-2010 aastatel on ning on heas seisukorras. 

2.16.2.3 Purgimissõlmed 

Palamuse alevikus purgimissõlmed puuduvad. 

2.16.2.4 Reoveepuhasti 

Palamuse aleviku reoveepuhasti asub aleviku lõunaosas. Palamuse reoveepuhasti rekonstrueeriti 
2003. aastal. Puhastusjaama hoonesse paigaldati tehnoloogilised seadmed ja puhastati biotiik (2500 
m2). Uue reoveepuhasti asukoht on valitud valla poolt pakutud territooriumile olemasoleva biotiigi 
kalda lähedusse. Puhasti jõudlus reostuskoormuse järgi on 25 kg BHT7/d ja hüdrauliline jõudlus 120 
m3/d. 

Reovesi voolab puhasti juures paiknevasse reoveepumplasse isevoolse torustiku kaudu. Pumplasse 
paigaldatud reoveepumbad pumpavad reovee tehnilise hoone teisele korrusele paigaldatud 
treppvõrele. Pumpla ja treppvõre voolurahusti vahelisele torustikule on paigaldatud 
magnetinduktiivne reovee kulumõõtja andur. Treppvõrel kinnipüütav heljum pressitakse kokku 
treppvõre juurde paigaldatud hüdropressi abil. Treppvõre läbinud mehhaaniliselt puhastatud reovesi 
voolab isevoolselt aeratsioonikambrisse, mille põhjale on paigaldatud põhjaaeratsiooni 
kummimembraan difuuserite baasil. Reovee segamiseks ja õhustamiseks aeratsioonkambris toodavad 
õhku õhupuhurid. Aeratsioonikambris toimub lämmastiku nitrifikatsiooniprotsess, orgaanilise aine 
lagunemine ja koagulandi lisamisega saavutatav simultaansadestus põhimõttel tuginev 
fosforiühendite eraldamine. Läbinud aeratsioonikambri voolab reovee õhustamisel ja segamisel tekkiv 
aktiivmudasegu isevoolselt järelsetitisse, kus lahutatakse aktiivmudasegu baktermass veest. 
Baktermass settib järelsetiti põhja, puhas vesi voolab isevoolselt järelpuhastuseks biotiiki, mille 

pindala on 2500 m
2 

ja keskmine sügavus 1,2 m, seega maht ca 3000 m
3
. Väljavool tiigist toimub 20 m 

pikkuse kraavi kaudu, mis suubub Amme jõkke. Osa järelsetiti põhja settinud mudast pumbatakse 
tagasi puhastusprotsessi. Kui baktereid ja algloomi saab puhastusprotsessis palju, tuleb üleliigsed 
puhastusprotsessist kõrvaldada. Selleks pumbatakse liigmuda järelsetitist mudatihendajasse. Seal 
vajub muda põhja, pinnale kerkiv vesi voolab ülevoolu kaudu aeratsioonikambrisse. Tihendatud muda 
pumbatakse puhasti kõrval olevatesse mudatahendusväljakutele tahenema ning veetakse seejärel 
edasiseks käitlemiseks Kallaste reoveepuhasti juurde. 

Palamuse aleviku reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab üldjuhul reovee nõuetekohase 
puhastuse. Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid sademeveed, mis suurte saju-ja 
sulaperioodidel Palamuse puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad. 

2.16.2.5 Sademeveekanalisatsioon 

Palamuse alevikus ei ole välja ehitatud sademeveekanalisatsiooni torustikku. Piirkondades, kus 
sademeveetorustikud puuduvad, juhitakse sademeveed haljasaladele ja kraavidesse. 
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2.17 KAAREPERE KÜLA 

2.17.1 Ühisveevärgi objektid 

2.17.1.1 Puurkaev-pumplad 

Kaarepere asula puurkaev on puuritud 1969. aastal ja asub Kaarepere küla läänepoolses osas. 
Puurkaevu sügavus on 150 meetrit ning selle abil ammutatakse vett siluri-ordoviitsiumi 
veekompleksist. Puurkaev-pumpla on 2012. aastal rekonstrueeritud, mille käigus paigaldati uude 
pumplahoonesse hüdrofoor (0,5 m3), kaks paralleelset rauaeraldusfiltrit ning uus pumpla 
toruarmatuur. Puurkaev-pumplal on tagatud 50 meetrine sanitaarkaitseala, kuid ala pole piiratud 
aiaga. 

Kaarepere kooli puurkaev on puuritud 1965. aastal ja asub Kaarepere küla idapoolses osas. Puurkaevu 
sügavus on 100 meetrit ning selle abil ammutatakse vett siluri veekompleksist. Käesoleval ajal on 
puurkaev reservis. Kaarepere kooli puurkaev-pumpla korpus on betoonrõngastest. Puurkaevu 
veetöötlusseadmed, hüdrofoor (0,5 m3) ning automaatika ja juhtkilp asuvad eraldi hoones (Kaarepere 
kooli ruumides). Põhjavee töötlemiseks enne veevõrku suunamist kasutatakse liivafiltrit ning raua-ja 
mangaanieraldusfiltrit (AFL-410). Lisaks on puurkaev-pumplasse paigaldatud uus hüdrofoor (0,2 m3) 
ning rekonstrueeritud pumpla sisene toruarmatuur. Puurkaev-pumplal pole tagatud vajalik 
sanitaarkaitseala 50 m ning see pole ümbritsetud aiaga. 

Kaarepere küla puurkaevpumplate tehnilised andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 44. Kaarepere küla ühisveevärki varustavate puurkaevude tehnilised andmed 

Nimetus Asula pk Kooli pk 

Passi nr 2449 - 

Katastri nr 11756 17164 

Rajamisaasta 1969 1965 

Veekiht S-O S 

Suudme abs kõrgus (m) 80 80 

Sügavus (m) 150 100 

Filtri sügavus (m) Filtrita - 

Puurkaevu 
konstruktsioon 

Manteltoru 
Manteltoru 

Filtri tüüp Filtrita - 

Deebit (l/s) 2,6 - 

Alandus (m) 31 - 

Sanitaarkaitseala (m) 50 50 

Allikas: Keskkonnaregister 

 

2.17.1.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Kaarepere külas survetõstepumplad ja reservuaarid puuduvad. 
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2.17.1.3 Veepuhastusjaamad 

Põhjavee töötlemiseks enne veevõrku suunamist kasutatakse Kaarepere Kooli puurkaevu puhul 
liivafiltrit ning raua- ja mangaanieraldusfiltrit (AFL-410). Veetöötlusseadmed on paigaldatud 
Kaarepere kooli ruumidesse. 
Kaarepere Asula puurkaev-pumpla on 2012. aastal rekonstrueeritud, mille käigus paigaldati uude 
pumplahoonesse hüdrofoor (0,5 m3) ning kaks paralleelset rauaeraldusfiltrit. 

2.17.1.4 Veetorustikud 

Ühisveevarustuse torustike kogupikkus on Kaarepere külas ligikaudu 3,2 km. Veetorustik koosneb 
valdavalt plasttorudest (PEM) läbimõõduga 32…63 mm. Kaarepere veetorustik rekonstrueeriti 
täielikult aastatel 2016-2017. 

2.17.1.5 Tuletõrjehüdrandid 

Kaarepere külas tuletõrjehüdrandid puuduvad. 

2.17.1.6 Eraldiseisvad tuletõrje veevõtukohad 

Tuletõrje veevõtuks sai varasematel aastatel kasutada Kaarepere rahvamaja juures asuvat tiiki 
hinnangulise mahuga 500 m3 ning AS Evemar farmi juures asuvast märgistamata veehoidlast (60 m3), 
millele on hea juurdepääs, kuid tiik on peale torustike rekonstrueerimist kuivaks jäänud ning farm 
enam ei tegutse. Seetõttu ei ole tuletõrjevee saamine kummastki allikast enam reaalne. 

2.17.2 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.17.2.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Kaarepere küla kanalisatsioon on isevoolne ning reovesi suunatakse küla lõunaosas olevasse 
reoveepuhastisse isevoolselt. Isevoolsete ühiskanalisatsiooni torustike kogupikkus on küla keskuses 
ligikaudu 3,5 km. Torustikud on 2016-2017. aastatel rekonstrueeritud. 

2.17.2.2 Reoveepumplad 

Kaarepere külas reoveepumplad puuduvad. 

2.17.2.3 Purgimissõlmed 

Kaarepere külas purgimissõlmed puuduvad. 

2.17.2.4 Reoveepuhasti 

Kaarepere reoveepuhasti asub küla lõunaosas. Reoveepuhasti kinnistule on 2016-2017. a ehitatud uus 
annuspuhasti. Reoveepuhasti on rajatud monoliitsest raudbetoonist protsessimahutite baasil. Kõik 
mahutid moodustavad ühtse ploki. Mahutite peale on ehitatud tehnoloogiliste seadmete hoone. 
Tehnohoonesse on paigaldatud automaatne võreseade, puhurid, fosforiärastussüsteem ning elektri-ja 
automaatikakilp. 

Reoveepuhasti koosneb järgmistest elementidest: 

·  tehnohoone, milles on: 

· automaatvõre; 
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· fosforiärastussüsteem; 
o puhurid; 
o elektri-ja automaatikakilp. 

· annuspuhasti; 

· ühtlustusmahuti 25 m3; 
o protsessimahuti 36 m3; 
o mudatihendi (mudamahuti) 10 m3; 

· biotiik (avariiolukorra puhvertiik) 1040 m2; 

· proovivõtukoht. 
 

Reovee puhastamine toimub mehaaniliselt võreseadmes ning bioloogiliselt annuspuhastis. 
Fosforiärastus toimub keemilise sadestamise teel. Annuspuhasti koosneb kahest mahutist. Esimene 
neist on ühtlustus-kogumismahuti ning teine protsessimahuti. Protsessimahutis toimuvad kõik 
bioloogilise puhastuse etapid. 

Protsessi käigus tekkiv liigmuda kogutakse mudamahutisse, kus see tiheneb. Mudamahutit tuleb 
perioodiliselt tühjendada. 

Reoveepuhastisse voolab sademevesi, mis rikub reoveepuhastuse protsessi suuresti, ühtlustusmahuti 
ülevool käivitub liiga tihti, mis rikub omakorda protsessi stabiilset tööd. Piirkonnas tuleb läbi viia 
sademevee lahenduste osas uuring. 

Heitveesuublaks vastavalt AS-ile Emajõe Veevärk väljastatud vee-erikasutusloale on Kubu kraav 
(suubla kood VEE1039616). 

2.17.2.5 Sademeveekanalisatsioon 

Kaarepere külas ei ole välja ehitatud sademeveekanalisatsiooni torustikku. Piirkondades, kus 
sademeveetorustikud puuduvad, juhitakse sademeveed haljasaladele ja kraavidesse. 

Võib eeldada, et kinnistuste sees on võimalike drenaaži ühendusi ja sademeveetorustike ühendusi 
kanalisatsiooni, kuna sademete ajal esineb reoveepuhasti töös tõrkeid. Tuleb teha piirkonna 
sademevee osas uuring, leidmaks lõigud, kus juhitakse sademevee-ja drenaaživesi ühiskanalisatsiooni. 
Uuringu alusel tuleb leida lahendus lahkvoolse süsteemi rajamiseks/arendamiseks 

2.18 LUUA KÜLA 

2.18.1 Ühisveevärgi objektid 

2.18.1.1 Puurkaev-pumplad 

Luua küla veevõrk baseerub küla loodeosas asuval puurkaevul (katastri nr 19708). Küla keskuses asuvat 
puurkaevu nr 1 (katastri nr 11668) ühisveevarustuses ei kasutata ning puurkaev on veevõrgust lahti 
ühendatud. 

Luua küla puurkaev on rajatud 1993. a. AS Moreen poolt ning asub Luua küla loodeosas. Puurkaevu 
sügavus on 105 meetrit ning selle abil ammutatakse vett siluri veekompleksist. Puurkaev-pumpla 
hoone ning sisustus on rekonstrueeritud 2008. aastal. Tööde käigus paigaldati puurkaev-pumplasse 
uus veevõrgu pump, liivafilter, kaks raua- ja mangaanieraldusfiltrit, plastiktorud, hüdrofoor (0,5 m3) 
ning 5 m3 suurune veemahuti. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala 
ulatus 50 meetrit. Puurkaev-pumplal on tagatud nõuetekohane sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole 
piiratud aiaga. 

Luua küla puurkaevpumpla tehnilised andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 45. Luua küla ühisveevärki varustava puurkaevu tehnilised andmed 
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Nimetus Luua pk 

Passi nr 9 

Katastri nr 19708 

Rajamisaasta 9 

Veekiht S 

Suudme abs kõrgus (m) 85 

Sügavus (m) 105 

Filtri sügavus (m) Filtrita 

Puurkaevu 
konstruktsioon 

Manteltoru 

Filtri tüüp Filtrita 

Deebit (l/s) 1,7 

Alandus (m) 5 

Sanitaarkaitseala (m) 50 

Allikas: Keskkonnaregister 

 

2.18.1.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Luua küla puurkaevpumplas on 5 m3 suurune veemahuti, kuhu suunatakse rauaeraldusfiltrid läbinud 
vesi. Rõhku reguleeritakse hüdrofooriga. 

2.18.1.3 Veepuhastusjaamad 

Põhjavee töötlemiseks enne veevõrku suunamist kasutatakse Luua puurkaevu puhul kaht raua-ja 
mangaanieraldusfiltrit.  

2.18.1.4 Veetorustikud 

Ühisveevarustuse torustike kogupikkus on Luua külas ligikaudu 2385 meetrit. Veetorustik koosneb 

valdavalt metalltorudest läbimõõduga 50…32 mm, malmtorudest läbimõõduga 100 mm ja 
plasttorudest läbimõõduga 50…20 mm. Osadesse amortiseerunud metall-ja malmtorudesse 

tõmmatud plasttorud. Torustiku läbipesu ei tehta kuna torustik on amortiseerunud. Viimastel 

aastatel on rekonstrueeritud ca 130 meetri ulatuses Luua Metsanduskooli hoonete veetorustike 

kasutades uus plasttorusid läbimõõduga De63 ja De75. Vanemad torustikud on rajatud 

aastakümneid tagasi ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud. 

2.18.1.5 Tuletõrjehüdrandid 

Luua külas tuletõrjehüdrandid puuduvad. 

2.18.1.6 Eraldiseisvad tuletõrje veevõtukohad 

Luua küla lääneosas paikneva tiigi juures on võimalus tuletõrje veevõtuks. Tuletõrje veevõtukoht jääb 
Nava-Luua-Palamuse maantee lähedusse ning on märgistatud. Juurdepääs veevõtukohale ning veevõtt 
on talvel raskendatud, mistõttu on vajalik välja ehitada korralik (tiigi külmumispiirist allpool oleva 
ühendustorustikuga) veevõtukaev. 
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2.18.2 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.18.2.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Luua küla kanalisatsioon on isevoolne ning reovesi suunatakse küla keskusest lõunasuunas jäävasse 
reoveepuhastisse isevoolselt. Isevoolsete ühiskanalisatsiooni torustike kogupikkus on küla keskuses 
ligikaudu 2110 meetrit, millest ligikaudu 180 meetrit on uuemad plasttorustikud läbimõõduga De110 
ja De160 mm. Ülejäänud isevoolsete torustike juures on kasutatud nii keraamilisi DN100...DN250 mm, 
metall DN100 mm kui ka malm DN200 mm torusid. Kanalisatsioonitorustikud on rajatud valdavalt enam 
kui 30 aastat tagasi, mistõttu võib eeldada, et käesoleval ajaks on torustikud amortiseerunud. 

Tulenevalt vanemate torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas 
amortiseerunud, mistõttu toimub sademete-ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 
Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee 
tase langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust. 

2.18.2.2 Reoveepumplad 

Luua küla kanalisatsioonitorustikud on isevoolsed ning reoveepumplad ühiskanalisatsioonisüsteemis 
puuduvad. 

2.18.2.3 Purgimissõlmed 

Luua külas purgimissõlmed puuduvad. 

2.18.2.4 Reoveepuhasti 

Luua külas toimub reovee puhastamine külas keskusest lõunasuunas olevas BIO-100 tüüpi 
aktiivmudapuhastis ning sellele järgnevates biotiikides. Reoveepuhasti on rajatud 1980. aastal. Luua 
BIO-100 tüüpi puhasti jõudlus reostuskoormuse järgi on 33 kg BHT7/d ja hüdrauliline jõudlus 103 m3/d. 

Reovesi voolab Luua küla puhastini isevoolselt. Reovee mehaaniliseks puhastamiseks on puhasti juurde 
rajatud käsivõre, mis on praeguseks hetkeks täielikult amortiseerunud ning ei tööta. Reovee 
bioloogiline puhastamine toimub BIO-100 tüüpi reoveepuhastis. Kompressorid reoveepuhasti tarbeks 
asuvad puhasti kõrval paiknevas eraldi hoones. Järelpuhastuseks on kasutusel 2 biotiiki, mille 
kogupindala on 1030 m2 (630 ja 400 m2). Heitvesi biotiikidest juhitakse ligikaudu 1,5 km pikkuse 
maaparanduskraavi abil Amme jõkke. 

Luua küla reoveepuhasti on halvas seisukorras ning ei suuda tagada reovee nõuetekohase puhastuse. 
Biotiigid on 2008. aastal settest puhastatud. Tulenevalt sellest, et BIO-100 tüüpi aktiivmudapuhasti 
on amortiseerunud ning selle puhastusefektiivsus on väga väike, kandub suur osa reovee 
reostuskoormusest biotiikidesse, mistõttu need on käesolevaks ajaks mudastunud. Reoveepuhasti töös 
põhjustavad aeg-ajalt häireid sademeveed, mis suurte saju-ja sulaperioodidel Luua puhastisse 
sisenevat reovee kogust suurendavad. 

Heitveesuublaks vastavalt vee-erikasutusloale on Luua kraav (suubla kood VEE1040922). 

2.18.2.5 Sademeveekanalisatsioon 

Luua külas on sadeveekanalisatsioon rajatud Nava-Luua-Palamuse mnt ääres asuva Luua 
Metsanduskooli õppehoonehoone juurde ning asula idaosas paikneva Luua Metsanduskooli õppetöökoja 
asfaltplatsile. Luua Metsanduskooli õppehoone juures oleva restkaevu kaudu juhitakse sadevesi 
torustiku kaudu asula lääneosas paikneva tiigi suunas. Luua Metsanduskooli õppetöökoja territooriumi 
asfaltplatsilt kogutakse sadevesi kokku ning peale õlipüüduri läbimist suunatakse Luikme kraavi ning 
sealt edasi ca 1,55 km kaugusel asuvasse Amme jõkke. 

Lisaks on sademevee ärajuhtimine lahendatud kraavitusega ning on arvestatud ka, et sademevesi 
imbub haljasaladel pinnasesse. 
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2.19 PIKKJÄRVE KÜLA 

2.19.1 Ühisveevärgi objektid 

2.19.1.1 Puurkaev-pumplad 

Pikkjärve küla puurkaev on rajatud 2013. a. ning asub küla keskosas. Puurkaevu sügavus on 70 

meetrit ning selle abil ammutatakse vett siluri-ordoviitsiumi veekompleksist.  

Pikkjärve küla puurkaevpumpla tehnilised andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 46. Pikkjärve küla ühisveevärki varustava puurkaevu tehnilised andmed 

Nimetus Pikkjärve pk 

Passi nr - 

Katastri nr 52334 

Rajamisaasta 2013 

Veekiht S-O 

Suudme abs kõrgus (m) 66 

Sügavus (m) 70 

Filtri sügavus (m) Filtrita 

Puurkaevu 
konstruktsioon 

Manteltoru 

Filtri tüüp Filtrita 

Deebit (l/s) 1,9 

Alandus (m) 12 

Sanitaarkaitseala (m) 10 

Allikas: Keskkonnaregister 

 

2.19.1.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Pikkjärve külas survetõstepumplad ja reservuaarid puuduvad. 

2.19.1.3 Veepuhastusjaamad 

Põhjavee töötlemiseks enne veevõrku suunamist kasutatakse Pikkjärve puurkaevu puhul 
rauaeemaldusfiltreid. 

2.19.1.4 Veetorustikud 

Pikkjärve küla ühisveevärgi torustike kogupikkus on ligikaudu 920 meetrit. Veetorustik koosneb 
valdavalt metalltorudest läbimõõduga DN50 mm, malmtorudest läbimõõduga DN82…DN100 mm ja 
plasttorudest läbimõõduga De20…De50 mm. Ligikaudu 110 m pikkusel lõigul on metalltoru DN50 sisse 
tõmmatud plasttoru De32 mm. 
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2.19.1.5 Tuletõrjehüdrandid 

Pikkjärve külas tuletõrjehüdrandid puuduvad. 

2.19.1.6 Eraldiseisvad tuletõrje veevõtukohad 

Pikkjärve külas saadakse tuletõrjevesi küla põhjaosas asuvast Pikkjärve paisjärvest. Veevõtukoht jääb 
paisjärve lõunaossa Pikkjärve-Sääsküla maantee äärde, mistõttu on sellele hea ligipääs, kuid puudub 
vastav tähistus. 

2.19.2 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.19.2.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Pikkjärve küla kanalisatsioon on isevoolne ning reovesi suunatakse küla keskusest lõunasuunas 
jäävasse reoveepuhastisse samuti isevoolselt. Isevoolsete ühiskanalisatsiooni torustike kogupikkus on 
küla keskuses ligikaudu 845 m. Torustik on rajatud 1997. aastal 110, 160 ning 200 mm läbimõõduga 
plasttorudest. Isevoolse torustiku kaudu juhitakse elanike olmereovesi küla lõunaosas asuvasse Ecobox 
– 5 puhastisse. 

2.19.2.2 Reoveepumplad 

Pikkjärve küla kanalisatsioonitorustikud on isevoolsed ning reoveepumplad 
ühiskanalisatsioonisüsteemis puuduvad. 

2.19.2.3 Purgimissõlmed 

Pikkjärve külas purgimissõlmed puuduvad. 

2.19.2.4 Reoveepuhasti 

Pikkjärve külas toimub reovee puhastamine küla keskusest lõunasuunas olevas septikutest ja Ecobox 
– 5 tüüpi väikepuhastist koosnevas reoveepuhastis. Reoveepuhasti on rajatud 1998. aastal. 
Reoveepuhasti juurde kuuluvad ka kaks septikut mahuga 9 m3 ning 3 m3. Ecobox-5 tüüpi puhasti 
hüdrauliline jõudlus on kuni 5 m3/d. 

Reovesi voolab Pikkjärve küla puhastini isevoolselt. Reovee mehaaniliseks puhastamiseks on Ecobox-
5 tüüpi puhasti ette rajatud kaks septikut: 9 m3 ning 3 m3 (vaheseintega). Septikutes toimub reovees 
olevate tahkete osakeste settimine ning reovees oleva orgaanilise aine sisalduse vähenemine. Reovee 
bioloogiline puhastamine toimub Ecobox-5 tüüpi väikepuhasti filterelementide pinnal olevate 
mikroorganismide kaasabil. Filterelementide pinnal kasvavad mikroorganismid kasutavad oma 
elutegevuseks reovees olevaid orgaanilisi ühendeid ning lämmastiku-ja fosforiühendeid ja seeläbi 
puhastavad reovett. Heitvesi juhitakse Kassinurme peakraavi, mis 0,5 km kaugusel suubub Pikkjärve. 
Kassinurme peakraav toimib ühtlasi ka järelpuhastina. 

Pikkjärve küla reoveepuhasti on halvas seisukorras ning ei suuda tagada reovee nõuetekohase 
puhastuse. Olemasoleva Ecobox-5 tüüpi väikepuhasti pealisehitis on halvas seisukorras. 

Heitveesuublaks vastavalt AS-ile Emajõe Veevärk väljastatud vee-erikasutusloale on Rohupõllu kraav 
(suubla kood VEE1041602). 

2.19.2.5 Sademeveekanalisatsioon 

Pikkjärve külas ei ole välja ehitatud sademeveekanalisatsiooni torustikku. Piirkondades, kus 
sademeveetorustikud puuduvad, juhitakse sademeveed haljasaladele ja kraavidesse. 
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2.20 SADUKÜLA 

2.20.1 Ühisveevärgi objektid 

2.20.1.1 Puurkaev-pumplad 

Saduküla ühisveevarustus saab joogivee puurkaev-pumplast, mis asub küla idaosas 
katastriüksusel Mõisavahe tee 7 (61101:002:0200). 

Saduküla puurkaev-pumpla on rajatud 1957. aastal ja on 100,5 meetrit sügav ning kasutab Siluri 
veekihti. Saduküla puurkaev-pumpla rekonstrueeriti nii ehituslikult kui ka tehnoloogiliselt 2011. 

aastal. Tööde käigus vahetati pumplasisesed torustikud, seadmed, armatuur ning elektri-ja 
automaatikasüsteem. 

 

Puurkaev-pumpla hoone on soojustatud ja kaetud profiilplekiga ning paigaldatud on uus 

katusekonstruktsioon. Hoonele on paigaldatud metalluks, aknaid hoonel ei ole. Kütteseadmeks 
on hoones elektriradiaator. Hoonesse on paigaldatud hüdrofoor 50 L ja sagedusmuundur, mis 
juhib pumba tööd. 

Saduküla puurkaevpumpla tehnilised andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 47. Saduküla ühisveevärki varustava puurkaevu tehnilised andmed 

Nimetus Saduküla pk 

Passi nr - 

Katastri nr 11920 

Rajamisaasta 1957 

Veekiht S 

Suudme abs kõrgus (m) 60 

Sügavus (m) 100,5 

Filtri sügavus (m) Filtrita 

Puurkaevu 
konstruktsioon 

Manteltoru 

Filtri tüüp Filtrita 

Deebit (l/s) 3,2 

Alandus (m) 0,1 

Sanitaarkaitseala (m) 50 

Allikas: Keskkonnaregister 

 

2.20.1.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Sadukülas survetõstepumplad ja reservuaarid puuduvad. 
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2.20.1.3 Veepuhastusjaamad 

Põhjavee töötlemiseks enne veevõrku suunamist kasutatakse Saduküla puurkaevu puhul 
rauaärastusfiltreid. 

2.20.1.4 Veetorustikud 

Sadukülas rekonstrueeriti 2011. aastal SA KIK-i toel kogu küla ühisveevärgi torustikud. Külas on 
ligikaudu 2 km ühisveevärgi torustikke. 

2.20.1.5 Tuletõrjehüdrandid 

Sadukülas tuletõrjehüdrandid puuduvad. 

2.20.1.6 Eraldiseisvad tuletõrje veevõtukohad 

Sadukülas paikneb laudakompleksi juures 150 m3 veehoidla. Looduslikeks tuletõrje 
veevõtukohtadeks on Mõisavahe tee 20 kinnistul asuv tiik ja Härja tee 2//3 kinnistul paiknev tiik. 

2.20.2 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.20.2.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Sadukülas rekonstrueeriti 2011. aastal SA KIK-i toel kogu küla ühiskanalisatsioonisüsteem. Külas 
on ligikaudu 1,5 km isevoolseid kanalisatsioonitorustikke ja 0,3 km survekanalisatsioonitorustikke. 

2.20.2.2 Reoveepumplad 

Sadukülas reoveepumpla on klaasplastist kestaga maa-alune kompaktpumpla sisediameetriga 
1600 mm, mis on paigaldatud r/b põhjaga kaevurakkesse. Pumpla sissevoolutorule on 
paigaldatud nugasiiber, mille spindlipikendus on toodud läbi pumpla korpuse maapinnale kape 
alla. 

Reoveepumplas on kaks reoveepumpa, mida lülitatakse tööle vaheldumisi. Pumpade töörattad 

on kõrgtugevast malmist. Pumbad on varustatud juhtsiinide, tõstekettide ja põhjaliitmikega. 
Pumpade survetorudele on paigaldatud siibrid ja kuuliga tagasilöögiklapid. Pumpla on 
varustatud redeliga ja kahe ventilatsioonitoruga. Redeli astmed on valmistatud nelikanttorust 

30x30 mm, astmevahega 300 mm. Ventilatsioonitorud on varustatud roostevabast terasest 

võrguga, torude kõrgus on 0,7 m maapinnast. Pumpla on sügavusega üle 3.6 m, mistõttu on ette 
nähtud teenindusplatvorm, et kummalgi pool platvormi oleks tagatud ruumi kõrgus 1.8 m. 

Järgnevalt on esitatud pumpla olulised tehnilised andmed: 

· Pumpla kõrgus: 3.91 m 

· Pumpla läbimõõt: 1600 mm 

· Pumpade arv:  2 tk 

· Pumba jõudlus: Q=3,5 l/s 

· Pumba surve:  H=9…11 m 
 

2.20.2.3 Purgimissõlmed 

Sadukülas purgimissõlmed puuduvad. 
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2.20.2.4 Reoveepuhasti 

Saduküla reoveepuhasti rekonstrueeriti 2011. aastal. Reoveepuhasti koosneb 

raudbetoonmahutitest, milles on protsessikambrid ja tehnoloogiliste seadmete hoonest. 

Reovee puhastamine toimub mehaaniliselt võreseadmes ja septikus ning bioloogiliselt 
aktiivmudaseadmes, mille moodustavad õhustuskamber, järelsetiti ning liigmuda 
kogumismahuti ehk mudatihendi. Aktiivmudaprotsess toimub kestusõhustuse režiimil. Kõik 
mahutid on tehtud monteeritavast raudbetoonist, ühe-, kahe-ja kolmemeetrise läbimõõduga 
kaevuelementidest ja kaetud pealt soojustatud luukidega. 

Saduküla reoveepuhastis toimub reovee puhastamine järgmistes etappides:  

· mehaaniline puhastus käsivõres; 
· septik-mudamahuti; 

· bioloogiline puhastus aktiivmudaseadmes; 

· fosforiärastus keemilise sadestamise teel; 

· jääkmuda tihendamine mudatihendis (mudamahutis); 

· järelpuhastus biotiikides. 

Suublaks on Saduküla kraav (suubla kood VEE1027800). 

Saduküla reoveepuhasti koosneb järgmistest elementidest: 

· käsivõre; 

· septik; 

· aktiivmudapuhasti milles on: 
o õhustuskamber; 
o järelsetiti; 

· mudatihendi (mudamahuti); 

· tehnohoone aktiivmudapuhasti kõrval. 

 

Sadukülas on kaks biotiiki, mis paiknevad puhasti territooriumil. Tiikide kogupinda on 1450 
m

2
. Reoveepuhasti on projekteeritud puhastama kuni 200 ie reovett. Puhasti 

projekteeritud keskmine vooluhulk on 20 m
3
/d ja maksimaalne tunni vooluhulk 2,1 m

3
/h. 

2.20.2.5 Sademeveekanalisatsioon 

Sadukülas ei ole välja ehitatud sademeveekanalisatsiooni torustikku. Piirkondades, kus 
sademeveetorustikud puuduvad, juhitakse sademeveed haljasaladele ja kraavidesse. 

2.21 TORMA ALEVIK 

2.21.1 Ühisveevärgi objektid 

2.21.1.1 Puurkaev-pumplad 

Torma alevikus on ühisveevärgiga seotud kaks OÜ-le Jõgeva Veevärk kuuluvat puurkaevu ning üks 
puurkaev, mis kuulub Torma Põhikoolile. Peamine veeandja on nn Torma uus puurkaev (katastri nr 
51085), mis on ka Torma aleviku ühisveevärki toitvatest puurkaevudest kõige uuem. Torma aleviku 
puurkaevpumplate tehnilised andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 48. Torma aleviku ühisveevärki varustavate puurkaevude tehnilised andmed 
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Nimetus Torma uus pk Pargi pk Torma põhikooli 
pk 

Passi nr - 133 3236 

Katastri nr 51085 11772 11841 

Rajamisaasta 2012 1954 1972 

Veekiht O O Q 

Suudme abs kõrgus (m) 88,8 76 93 

Sügavus (m) 130 105,3 38 

Filtri sügavus (m) filtrita filtrita 21-33 

Puurkaevu 
konstruktsioon 

manteltoru manteltoru manteltoru 

Filtri tüüp filtrita filtrita traatfilter 

Deebit (l/s) 2,2  4,5; 3,6 

Alandus (m) 78  13; 9 

Sanitaarkaitseala (m) 30 50 10 

Allikas: Keskkonnaregister 

 

Torma uus puurkaevpumpla (katastri nr 51085) hoone on 2013. aastal rajatud raudbetoonist 
plaatvundamendil olev puitkarkasshoone, mis on soojustatud mineraalvillaga. Seinad ning katus on 
kaetud profiilplekiga; sisepinnad on kaetud veekindla vineeriga. Sanitaarkaitseala on 30 m; 
puurkaevpumpla territoorium on piiratud aiaga. 

Pargi puurkaevpumpla (katastri nr 11772) on hetkel reservis. 2003. aastal OÜ Eesti Geoloogiakeskus 
poolt koostatud ekspertarvamuses Torma aleviku puurkaevu kohta hinnati, et arvestades puurkaevu 
puurimise aega, ebakvaliteetset konstruktsiooni ja manteltoru korrosiooni, võib kinnitada, et 
puurkaev on täielikult amortiseerunud. Vana puurkaevu rekonstrueerimist ei peetud 
otstarbekaks. Puurkaev asub silikaattellistest halvas seisukorras pumplahoones. Puurkaevu päises 
puudub ava veetasemete mõõtmiseks. Kaev on varustatud kraaniga veeproovide võtmiseks  
vahetult puurkaevust. Puurkaevu sanitaarkaitsealal liikumist ei ole piiratud, piirdeaeda pole 
ehitatud. 

Põhikooli puurkaev (katastri nr 11841) asub seest ja väljast krohvitud rahuldavas seisukorras 
pumplahoones. Puurkaevu päises puudub ava veetasemete mõõtmiseks. Torustik on varustatud 
kraanidega veeproovide võtmiseks otse puurkaevust ja peale veetöötlusseadmeid. Puurkaevu 
sanitaarkaitsealal liikumist ei ole piiratud, piirdeaeda pole ehitatud. 

2.21.1.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Koos Torma uue puurkaevpumpla juurde uue veetöötlusjaama rajamisega paigaldati sinna hoone taha 
muldesse veemahuti 2x20 m3. Veemahutis hoitakse töödeldud joogivett. Vett pumbatakse mahutisse 
vastavalt mahutisse paigaldatud nivooanduri poolt edastatud signaalile. 

II astme pumpadega juhitakse vesi tarbijani. Kahe pumbaga II astme pumbasüsteem on paigaldatud 
pumplahoonesse. Pumplade projektijärgne tootlikkus on 3 l/s. üks pumpadest on töös ja teine on 
reservis. 

2.21.1.3 Veepuhastusjaamad 

2013. a rajati Torma uue puurkaevpumpla juurde veetöötlusjaam koos veemahutitega ning teise 
astme pumplaga, mille tulemusena vastab ühisveevärgi vesi kõikidele sotsiaalministri poolt 
kehtestatud nõuetele. Seega käesoleva arendamise kavaga kaetud ajalises perspektiivis 
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veetöötlusseadmetesse investeeringuid ei planeerita. Algselt oli plaanis ka renoveerida Pargi 
puurkaev, kuid rahaliste vahendite puudusel jäi see ära. Projekt ja keskkonnaload on olemas. Pikemas 
perspektiivis vajab pumpla hoone kapitaalremonti (ehitis on ehitatud 1954. a ja on halvas 
seisukorras). 

Vastavalt puurkaevu veekvaliteedi näitajatele ei vasta puurkaevu toorvesi kehtivatele joogivee 
nõuetele kõrgendatud raua (0,56 mg/l) ning mangaanisisalduse (0,058 mg/l) ning fluoriidi (2,7 mg/l) 
osas ning joogi- ja tarbevee käitlemiseks on paigaldatud rauaeraldusfilter, mis tagab joogivee madala 
raua-ja mangaanisisalduse ning pöördosmoosiseade, mis eraldab üleliigse fluoriidi. 

Joogi-ja tarbevee käitlemiseks kavandatud veekäitlussüsteem koosneb Veetehnoloogia OÜ poolt 
tarnitud raua ja mangaanieraldussüsteemist 802 PRA, 7 m3/h ning pöördosmoosiseadmest HOH RO-
2540, 4 m3/h. 

Veetöötlusseadmed on paigaldatud puurkaevu ja töödeldud vee reservuaaride vahele. 

Veetöötlusseade koosneb kvartsliivtäitega paarissurvefiltrist, õlivabast kompressorist, uhtevee 
vaatlusmahutist, filtri pesupumbast koos pesuvee arvestiga, PO-seadme toitepumbast koos 
veearvestiga, inhibiitori lahustamis- ja doseerimissüsteemist ja pöördosomoosseadmest (PO-seade) 
koos permeeaadimahuti/pumplaga. 

2.21.1.4 Veetorustikud 

Torma aleviku ühisveevärki on ehitatud alates 1954. aastast kui valmis Torma Pargi puurkaev. 

Trasside ehituseks kasutati erinevaid materjale alates mustast raudtorust kuni 

survemalmtoruni. 

Aastatel 2003-2007 on renoveeritud trasse PE toruga peamiselt torudesse sisse lükkamise teel. 
Torude diameetrid on viidud väiksemaks, samas on survet ühistrassis tõstetud kuni 3,8 bar-ni. 

2000. aastal puhastati ühisveevärgi torusid survepesuga, mille tulemusel ühisveevärgi vesi 
paranes, kuid lühiajaliselt ainult 3 kuu vältel. 

Torma aleviku ühisveevärk koosnes algselt 4 puurkaevust. Torma Vallavolikogu otsusega nr. 48, 

12.detsember 1997.a. anti Torma POÜ-d varustavad trassid ja pumbamajad (Söödi, Uue lauda, 

TREV) üle põllumajandusosaühingule, osa trasse aga jäid Torma valla bilanssi ja anti 
halduslepinguga üle OÜ-le Elenko kes tegeles veemajandusega Torma vallas aastani 2000. 

2001. a ehitati välja 200 m ühisveevärgi trassi Kooli tee piirkonnas ja ühendati Söödi puurkaevu  

tarbijad Pargi puurkaevu veetarbijatega. Kokku on aastatel 2000–2004 renoveeritud või ehitatud 
uusi veetrasse 1974 m. 

Aastatel 2012-2013 projekti „Torma ja Sadala ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimine“ raames rekonstrueeriti Torma alevikus 2,5 km veetorustikku läbimõõduga 32 kuni 
110 mm. Tegemist on plasttorudega ning need on heas seisukorras. 

2.21.1.5 Tuletõrjehüdrandid 

Torma alevikus tuletõrjehüdrandid puuduvad, samuti on veevõrgu läbimõõt liiga väike, et tagada 
piisav hulk vett kustutustöödeks. 

2.21.1.6 Eraldiseisvad tuletõrje veevõtukohad 

Torma aleviku tuletõrjeveevarustus põhineb veehoidlatel ning looduslikel veevõtukohtadel (Vastavalt 
EVS 812-6:2012 on alla 30 000 elanikuga asulas, milles on üle 4-kordne hoonestus samaaegsete tinglike 
tulekahjude arv 1). 

Tuletõrje veevarustus Torma alevikus baseerub kuuel veehoidlal ja ühel looduslikul veevõtu kohal. 
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Tabel 49. Torma aleviku tuletõrje veevõtukohad 

Jrk nr Tuletõrje veevõtukoht Asukoht Liik Maht (m3) 

1 Katlamaja veehoidla Torma alevik Veehoidla 200 

2 Puidutöökoja veehoidla Torma alevik Veehoidla 70 

3 AS Torpak veehoidla Torma alevik Veehoidla 40 

4 Torma paisjärv Torma alevik Looduslik Piiramata 

5 Töökoja veehoidla Torma alevik Veehoidla 70 

6 Põhikooli veehoidla Torma alevik Veehoidla 200 

7 Farmi veehoidla Torma alevik Veehoidla 400 

2.21.2 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.21.2.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Torma aleviku kanalisatsioon (peatrass) algab Torma aleviku lääneservast, Jõgeva valla Torma 
teenuskeskuse juurest Kooli teelt kuni Torma-Tartu maantee ristmikuni. Läbides Torma pargi jõuab 
Torma Mõisa idapiirile ehitatud Torma reoveepuhastisse. Valdav osa Torma 
kanalisatsioonitorustikest on algselt rajatud peamisest keraamilistest torudest 1970ndatel aastatel. 
Kanalisatsioonitrassi üldpikkus enne 2012-2013. a torustike ehitustöid oli 3450 m. 

Aastatel 2012-2013 projekti „Torma ja Sadala ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimine“ raames rekonstrueeriti 2,4 km kanalisatsioonitorustikku läbimõõduga 160 kuni 200 
mm. Tegemist on plasttorudega ning need on heas seisukorras. 

2.21.2.2 Reoveepumplad 

Torma alevikus on kaks reoveepumplat: esimene asub reoveepuhasti juures ja pumpab kogu 
reovee puhastisse. Pumplasse (puhasti territooriumil) on paigaldatud pump ABS AS ABS pump AS 
0830 S22/4D Ø205. Teine pumpla asub Tõnumetsa suurfarmi territooriumil ja kuulub Torma POÜ-
le (väga halvas seisukorras). 

2.21.2.3 Purgimissõlmed 

Torma reoveepuhasti juures on olemas 2012. a valminud reovee purgimissõlm. See koosneb 
maa-alusest plastmahutist suurusega 20 m3. Mahuti peal on kolm teeninduspüstikut läbimõõduga 600 
ja 800 mm. Suuremas püstikus paikneb käsivõre (piide vahe 10 mm, materjal AISI 316) koos prahi 
nõrgumise plaadi/korvi ja vooliku kinnitamise kohaga. See on purgitava reovee vastuvõtukoht. Teise 
püstiku all paikneb sukelsegisti (segaja, mikser), mille ülesanne on reovett mahutis läbi segada, et 
vältida sette kogunemist purglasse. Kolmanda püstiku all paikneb reoveepump, mis pumpab purgitud 
reovee peapumplasse. Seda tehakse perioodiliselt (mitte korraga) terve ööpäeva jooksul, et vältida 
puhasti ülekoormamist. Pumba juhtimine toimub reoveepuhasti juhtkilbist.  

Kui Torma reoveepuhasti töötab miinimumkoormusel, võib puhastisse purgida 10 m3/d reovett, 
puhasti keskmisel-ja täiskoormusel töötades võib purgida 20 m3/d. 
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2.21.2.4 Reoveepuhasti 

Torma aleviku reoveepuhasti (reg nr PUH0490590) rekonstrueeriti 2012. aastal vooluhulgale 140 m3/d 
ja reostuskoormusele R = 57 BHT7/d (950 IE). Puhasti projekteeris Keskkond ja Partnerid OÜ ning 
ehitas Skanska EMV AS. 

Rekonstrueeritud Torma reoveepuhastis toimub reovee puhastamine järgmistes etappides: 

- mehaaniline puhastus võreseadmes  
- bioloogiline puhastus aktiivmudaseadmes kestusõhustuse režiimil koos lämmastiku 

eeldenitrifikatsiooniga anoksilises kambris 
- fosforiärastus keemilise sadestamise teel, lisaks mõningane bioloogiline ärastus 
- jääkmuda tihendamine mudatihendis  
- jääkmuda tahendamine mudaväljakul 

 

Järelpuhastus toimub biotiigis (2440 m2), samuti juhitakse sinna reovesi puhasti avarii korral 
pumplast, samuti siis, kui sadevee vooluhulk ületab reovee vooluhulga vähemalt neljakordselt. 

Reoveepuhasti territoorium ning biotiigid on aiaga piiratud. Juurdepääsuteel on lukustatav autovärav 
ja biotiigi aial lukustatav jalgvärav. 

Puhasti kuja 100 m ulatuses on tagatud (selle piiresse jäävad Pargi tn 17 kinnistul asuvad 
tootmishooned). 

Heitveesuublaks vastavalt OÜ-le Jõgeva Veevärk väljastatud vee-erikasutusloale (nr L.VV/328919) 
Mõisakraav, (reg kood VEE1053402). Vastavalt Eesti Veeseadusele on kõik Eesti veekogud (sh Linnutaja 
oja) reostustundlikud heitveesuublad. 

Puhasti seiret teostatakse kvartaalselt ja andmed edastatakse Keskkonnaametile. Seiret teostatakse 
puhasti väljavoolust. Vastavalt kehtivale vee-erikasutusloale seiratakse reoveepuhasti väljavoolus 
järgmisi komponente: BHT7, heljum, KHT, Nüld ja Püld. Torma reoveepuhasti heitvee analüüside 
andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 50. Torma reoveeanalüüsid ning piirväärtused 

 
BHT 7 

(mgO/I) 
Heljum 
(mg/I) 

Püld 
(mg/I) 

Nüld 
(mg/I) 

KHT 
(mgO/l) 

pH 

24.11.2015 analüüsitulemused 

Torma RVP väljavool 5,1 3,0 2,9 11 19 - 

Nõuded heitveele* 

Reostusnäitajate 
piirväärtus 

25 35 2 60 125 6,0-9,0 

Puhastusaste (%) 80 75 70 30 75 - 

Vee-erikasutusloaga nr L.VV/328919 määratud saasteainete suurimad lubatud 
sisaldused  

Suurim lubatud sisaldus 25 35 2 60 125 6,0-9,0 

*Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed1 (Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määrus nr 99) 

 

Analüüsitulemustest on näha, et analüüsid vastavad kehtestatud piirmääradele, v.a üldfosfori osas, 
mille osas arvestatakse aga vastavust määrusele nr 99 aasta jooksul võetavate proovide keskmisena 
(aasta keskmise näitaja osas vastab heitvesi nõuetele). 

2.21.2.5 Sademeveekanalisatsioon 

Lahkvoolne sadevee kanalisatsioon puudub. Liigvete ärajuhtimine on lahendatud kraavidesse 
juhtimisega ja sadevee imbumisega haljasaladele. 
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Torma põhikooli kinnistult ning Nurme tn eramute kinnistutelt juhitakse käesoleval ajal sadevett ka 
ühiskanalisatsioonisüsteemi. 

2.22 SADALA ALEVIK 

2.22.1 Asukoht ja üldiseloomustus 

Sadala alevikus on ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenusega varustatud korterelamud, ühiskondlikud 
hooned ja eramud. Ühisveevärgita eramud saavad vee isiklikest madalatest salvkaevudest või 
eraomandis olevaist puurkaevudest. Ühiskanalisatsioonita elanike reovesi veetakse kogumiskaevudest 
Torma reoveepuhastile. 

2.22.2 Ühisveevärgi objektid 

2.22.2.1 Puurkaev-pumplad 

Sadala aleviku ühisveevärk põhineb Sadala puurkaevul (katastri nr 15088). See paikneb asula keskel 
Muruala kinnistul. 

Sadala puurkaevpumpla tehnilised andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 51. Sadala aleviku ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed 

Nimetus Sadala 

Passi nr 45-10/99 

Katastri nr 15088 

Rajamisaasta 1999 

Veekiht O 

Suudme abs kõrgus (m) 108 

Sügavus (m) 102 

Filtri sügavus (m) filtrita 

Puurkaevu konstruktsioon manteltoru 

Filtri tüüp filtrita 

Deebit (l/s) 2,2 

Alandus (m) 5 

Sanitaarkaitseala (m) 10 

Allikas: Keskkonnaregister 

1999. aastal rajatud kaev puuriti edasi 2002. aastal kuni 102 m sügavuseni. Edasipuurimise põhjus 
oli puurkaevu liivaandvus – kaevu vettandev kiht oli liivaga täitunud. Liivaandvuse tõkestamiseks 
liivaga täitunud intervall puhastati ja toestati manteltorudega. 

Puurkaev asub pumplahoonest eemal eraldi surfis ning selle päises puudub ava veetasemete 
mõõtmiseks. Puurkaevul on olemas veemõõtja. Torustikule on paigaldatud kraanid  veeproovide 
võtmiseks vahetult puurkaevust ja peale veetöötlusprotsessi. Proovipumpamise andmetel (2002. 
a) soovitati paigutada sügavveepump mitte rohkem kui 45 m sügavusele ja mitte kasutada 
vibropumpa. 
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Pumplahoonet puurkaevu peal ei ole, seda asendab plekist hülss. Seadmed on paigaldatud lähedal 
asuva endise autogaraaži ruumi. Süsteemis hoiab veesurvet sagedusmuunduriga juhitav pump, 
mis tagab stabiilse rõhu muutuva tarbimiskoormuse tingimustes. Sinna on paigaldatud heas 
seisundis 150 l mahuga membraanhüdrofoor, torustikud, armatuur ja ka kõik puurkaevu pumba 
tööks vajalikud seadmed ja lülitid. 

Elektri-ja automaatikaseadmete seisund on hea, hoonesse on paigaldatud üks veemõõtja. On 
võimalus anda puurkaevust vett otse veevõrku ilma puhastusseadmeid läbimata. 

Puurkaevu sanitaarkaitsealal liikumist ei ole piiratud, piirdeaeda pole ehitatud. 

2.22.2.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Sadala puurkaevpumplas on kaks mahutit – üks 0,75 m3 mahuga toorveele ja teine 5 m3 mahuga 
puhastatud veele. Sadala puurkaevpumplas on sagedusmuunduriga II astme pump, mis on 
programmeeritud rõhule. 

2.22.2.3 Veepuhastusjaamad 

Sadala puurkaevpumplasse on 2008. aastal paigaldatud veetöötlusseadmed tootlikkusega  5 m3/h 
raua eemaldamiseks pumbatavast põhjaveest. 

Tehnoloogilise lahendusena kasutatakse puurkaevuvee puhastamiseks eeloksüderimisega 
mehaanilist filtreerimist. Toorvesi juhitakse rõhuvabasse erikonstruktsiooniga kontaktmahutisse, 
et tagada lahustunud gaaside eraldumine ning katalüütilise rauaeraldusfiltri efektiivseks 
toimimiseks vajalik lahustunud raua eeloksüdatsioon. 

2.22.2.4 Veetorustikud 

Esimene veetorustik ehitati Sadala alevikus kuuekümnendatel aastatel. Kokku on Sadala alevikus ca 2 
km ühisveevärgi torustikku. Valdavas enamuses on ehitati torustik algselt Ø 65 survemalmtorudest, 
sisendtorud ehitati tsingitud torudest. 

2000–2004 on renoveeritud ühisveevärgi torustikke kokku 120 m ulatuses. 

Aastatel 2012-2013 projekti „Torma ja Sadala ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimine“ raames rekonstrueeriti Sadala alevikus 1,1 km veetorustikku ning rajati ca 0,4 km 
uut veetorustikku läbimõõduga 32 kuni 110 mm. Tegemist on plasttorudega ning need on heas 
seisukorras. 

2.22.2.5 Tuletõrjehüdrandid 

Hüdrandid puuduvad. 

2.22.2.6 Eraldiseisvad tuletõrje veevõtukohad 

Sadala aleviku tuletõrjeveevarustus põhineb veehoidlatel (Vastavalt EVS 812-6:2012 on alla 30 000 
elanikuga asulas, milles on üle 4-kordne hoonestus samaaegsete tinglike tulekahjude arv 1). 

Tuletõrje veevarustus Sadala alevikus baseerub viiel veehoidlal. 

 

Tabel 52. Sadala aleviku tuletõrje veevõtukohad 

Jrk nr Tuletõrje veevõtukoht Asukoht Liik Maht (m3) 

1 Töökoja veehoidla Sadala alevik Veehoidla 70 

2 Lüpsilauda veehoidla Sadala alevik Veehoidla 130 

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.1.2600&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 

 

111 

3 Kuivati veehoidla Sadala alevik Veehoidla 100 

4 Sadala veehoidla Sadala alevik Veehoidla 70 

 

2.22.3 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.22.3.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Aastatel 2012-2013 projekti „Torma ja Sadala ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimine“ raames rekonstrueeriti Sadala alevikus 1,6 km kanalisatsioonitorustikku 
läbimõõduga 160 kuni 200 mm ning rajati 0,3 km survakanalisatsioonitorustikku läbimõõduga 110 mm. 
Tegemist on plasttorudega ning need on heas seisukorras. 

Sadala aleviku nn Antsu küla vee- ja kanalisatsioonitorustik vajab renoveerimist. Sadala küla Antsu 
küla renoveerimiseks on koostatud tööprojekt nr 15-11 (OÜ Eesti Veeprojekt ,2012,1) osa IV. 

2.22.3.2 Reoveepumplad 

Aastatel 2012-2013 projekti „Torma ja Sadala ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimine“ raames rajati Sadala alevikus üks reoveepumpla Kooli tn 8/Sadala põhikooli 
kinnistule (koolihoonest põhja suunal; pumpab “Antsu küla„ individuaalelamute tsooni 
kanalisatsiooni). 

Sadala reoveepuhasti territooriumil paikneb üks 2012. aastal rekonstrueeritud reoveepuhasti juurde 
kuuluv reoveepumpla. 

2.22.3.3 Purgimissõlmed 

Nõuetekohased purgimissõlmed Sadala reoveepuhasti juures puuduvad; lähim purgimiskoht asub 
Torma reoveepuhasti juures. 

2.22.3.4 Reoveepuhasti 

Sadala aleviku reoveepuhasti (reg nr PUH0490690) rekonstrueeriti 2012. aastal vooluhulgale 45 m3/d 
ja reostuskoormusele R = 21 BHT7/d (350 IE). Puhasti projekteeris Keskkond ja Partnerid OÜ ning 
ehitas Skanska EMV AS. 

Rekonstrueeritud Sadala reoveepuhastis toimub reovee puhastamine järgmistes etappides: 

- mehaaniline puhastus võreseadmes  
- bioloogiline puhastus aktiivmudaseadmes või anoksilise segamiskambriga aktiivmudaseadmes 
- fosforiärastus keemilise sadestamise teel, lisaks mõningane bioloogiline ärastus 
- jääkmuda tihendamine mudatihendis  
- jääkmuda tahendamine mudaväljakul 

 
Järelpuhastitena toimivad kaks biotiiki kogupindalaga 3450 m2 ning need on ette nähtud töötama 
järelpuhastina ja puhasti avarii korral. Lisaks puhastatud reoveele juhitakse sinna ka reoveepumpla 
avariiülevool, mudatahendusväljakute drenaaživesi ja reovesi avariiülevoolutoru kaudu 
võreseadmest, kui võred juhtuvad ummistuma.  

Reoveepuhasti jääkmuda kompostimiseks on vaja ehitada välja vastavalt jäätmeseadusele jäätmete 
ja prahi komposteerimisväljak kinnistule Setteala (katastritunnusega 81001:001:0431, kinnistu registri 
osa 4282050 pindalaga 12628 ruutmeetrit) 

Reoveepuhasti territoorium ning biotiigid on aiaga piiratud. Juurdepääsuteel on lukustatav autovärav 
ja biotiigi aial lukustatav jalgvärav. 
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Heitveesuublaks vastavalt OÜ-le Jõgeva Veevärk väljastatud vee-erikasutusloale (nr L.VV/328919) on 
Kullavere jõgi (suubla kood VEE1052600). Vastavalt Eesti Veeseadusele on kõik Eesti veekogud (sh 
Kullavere jõgi) reostustundlikud heitveesuublad. 

Puhasti seiret teostatakse kvartaalselt ja andmed edastatakse Keskkonnaametile. Seiret teostatakse 
puhasti väljavoolust. Vastavalt kehtivale vee-erikasutusloale seiratakse reoveepuhasti väljavoolus 
järgmisi komponente: BHT7, heljum, KHT, Nüld. Sadala reoveepuhasti heitvee analüüside andmed on 
toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 53. Sadala reoveeanalüüsid ning piirväärtused 

 
BHT 7 

(mgO/I) 
Heljum 
(mg/I) 

Püld 
(mg/I) 

Nüld 
(mg/I) 

KHT 
(mgO/l) 

pH 

24.11.2015 analüüsitulemused 

Sadala RVP väljavool 23 34 0,95 13 70 - 

Nõuded heitveele* 

Reostusnäitajate 
piirväärtus 

40 35 - - 150 6-9 

Puhastusaste (%) - 70 - - - - 

Vee-erikasutusloaga nr L.VV/328919 määratud saasteainete suurimad lubatud 
sisaldused  

Suurim lubatud sisaldus 25 35 2 60 125 6,0-9,0 

*Reovee puhastamise ning heit-ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit-ja sademevee reostusnäitajate 
piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed1 (Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määrus nr 99) 

 

Analüüsitulemustest on näha, et kõik analüüsid vastasid proovi võtmise seisuga piirväärtustele. 

2.22.3.5 Sademeveekanalisatsioon 

Enamus Sadala alevikus tekkivast sademeveest juhitakse haljasaladele. Sademevee torustikuna on 
võetud kasutusele vana kanalisatsioonitorustik, mis juhib sademevee Sadala kaupluse juurest 
reoveepuhasti territooriumile. 

2.23 VAIATU KÜLA 

2.23.1 Asukoht ja üldiseloomustus 

Vaiatu külas on ühisveevärgiga varustatud osa eramuid. Ühisveevärgita eramud saavad vee isiklikest 
madalatest salvkaevudest või eraomandis olevaist puurkaevudest. Ühiskanalisatsioonita elanike 
reovesi veetakse kogumiskaevudest Torma reoveepuhastile. 

2.23.2 Ühisveevärgi objektid 

2.23.2.1 Puurkaev-pumplad 

Vaiatu küla ühisveevärk põhineb Vaiatu puurkaevul (katastri nr 19744). See paikneb asula keskel 
Puurkaevu kinnistul. 

Vaiatu puurkaevpumpla tehnilised andmed on toodud allolevas tabelis. 
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Tabel 54. Vaiatu küla ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed 

Nimetus Vaiatu 

Passi nr 3048 

Katastri nr 19774 

Rajamisaasta 1971 

Veekiht Q 

Suudme abs kõrgus (m) 100 

Sügavus (m) 29 

Filtri sügavus (m) 14 

Puurkaevu konstruktsioon manteltoru 

Filtri tüüp pilufilter 

Deebit (l/s) 1,7 

Alandus (m) 3 

Sanitaarkaitseala (m) 50 

Allikas: Keskkonnaregister 

 

2008. a teostati Vaiatu küla puurkaevpumpla rekonstrueerimine, mille käigus toimus 
pumbajaama üldehituse renoveerimine (seinad, katus, trepid jne), settevee kogumiskaevu  
ehitus, veepuhastusseadme (rauaeraldusfiltrid) paigaldamine, hüdrofoori vahetus ning paigaldati 
uus sügavveepump. 

Puurkaevu sanitaarkaitsealal liikumist ei ole piiratud, piirdeaeda pole ehitatud. 

2.23.2.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Vaiatu külas survetõstepumplad ja joogivee reservuaarid puuduvad. 

2.23.2.3 Veepuhastusjaamad 

Vaiatu puurkaevpumplasse on 2008. aastal paigaldatud raua eemaldamiseks veetöötlusseadmed 
(tüüp 302 PDA; paigaldatud Veetehnoloogia OÜ pool) tootlikkusega 3,5 m3/h. 

2.23.2.4 Veetorustikud 

Vaiatu küla veevärk koosneb puurkaevpumplast ja puurkaevust, eraldi rajatud magistraaltorudest 
ja nendega ühendatud majaühendustest. Vaiatu küla veevõrk on ehitatud 1985 aastal 
hargvõrguna. Veevõrku veega varustav puurkaev (katastri numbriga 19744) paikneb küla 
keskuses, hoonete vahetus läheduses. 

Vaiatu küla 172 elanikust kasutab ühisveevärgi teenust ca 67 inimest (39% elanikest). Veetrassid 
on vanad ning trassidel esineb palju lekkeid ning veeavariisid. Veekaod ulatuvad kuni ca 35 % 
välja pumbatavast veest (andmed aastast 2015). 

Vaiatu külas on kuni 20% ühisveevärgi trassidest ehitatud survemalmtorust ning ebakvaliteetse 
ehituse tõttu on trasside ekspluateerimisega pidevalt probleeme. Torude läbimõõdud on liiga 
suured arvestades praegust veetarbimist. Vesi seisab kaua trassides ja roiskub. 
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Veekadude vähendamiseks on osa trassi lõike juba rekonstrueeritud torude läbimõõdu 
vähendamise teel, sujutades seni kasutusel olnud torude sisse PE torud. Torustikke on ka 
rekonstrueeritud torude asendamise ning uute trassikoridoridega. 

Probleeme esineb talvel, kuna majade sissesõidu teede alla on ehitatud ühisveevärgi trassid liiga 
madalale, mistõttu on külmumisoht. 

2.23.2.5 Tuletõrjehüdrandid 

Hüdrandid puuduvad. 

2.23.2.6 Eraldiseisvad tuletõrje veevõtukohad 

Vaiatu küla tuletõrjeveevarustus põhineb ühel looduslikul veevõtukohal (Kullavere jõe pais). 

2.23.3 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.23.3.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Vaiatu külale ei ole moodustatud reoveekogumisala. 

Vaiatu küla välisvõrgud projekteeriti 1980. a EKE Projekti poolt ning nende väljaehitamist alustati 
1980-ndatel aastatel. Välja ehitati ainult biotiigid ja ühendati 4 individuaalelamut. Pärast seda 
ehitus seiskus ning projekti edasi ei arendatud. Kanalisatsiooni kaevud on kaetud puuluukidega. 

Kahe kahekorruselise 4 korteriga ja 8 korteriga maja reoveed juhitakse läbi amortiseerunud 
septiku Vaiatu paisjärve algusesse, mis asub Kullavere jõel. 

Samuti juhitakse teisel pool Kullavere jõge asuva ühepereelamu reovesi läbi septiku otse 
Kullavere jõkke. 

Elanikud, kes ei ole ühendatud kanalisatsioonisüsteemiga, kasutavad reovee kogumiskaeve. 

2.23.3.2 Reoveepumplad 

Vaiatu külas reoveepumplad puuduvad. 

2.23.3.3 Purgimissõlmed 

Nõuetekohased purgimissõlmed Vaiatu külas puuduvad. 

2.23.3.4 Reoveepuhasti 

Vaiatu küla reoveepuhastiks on kaks omavahel ühendatud biotiiki, kokku 1740 m2, asuvad Vaiatu-
Tõikvere maantee vahetus läheduses. 

Heitveesuublaks vastavalt OÜ-le Jõgeva Veevärk väljastatud vee-erikasutusloale (nr L.VV/328919) on 
Rajaoja (suubla kood VEE1052606). Vastavalt Eesti Veeseadusele on kõik Eesti veekogud  
reostustundlikud heitveesuublad. 

Puhasti seiret teostatakse üks kord aastas ja andmed edastatakse Keskkonnaametile. Seiret 
teostatakse puhasti väljavoolust. Vastavalt kehtivale vee-erikasutusloale seiratakse reoveepuhasti 
väljavoolus järgmisi komponente: BHT7, heljum, KHT, Nüld. Vaiatu reoveepuhasti heitvee analüüside 
andmed on toodud allolevas tabelis. 
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Tabel 55. Vaiatu reoveeanalüüsid ning piirväärtused 

 
BHT 7 

(mgO/I) 
Heljum 
(mg/I) 

Püld 
(mg/I) 

Nüld 
(mg/I) 

KHT 
(mgO/l) 

pH 

04.06.2016 analüüsitulemused 

Vaiatu biotiikide väljavool 7,2 13 <0,1 3,8 36 -- 

Nõuded heitveele* 

Reostusnäitajate 
piirväärtus 

40 35 - - 150 - 

Puhastusaste (%) - - - - - - 

Vee-erikasutusloaga nr L.VV/328919 määratud saasteainete suurimad lubatud sisaldused  

Suurim lubatud sisaldus 40 35 - - 150 6-9 

*Reovee puhastamise ning heit-ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit-ja sademevee reostusnäitajate 
piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed1 (Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määrus nr 99) 

 

Analüüsitulemustest on näha, et kõik analüüsid vastasid proovi võtmise seisuga piirväärtustele. 

2.23.3.5 Sademeveekanalisatsioon 

Vaiatu küla sademevesi juhitakse haljasaladele ning eraldi sademeveekanalisatsioon puudub. 

2.24 RÄÄBISE KÜLA 

2.24.1 Asukoht ja üldiseloomustus 

Rääbise küla keskuse elamud on ühisveevärgiga varustatud, ühiskanalisatsioon puudub. Ühisveevärgita 
eramud saavad vee isiklikest salvkaevudest või eraomandis olevaist puurkaevudest. 
Ühiskanalisatsioonita elanike reovesi veetakse kogumiskaevudest Torma reoveepuhastile. 

2.24.2 Ühisveevärgi objektid 

2.24.2.1 Puurkaev-pumplad 

Rääbise küla ühisveevärk põhineb Rääbise Pargi puurkaevul (katastri nr 11810). See paikneb asula 
keskel Pargi pumbamaja kinnistul. 

Rääbise puurkaevpumpla tehnilised andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 56. Rääbise küla ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed 

Nimetus Rääbise Pargi 

Passi nr 1648 

Katastri nr 11810 

Rajamisaasta 1966 

Veekiht S-O 

Suudme abs kõrgus (m) 95 
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Sügavus (m) 190 

Filtri sügavus (m) - 

Puurkaevu konstruktsioon manteltoru 

Filtri tüüp puudub 

Deebit (l/s) 1,4 

Alandus (m) 1,3 

Sanitaarkaitseala (m) 50 

Allikas: Keskkonnaregister 

 

1966.aastal puuritud kaev avab Siluri ja Ordoviitsiumi ladestute lubjakivid vahemikus 86- 190 m, 
puurkaevu töötav osa on manteldamata. 

2011. a rekonstrueeriti Rääbise puurkaev pumpla SA KIK-i ja Torma Vallavalitsuse toel.  

Puurkaevu manteltoru pikendati nõuetekohase hülsiga. Rajati täiesti uus pumpla 
teenindushoone, renoveeriti elektrivarustus. Rääbise puurkaev pumplasse on paigaldatud 
veepuhastustehnoloogia koos ruumi automaatse kuivatusega. Kuivatus on mõeldud automaatika 
kaitseks. Puurkaevu teenindusmaale on rajatud veepuhastustehnoloogia pesuvetele 
dreenitorustik koos settekaevuga. 

2.24.2.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Rääbise külas survetõstepumplad ja joogivee reservuaarid puuduvad. 

2.24.2.3 Veepuhastusjaamad 

Vaiatu puurkaevpumplasse on 2008. aastal paigaldatud raua eemaldamiseks veetöötlusseadmed 
(tüüp 302 PDA; paigaldatud Veetehnoloogia OÜ pool) tootlikkusega 3,5 m3/h. 

2.24.2.4 Veetorustikud 

Rääbise küla veevärk koosneb puurkaev pumplast ja puurkaevust, eraldi rajatud magistraal 
veetorudest ja nendega ühendatud majaühendustest Rääbise küla veevõrk on ehitatud 1970-1980 
aastatel hargvõrguna varustamaks korruselamuid ning loomafarmi joogiveega. Elamute veevõrku 
veega varustav puurkaev (katastri numbriga 11810) paikneb Rääbise Mõisa pargis. 

Rääbise veetorustik on ehitatud NL toodetud polüvinüülkloriid torustikuga, mis on jätkatud iga 6 m 
tagant metallhülssidega ja tsinktorudega. Väike osa on renoveeritud ka torru sisse lükkamisega ja 
torustiku diameetri vähendamisega. 

2.24.2.5 Tuletõrjehüdrandid 

Hüdrandid puuduvad. 

2.24.2.6 Eraldiseisvad tuletõrje veevõtukohad 

Tuletõrje veevarustus Rääbise külas põhineb Rääbise paisjärvel. 
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2.24.3 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.24.3.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Rääbise külas ei ole moodustatud reoveekogumisala ning kanalisatsioonisüsteem puudub. Tekkiv 
reovesi kogutakse kogumismahutitesse ning purgitakse Torma reoveepuhastisse. 

2.24.3.2 Reoveepumplad 

Rääbise külas reoveepumplad puuduvad. 

2.24.3.3 Purgimissõlmed 

Nõuetekohased purgimissõlmed Rääbise külas puuduvad. 

2.24.3.4 Reoveepuhasti 

Reoveepuhasti Rääbise külas puudub. 

2.24.3.5 Sademeveekanalisatsioon 

Rääbise küla sademevesi juhitakse haljasaladele ning eraldi sademeveekanalisatsioon puudub. 

2.25 TÕIKVERE KÜLA 

2.25.1 Asukoht ja üldiseloomustus 

Tõikvere küla asub Rääbise ja Vaiatu keskuste vahel. Asulas on ühisveevärgiga varustatud kortermajad 
ning üks eramu. Ühisveevärgita majapidamised saavad vee isiklikest madalatest või eraomandis 
olevaist puurkaevudest. Ühiskanalisatsiooniga on samuti ühendatud korterelamud, eramu ning samuti 
tööstuspiirkond. Ühiskanalisatsioonita elanike reovesi veetakse kogumiskaevudest Torma 
reoveepuhastile. 

2.25.2 Ühisveevärgi objektid 

2.25.2.1 Puurkaev-pumplad 

Tõikvere küla ühisveevärk põhineb Tõikvere puurkaevul (katastri nr 11842). See paikneb asula keskel 
Pumbamaja kinnistul. 

Tõikvere puurkaevpumpla tehnilised andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 57. Tõikvere küla ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed 

Nimetus Tõikvere 

Passi nr 3316 

Katastri nr 11842 
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Rajamisaasta 1972 

Veekiht Q 

Suudme abs kõrgus (m) 95 

Sügavus (m) 56 

Filtri sügavus (m) 28 

Puurkaevu konstruktsioon manteltoru 

Filtri tüüp võrkfilter 

Deebit (l/s) 3,8 

Alandus (m) 10 

Sanitaarkaitseala (m) 50 

Allikas: Keskkonnaregister 

 

Külas on üks ühisveevarustuse puurkaevpumpla (puurkaev nr.11842). 1972.aastal puuritud kaev 
avab Kvaternaari ladestu kruusa ja munakatega saviliiva ning savika liiva kihid vahemikus 21,5-
51 m, puurkaevu töötav osa on varustatud võrkfiltriga. 

Tõikvere pumbajaama üldehituse osa on renoveeritud OÜ Torma Soojus poolt 2012. aastal. 
Pumpla põrand on täidetud liivaga ja valatud uus põrand. Pumpla hoone on soojustatud, ja 
kaetud pealt plekiga. Katus on renoveeritud ja katuse alune osa soojustatud penoplastiga (100 
mm). Aken on suletud. Tehnoloogiast vahetati välja hüdrofoor . Paigaldati uus kõigile nõuetele 
vastav 500 l hüdrofoor ja renoveeriti pumplasisene torustik koos veearvestisüsteemiga. 

2.25.2.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Tõikvere külas survetõstepumplad ja joogivee reservuaarid puuduvad. 

2.25.2.3 Veepuhastusjaamad 

Tõikvere pumbajaama on 2018 aastal paigaldatud raua eralduseks keemiavaba rauafilter Schöttli AIR 
Duplex 3m3/h. Veetöötlussüsteemi kuuluvad järgmised seadmed: õlivaba kolbkompressor, 
aeratsioonipaak, õhueraldaja ja filtripaagid, kontrollerid, ehitati välja kokku 170 m uut veetoru DN 
63 ja 50 ning 70 m kanalisatsiooni toru, mis juhib ära puurkaevpumplast tekkiva filtrivee. 

2.25.2.4 Veetorustikud 

Tõikvere küla veevõrk on ehitatud 1970-1980 aastatel hargvõrguna varustamaks korruselamuid 
joogiveega. Elamute veevõrku veega varustav puurkaev (katastri numbriga 11842) paikneb külast 
põhjas, hoonetest eemal. 

Tõikvere küla elanikest kasutab ühisveevärgi teenust ca 50%. Veetrassid on vanad ning palju  
esines trassidel lekkeid k.a. veeavariisid. Veekaod ulatusid kuni ca 60% välja pumbatavast veest. 

Tõikvere küla veevärk on täielikult üle viidud plasttorudele. Paigaldatud kõigile tarbijatele 
kaugloetavad veearvestid kinnistusisenditele. 

2.25.2.5 Tuletõrjehüdrandid 

Hüdrandid puuduvad. 
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2.25.2.6 Eraldiseisvad tuletõrje veevõtukohad 

Tuletõrje veevarustus Tõikvere külas põhineb Tõikvere veehoidlal mahutavusega 100 m3. 

2.25.3 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.25.3.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Tõikvere külale on moodustatud reoveekogumisala suurusega 334 ie. 

Tõikvere kanalisatsioon on ehitatud 1970–1980-ndatel aastatel. Ehitamisel on kasutatud 
keraamilisi torusid, vähesel määral asbotsementtorusid. 

Puitluugid on rahuldavas kuni mitte rahuldavas seisukorras. 

Kuna Tõikveres on põllumajandustootmine vähenenud, on osa torustike, mis ehitati välja 
tootmistegevuse tagamiseks, praegusel ajal kasutamata. 

Tõikveres asuvat töökoda varustab veega Rääbise POÜ, kanalisatsiooni haldab lepingu alusel OÜ 
Jõgeva Veevärk. 

2.25.3.2 Reoveepumplad 

Tõikvere külas reoveepumplad puuduvad. 

2.25.3.3 Purgimissõlmed 

Nõuetekohased purgimissõlmed Tõikvere külas puuduvad. 

2.25.3.4 Reoveepuhasti 

Tõikvere asula reovee puhastamiseks ehitati 1986. aastal bioloogiline reoveepuhasti OXYD-45, mis 
praegusel ajal seisab ja töötab septikuna. 

Hoone vajab remonti, seadmed puuduvad. 

Kuna reovee kogused on väikesed, puhastavad järelpuhastuseks mõeldud kaks biotiiki reovee 
nõutavale tasemele. Järelpuhastuseks on ehitatud kaks biotiiki, pindalaga 1386 m2 ja 396 m2. 

Koostöös Torma valla ja SA KIK-ga rekonstrueeriti Tõikvere reoveetiikide sisse-ja väljavoolu trassid 
kuni Kullavere jõeni. OÜ Torma Soojus rahastas väikese biotiigi puhastamise, suure biotiigi 
puhastamine jäi ära finantsraskuste tõttu. Hetkel vajab see siiski kohest puhastamist. 

Puhasti teenindusmaale juurdepääs on erastatud, mis raskendab puhasti hooldust ja 
rekonstrueerimist. Samuti on puhasti ümbrus ümbritsetud puudega, mis raskendavad tiikide 
puhastamist. Ümbritsevale maale ei ole seatud servituute. 

Tõikvere reoveepuhastil on suur probleem kobrastega, mis raskendab reoveepuhastust. Populatsioon 
on lähedal asuva märgala tõttu suur ning tekitab suuri häireid veepuhastamisel. Reoveepuhasti mis 
töötab biotiikide baasil on avariilises seisukorras, koprad on tiikide tasapinna alandanud ning tiigid on 
muda täis, puhasti vajab kiiresti renoveerimist. Biotiikide renoveerimist segab kõrval oleva maa 
eraomandis olek, puudub teenindusmaa biotiikide ääres. 

1997. a koostati Tõikvere asula bioloogilise reoveepuhasti eelprojekt, mis aga jäi realiseerimata. 

Heitveesuublaks vastavalt OÜ-le Torma Soojus väljastatud vee-erikasutusloale (nr L.VV/328919) on 
Kullavere jõgi (suubla kood VEE1052600). Vastavalt Eesti Veeseadusele on kõik Eesti veekogud (sh 
Kullavere jõgi) reostustundlikud heitveesuublad. 

Puhasti seiret teostatakse kvartaalselt ja andmed edastatakse Keskkonnaametile. Seiret teostatakse 
puhasti väljavoolust. Vastavalt kehtivale vee-erikasutusloale seiratakse reoveepuhasti väljavoolus 
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järgmisi komponente: BHT7, heljum, KHT, Nüld. Tõikvere reoveepuhasti heitvee analüüside andmed 
on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 58. Tõikvere reoveeanalüüsid ning piirväärtused 

 
BHT 7 

(mgO/I) 
Heljum 
(mg/I) 

Püld 
(mg/I) 

Nüld 
(mg/I) 

KHT 
(mgO/l) 

pH 

21.09.2015 analüüsitulemused 

Tõikvere biotiikide 
väljavool 

9,7 10 <0,1 2,4 20 - 

Nõuded heitveele* 

Reostusnäitajate 
piirväärtus 

25 35 2 60 125 - 

Puhastusaste (%) 80 70 70 30 75 - 

Vee-erikasutusloaga nr L.VV/328919 määratud saasteainete suurimad lubatud sisaldused  

Suurim lubatud sisaldus 25 35 2 60 125 6-9 

*Reovee puhastamise ning heit-ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit-ja sademevee reostusnäitajate 
piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed1 (Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määrus nr 99) 

 

Analüüsitulemustest on näha, et kõik analüüsid vastasid proovi võtmise seisuga piirväärtustele. 

2.25.3.5 Sademeveekanalisatsioon 

Tõikvere küla sademevesi juhitakse haljasaladele ning eraldi sademeveekanalisatsioon puudub. 

2.26 KANTKÜLA 

2.26.1 Asukoht ja üldiseloomustus 

Kantkülas saab OÜ Virumaa Viljad farmi kaevust vee 12 majapidamist. Ühisvee-ja 
kanalisatsioonivõrguta valla elanikud saavad tarbevee isiklikest madalatest salv-või puurkaevudest. 
Ühiskanalisatsioonita elanike reovesi veetakse kogumiskaevudest Torma reoveepuhastile. 

2.26.2 Ühisveevärgi objektid 

2.26.2.1 Puurkaev-pumplad 

Kantküla ühisveevärk põhineb hetkel OÜ-le Virumaa Viljad kuuluval puurkaevul (katastri nr 11876). 
See paikneb asula keskel Sigala kinnistul. 

Kantküla puurkaevpumpla tehnilised andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 59. Kantküla ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed 

Nimetus Kantküla 

Passi nr 4114 

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.1.2600&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 

 

121 

Katastri nr 11876 

Rajamisaasta 1975 

Veekiht Q 

Suudme abs kõrgus (m) 100,5 

Sügavus (m) 40 

Filtri sügavus (m) 19 

Puurkaevu konstruktsioon manteltoru 

Filtri tüüp traatfilter 

Deebit (l/s) 0,7 

Alandus (m) 5 

Sanitaarkaitseala (m) 50 

Allikas: Keskkonnaregister 

 

Silikaadist ja punastest tellistest soojustamata pumplahoone on poolenisti maa-alune. Lamekatus 
on kaetud ruberoidi ja bituumenvõõbaga. Talvel köetakse hoonet elektriradiaatoriga, 
ventilatsioon puudub. Hoonel on kuus puitraamides klaasitud akent, puidust uks. Puurkaevu kohal 
on laes avaus puurkaevu teenindamiseks puuragregaadiga. Pumplasse on paigaldatud kaks 1,5 m3 
mahuga korrodeerunud püstises asendis tugijalgadel asetsevat hüdrofoori. Pumpla saab 
elektritoite õhuliini kaudu. Pumpla elektripaigaldised vajavad väljavahetamist. 

Pumpla hoone on mitterahuldavas seisukorras. 2016 aastal vahetas rentnik OÜ Torma Soojus pumpla 
hoones hüdrofoorid kaasaegse 500 l hüdrofooriga ja renoveeris surveautomaatika, paigaldas 
pumplasse vahearvesti ja pumpla sisese torustiku. 

2.26.2.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Kantkülas survetõstepumplad ja joogivee reservuaarid puuduvad. 

2.26.2.3 Veepuhastusjaamad 

Kantkülas veetöötlusseadmed puuduvad. 

2.26.2.4 Veetorustikud 

Kantkülas saab OÜ Virumaa Viljad farmi kaevust vee 12 majapidamist. Ühisvee-ja 
kanalisatsioonivõrguta valla elanikud saavad tarbevee isiklikest madalatest salv-või 
puurkaevudest. Torustikuna on kasutatud tsinktoru kombineeritult 50 mm survemalmiga, millele ei 
ole kaasajal asendust võimalik saada, torustik on avariilises seisukorras. 

2.26.2.5 Tuletõrjehüdrandid 

Hüdrandid puuduvad. 

2.26.2.6 Eraldiseisvad tuletõrje veevõtukohad 

Kantküla tuletõrjeveevarustus põhineb veehoidlatel (Vastavalt EVS 812-6:2012 on alla 30 000 
elanikuga asulas, milles on üle 4-kordne hoonestus samaaegsete tinglike tulekahjude arv 1). 

Tuletõrje veevarustus Kantkülas baseerub kahel veehoidlal. 
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Tabel 60. Kantküla tuletõrje veevõtukohad 

Jrk nr Tuletõrje veevõtukoht Asukoht Liik Maht (m3) 

1 Sigala veehoidla Kantküla Veehoidla 200 

2 
Jõusöödatehase 
veehoidla 

Kantküla Veehoidla 200 

2.26.3 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.26.3.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Kantküla kanalisatsioonitorustikud on amortiseerunud ning need läbivad osaliselt erakinnistuid. 
Torustik on rahuldavas seisukorras, kuid osalisel väga tugevalt üle dimensioneeritud. Kanalisatsiooni 
kaevude luugid on korrastatud aastatel 2013 -2015. 

Torustike asukoht on näidatud vee ja kanalisatsioonirajatiste skeemil. 

2.26.3.2 Reoveepumplad 

Kantkülas reoveepumplad puuduvad. 

2.26.3.3 Purgimissõlmed 

Nõuetekohased purgimissõlmed Kantkülas puuduvad. 

2.26.3.4 Reoveepuhasti 

Kantküla reoveepuhastiks on mittetöötav ringkanal ning kaks biotiiki kogupindalaga ca 2000 m2. 
Biotiigid vajavad puhastamist ning sisse-ja väljavoolud rekonstrueerimist. 

Heitveesuublaks vastavalt OÜ-le Jõgeva Veevärk väljastatud vee-erikasutusloale (nr L.VV/328919) on 
Sepa kraav (suubla kood VEE1023706). Vastavalt Eesti Veeseadusele on kõik Eesti veekogud (sh 
Kullavere jõgi) reostustundlikud heitveesuublad. 

Puhasti seiret teostatakse üks kord aastas ja andmed edastatakse Keskkonnaametile. Seiret 
teostatakse puhasti väljavoolust. Vastavalt kehtivale vee-erikasutusloale seiratakse reoveepuhasti 
väljavoolus järgmisi komponente: BHT7, heljum, KHT, Nüld. Kantküla reoveepuhasti heitvee 
analüüside andmed on toodud allolevas tabelis. 
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Tabel 61. Kantküla reoveeanalüüsid ning piirväärtused 

 
BHT 7 

(mgO/I) 
Heljum 
(mg/I) 

Püld 
(mg/I) 

Nüld 
(mg/I) 

KHT 
(mgO/l) 

pH 

04.06.2015 analüüsitulemused 

Kantküla biotiikide 
väljavool* 

3,9 4,9 <0,1 3,1 - 7,4 

Nõuded heitveele** 

Reostusnäitajate 
piirväärtus 

40 35 - - 150 - 

Puhastusaste (%) - - - - - - 

Vee-erikasutusloaga nr L.VV/328919 määratud saasteainete suurimad lubatud sisaldused  

Suurim lubatud sisaldus 40 35 - - 150 6-9- 

*Analüüs on võetud biotiigist, kuna väljavool on amortiseerunud ja ei võimalda analüüsi võtmist 

**Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed1 (Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määrus nr 99) 

 

Analüüsitulemustest on näha, et kõik analüüsid vastasid proovi võtmise seisuga piirväärtustele. 

2.26.3.5 Sademeveekanalisatsioon 

Kantküla sademevesi juhitakse haljasaladele ning eraldi sademeveekanalisatsioon puudub. 

2.27 ÜHISKANALISATSIOONITA PIIRKONNAD 

Piirkondades, kus puudub ühiskanalisatsioon peab olema tagatud õigusaktidele vastav reovee käitlus. 
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3 ÜHISVEEVÄRKI JA KANALISATSIOONI TEENINDAV ETTEVÕTE 

3.1 OÜ JÕGEVA VEEVÄRK 

Jõgeva Veevärk OÜ asutati ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitaristu haldamiseks ning vee-ja 
kanalisatsiooniteenuse osutamiseks Jõgeva linnas ja selle lähiümbruses. Ettevõtte ainuomanikuks on 
alates 01.01.2018 Jõgeva vallavalitsus. Lisaks põhitegevusele osutatakse purgimisteenust, kinnistule 
kuuluvate torustike remonti ja hooldust, kinnistuühenduste projekteerimist. Alates 01.07.2014 
hallatakse allhankijana Jõgeva linna jäätmejaama. 

10.01.2019 Jõgeva Vallavolikogu otsusega nr 91 „Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna 
kehtestamine“ määrati OÜ Jõgeva Veevärk vee-ettevõtjaks järgnevates asulates: Jõgeva linn, Jõgeva 
alevik, Kuremaa alevik, Laiuse alevik, Sadala alevik, Siimusti alevik, Torma alevik, Painküla, Kurista 
küla, Liivoja küla, Ellakvere küla, Kantküla, Kassinurme küla, Kärde küla, Laiusevälja küla, Raaduvere 
küla, Rääbise küla, Saduküla, Sätsuvere küla, Vaiatu küla, Vaimastvere küla, Vana-Jõgeva küla, 
Vanamõisa küla, Vilina küla, Viruvere küla, Võduvere küla ja Õuna küla. 

Ühisveevarustuse-ja kanalisatsiooniteenuste osutamiseks on sõlmitud KOV-ga ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni teenusleping, millega sätestatakse poolte kohustused ning õigused klientide veega 
varustamisel, reovee ärajuhtimisel ja puhastamisel ning heitvee juhtimisel suublasse. Lisaks 
sõlmitakse igal aastal KOV-ga leping sademe-ja drenaaživee ning muu pinnase-ja pinnavee 
ärajuhtimiseks ja puhastamiseks avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt ning leping 
tulekustutusvee võtmiseks ja tuletõrjehüdrantide hooldamiseks. 

Ettevõtte tööd juhib üheliikmeline juhatus ja kolmeliikmeline nõukogu. Ettevõttes töötab 7 inimest.  

Alates 01.07.2018 kehtivad Jõgeva Veevärk OÜ teeninduspiirkonnas järgmised vee-ja 
kanalisatsiooniteenuse hinnad (Konkurentsiameti otsusega 30.05.2018): 

 
Tabel 62. Jõgeva Veevärk OÜ hinnad 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse hinnad ilma 
km-ta 

1 m3 maksumus (eurot) 

Tasu võetud vee eest 1,18 

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 2,04 

 
Endises AS Kuremaa ENVEKO teeninduspiirkonnas on ühisveevarustuse hind 1,53 EUR/ m3 ja 
kanalisatsiooni hind 1,82 EUR/ m3 ning abonenttasu liitumispunkti kohta 0,65 EUR/kuus, v.a. Jõgeva 
alevikus, kus on veeteenuse hind 1,11 EUR/ m3 ja kanalisatsiooniteenuse hind 2,33 EUR/ m3 . Endises 
Torma Soojus OÜ teeninduspiirkonnas on ühisveevarustuse hind 2,13 EUR/ m3 ja kanalisatsiooni hind 
2,24 EUR/ m3 ning abonenttasu liitumispunkti kohta 0,88 EUR/kuu. 2019.a. lõpuks planeerib Jõgeva 
Veevärk OÜ kehtestada kogu teeninduspiirkonnas ühtsed tariifid.  

 

Tabel 63. Jõgeva Veevärk OÜ finants-ja tootmisnäitajad aastatel 2015-2017 

 Nimetus  ühik 2015 2016 2017 

Võrku antud vesi m3 187 133  190 993  188 367 

Müüdud vesi m3 163 301  163 943 163 145 

Veekadu % 12,1  13,7  12,9 

Puhastisse suunatud 
reovesi 

m3 326 814  422 348  360 853 

Müüdud reovee teenus m3 170 012  170 829  170 049  
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Sademevee ja 
infiltratsiooni osakaal 

% 50,9  61,9  52,9  

Finantstulemused    2015  2016 2017 

Müügitulu eurot 474 645  478 131  493 208  

Brutokasum eurot 22 564   20 264  45 780  

Puhaskasum 
sihtfinantseerimise 
netomeetodi korral* 

eurot 32 796  27 803  -2 869  

Brutokasumimäär % 4,8 4,2 9,3 

Puhasrentaablus % 6,9 5,8 -0,6 

Likviidsuskordaja  0,9 1,3 1,6 

Lühiajaliste kohustuste 
kattekordaja 

  1,0 1,5 1,8 

Koguvara rentaablus ROA % 0,7 0,6 -0,1 

Omakapitali rentaablus 
ROE 

% 0,8 0,7 -0,1 

*Märkus: Puhaskasumist on elimineeritud sihtfinantseerimise tulu ja sihtfinantseerimisega saadud 
varade kulum ja väärtuse langus. 

 

Ettevõttele kuuluvad veeteenuse osutamiseks vajalikud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatised, sh 
torustikud, pumplad, puurkaev-pumplad ja reoveepuhasti. Torustikud ja pumplad on saadud Jõgeva 
linna ja Jõgeva valla käest sihtfinantseerimisena ning reoveepuhasti on üle antud Jõgeva linna poolt 
mitterahalise sissemaksena osakapitali. 2019.a. anti Jõgeva Veevärk OÜ-le üle ka Kuremaa ENVEKO-
le ja Torma Soojus OÜ-le hallatav veemajandustaristu. 

Perioodis 2015 kuni 2017 investeeris Jõgeva Veevärk OÜ vee-ja kanalisatsioonirajatistesse kokku 
249 724 eurot, s.h. 2015.a 125 065 eurot, 2016.a 83 829 eurot ja 2017.a 40 830 eurot.  

 

Tabel 64. Jõgeva Veevärk OÜ põhivarade koosseis aastatel 2015-2017 

 Nimetus ühik 2015 2016 2017 

ÜVK rajatised ja seadmed, sh       

Ühisveevärgi torustikud km 39,01 39,23 39,26 

Ühiskanalisatsiooni torustikud km 40,79 40,96 40,97 

Sademeveekanalisatsiooni torustikud km 15,45 15,5 15,53 

Puurkaevud tk 5 5 5 

Veepumplad tk 6 6 6 

Reoveepumplad tk 7 7 7 

Reoveepuhastid tk 1 1 1 

ÜVK rajatised jääkmaksumuses  eurot 4 683 611 4 507 285 4 377 959 

ÜVK seadmed jääkmaksumuses eurot 150 577 146 187 129 802 

Muud põhivarad jääkmaksumuses eurot 17 833 0 0 

Immateriaalne põhivara 
jääkmaksumuses 

eurot 51 975 30 731 10 472 
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Lõpetamata ehitus eurot 0 58 728 48 927 

Kinnisvarainvesteeringud 
jääkmaksumuses 

eurot 12 160 0 11 005 

Kokku põhivara jääkmaksumuses 
(koos lõpetamata ehitisega) 

eurot 4 939 081 4 756 692 4 579 956 

3.2 AS EMAJÕE VEEVÄRK 

AS Emajõe Veevärk on 2004. aastal Keskkonnaministeeriumi initsiatiivil omavalitsuste poolt loodud 
ettevõte, osutades vee- ja kanalisatsiooniteenust 92 asulas, mis asuvad 4 maakonnas. Haldusreformi 
tulemusel on ASil Emajõe Veevärk 12 ühinenud omavalitsusest aktsionäri (Elva vald, Jõgeva vald, 
Kambja vald, Kastre vald, Luunja vald, Mustvee vald, Nõo vald, Peipsiääre vald, Põltsamaa vald, 
Räpina vald, Tartu linn, Tartu vald). 

Ettevõtte eesmärkideks on: 

· Hoida oma halduspiirkonnas veemajanduse infrastruktuur vastavuses kehtivate nõuetega, et 
võimaldada klientidele kvaliteetne veeteenus. 

· Tagada pikaajaliselt jätkusuutlik veeteenus läbi edasiste investeeringute ja 
keskkonnahoidliku tegevuse lähtudes ressursside säästliku kasutamise põhimõtetest. 

· Efektiivse äritegevusega käsikäes käiv sotsiaalmajanduslik regionaalareng. 

 

Käesoleva ÜVK projektipiirkonnas tegutseb ettevõtte alates 1. maist 2009 kolmes asulas, milleks on 
Palamuse alevik ning Kaarepere ja ja Pikkjärve külad. Lisaks võeti 2018.a. Luua küla opereerimine üle 
Luua metsanduskoolilt. AS-ile Emajõe Veevärk kuuluvad opereerimispiirkonna asulates ka 
ühisveevarustuse ja-kanalisatsiooniga seotud varad. 

Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 9.1-3/13-011 04.06.2013 kehtivad alates 1. augustist 2013. 
aastast AS Emajõe Veevärk tegevuspiirkonnas järgmised hinnad: 

 

Tabel 65. Emajõe Veevärk AS teeninduspiirkonna hinnad (summad on toodud ilma käibemaksuta) 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse tarbija 1 m3 maksumus (eurot) 

Tasu võetud vee eest 1,219 

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,542 

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 
II hinnagrupp 

2,116 

 

Piirkonna veeteenuste tarbimine ja käibed asulate lõikes on toodud järgnevas tabelis. 

 

Tabel 66. Emajõe Veevärk AS opereerimispiirkonna veeteenuste tarbimine ja käibed 2017.a 

Tarbimine ja müük 

      m3 EUR 

Palamuse 2017 vesi kokku 12245 14927 

  vesi F 11047 13467 

  vesi J 1198 1460 

  kanal kokku 12343 19033 

  kanal F 11435 17633 

  kanal J 908 1400 

Kaarepere 2017 vesi kokku 6388 7787 
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  vesi F 6141 7486 

  vesi J 247 301 

  kanal kokku 6214 9582 

  kanal F 6110 9422 

  kanal J 104 160 

Pikkjärve 2017 vesi kokku 421 513 

  vesi F 421 513 

  vesi J 0 0 

  kanal kokku 421 649 

  kanal F 421 649 

  kanal J 0 0 

Luua (2018-7 kuud) vesi kokku 6511 7937 

  vesi F 2657 3239 

  vesi J 3854 4698 

  kanal kokku 6250 9638 

  kanal F 2396 3695 

  kanal J 3854 5943 
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4 ARENDAMISE KAVA 

4.1 Arendamise kava koostamine 

Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni süsteemipärane väljaarendamine lähtub peamisest eesmärgist: 

· tagada ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni teenus võimalikult paljudele elanikele; 
· kaitsta kasutatavaid veeallikaid ja looduskeskkonda inimtegevusest tuleneva 

reostusohu eest. 

Arendamise kava koostamise lähtealusteks on: 

· ÜVK olemasoleva olukorra andmestik; 
· omavalitsuse arengukava; 

· kehtivad üld-ja detailplaneeringud (sh reoveekogumisalade määratlemine); 
· vesikonna veemajanduskava; 

Arendamise kava mahus antakse Jõgeva valla ÜVK perspektiivsete lahenduste põhiskeemid. ÜVK 
perspektiivsete lahenduse baasil määratakse lähiaastate tegevusetapid-projektid, seades 
esmaülesanneteks: 

· joogivee kvaliteedi ja varustuskindluse tagamine tarbimispunktides; 

· hoonestatud reoveekogumisalade katmine ühiskanalisatsiooni võrkudega ning reovee 
kogumine ja nõuetekohane puhastamine; 

· nõuetele vastav sademe-ja drenaaživee ärajuhtimine hoonestatud 
reoveekogumisaladelt. 

ÜVK arendamise kava koostatakse 12 aastase perioodi kohta arvestusega, et kava kuulub regulaarsele 
täiendamisele sõltuvalt muudatustest ja täiendustest planeeringutes samuti võimalikest muudatustest 
õigus- ja normatiivaktides. 

4.1.1 Jõgeva linna ÜVK arendamine 

4.1.1.1 Jõgeva linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Jõgeva linnas on vee-kanalisatsiooni-ja sademeveekanalisatsiooni süsteemid osaliselt amortiseerunud 
ning vajavad rekonstrueerimist. 

Jõgeva linna veehaare vajab samuti rekonstrueerimist ning II astme pumpla on vajalik tuua uude 
asukohta. 

Reoveepuhasti ehituskonstruktsioonid renoveerimist ega laiendamist ei vaja, kuid puhastis 
kasutatavad seadmed vajavad uuendamist ja tehnoloogilised protsessid ümberseadistamist. 
Kaasaegsemat lahendust vajab puhasti mudatöötlus. 

4.1.1.2 Jõgeva linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Käesolevas arendamise kavas kajastatud ajaperioodiks on arvestatud, et rekonstrueeritakse vee-ja 
kanalisatsioonisüsteemide skeemil ning investeeringute tabelis kajastatud vee-ja 
kanalisatsioonisüsteemid. Investeeringud on jaotatud lühi-ja pikaajalisteks.  
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4.1.2 Siimusti aleviku ÜVK arendamine 

4.1.2.1 Siimusti aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Siimusti Keraamika piirkonna vee-ja kanalisatsioonisüsteemid vajavad arendamist. 

4.1.2.2 Siimusti aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Siimusti aleviku ühisveevärgitorustikud on viimastel aastatel enamuses rekonstrueeritud. Uuendamata 
on Keraamika piirkonna ühisveevärgisüsteemid, mistõttu nähakse ette antud piirkonna 
ühisveevärgitorustike rekonstrueerimine. 

Siimusti aleviku Keraamika piirkonna ühiskanalisatsioonitorud on amortiseerunud ja vajavad 
väljavahetamist. Arendamise kavas nähakse ette kanalisatsioonitorustike uuendamine ja torud 
paigaldatakse ühisesse kaevikusse ühisveevärgitorustikuga. 

Pikaajalises perspektiivis on ette nähtud rajada Siimusti alevikku lisaks ca 96 m sademeveetorustikke. 

Siimusti aleviku Keraamika piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine planeeritakse 
pikaajalises investeeringuprogrammis. 

4.1.3 Jõgeva aleviku ÜVK arendamine 

4.1.3.1 Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Ühisveevärgi-ja kanalisatsioonisüsteem on Jõgeva alevikus rekonstrueeritud ja täiendavaid töid 
lühiajalises perspektiivis ei planeerita. 

2010. aastal on koosatud projekt „Jõgeva aleviku vee-ja kanalisatsioonitorustikud, töö nr 026/2010,“ 
millega rekonstrueeriti aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Projektiga lahendati aleviku 
tuletõrjevarustus kahe veevõtukoha baasil, kuid ehitusest jäid veevõtukohtade rajamine välja. Jõgeva 
alevikus on käesoleval ajal puudulik tuletõrjeveevarustus, mistõttu tuleb lähitulevikus lahendada 
tuletõrjevee kättesaadavus. 

4.1.3.2 Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Otstarbekas on rajada alevikku eelnimetatud projektis planeeritud tuletõrje veevõtukohad, mis 
rajatakse Linnumetsa tee äärde ja teine keskuse olemasoleva reoveepumpla lähedale, Poe tn 11 
kinnistu juurde. Lisaks eelnimetatud projektis toodud veevõtukohtadele tuleb rajada veevõtukoht 
Pedja jõe tammile Jõgeva-Mustvee teel. 

Pikaajalises perspektiivis on ette nähtud rajada Jõgeva alevikku lisaks ca 448 m sademeveetorustikke. 

4.1.4 Kuremaa aleviku ÜVK arendamine 

4.1.4.1 Kuremaa aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Kuremaa aleviku olemasolevad ühisveevärgisüsteemid on viimaste aastate jooksul kõik 
rekonstrueeritud. Alevikus on Järveääre piirkond, kus praegusel ajal puudub ühisveevärk ja-
kanalisatsioon. 

2011. aastal on koosatud projekt „Kuremaa aleviku vee-ja kanalisatsioonitorustikud, töö nr 
004/2011,“ millega rekonstrueeriti aleviku vee-ja kanalisatsioonitorustikud. Projektiga planeeriti 
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rajada uus tuletõrjeveemahuti, kuid mahuti rajamine ei kuulunud ehituse mahtu. Kuremaa lasteaia 
juures paikneb tuletõrjeveemahuti, mis on amortiseerunud ja vajab rekonstrueerimist. Pikas 
perspektiivis nähakse ette mahuti rekonstrueerimine. 

Keskkonnaamet on väljastanud Kuremaa Ujulale 27.11.2015 vee erikasutusloa nr L.VV/327058 suure 
(500 m3) ja väikese (50 m3) basseini suplusvete ning basseinide filtrite pesuvete suublasse 
juhtimiseks, kuna Kuremaa Ujulal puudus varem tehniline lahendus ujulas kasutusel olnud vee 
suunamiseks Kuremaa reoveepuhastisse. Käesolevaks ajaks on Kuremaa reoveepuhasti 
rekonstrueeritud, mistõttu tuleks Kuremaa Ujula kogu reovesi juhtida Kuremaa reoveepuhastisse. 

4.1.4.2 Kuremaa aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Kuremaa lasteaia juures paikneb tuletõrjeveemahuti, mis on amortiseerunud ja vajab 
rekonstrueerimist. Pikas perspektiivis nähakse ette Kuremaa lasteaia juures paikneva 
tuletõrjeveemahuti mahuti rekonstrueerimine. Aleviku olemasolevad tuletõrje veevõtukohad tuleb 
nõuetekohaselt tähistada. 

Lühiajalises perspektiivis nähakse ette Järveääre piirkonda ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni rajamine, 
mis ühendatakse aleviku süsteemidega. Lisaks rajatakse piirkonda reoveepumpla. 

Kuremaa ujula kogu reovesi tuleb suunata Kuremaa reoveepuhastisse. 

Pikaajalises perspektiivis on ette nähtud rajada Kuremaa alevikku lisaks ca 1045 m 
sademeveetorustikke. 

4.1.5 Laiuse aleviku ÜVK arendamine 

4.1.5.1 Laiuse aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Laiuse aleviku olemasolevad ühisveevärgi-ja kanalisatsioonisüsteemid on viimaste aastate jooksul kõik 
rekonstrueeritud ja täiendavaid uuendusi lähiaastatel ei vaja. 

4.1.5.2 Laiuse aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Pikaajalises perspektiivis on ette nähtud rajada Laiuse alevikku lisaks ca 300 m sademeveetorustikke. 

4.1.6 Vaimastvere küla ÜVK arendamine 

4.1.6.1 Vaimastvere küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Veetorustikud on osaliselt amortiseerunud. 

Kortermajade juures paikneb tuletõrje veevõtumahuti, mis on käesolevaks ajaks amortiseerunud. 

4.1.6.2 Vaimastvere küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Vaimastvere külas on pikaajalises perspektiivis vajalik rekonstrueerida ligikaudu 898 m 
ühisveevärgitorustikke. 

Piirkonnas ei ole rohkem tuletõrje veevõtukohti, mistõttu tuleb mahuti pikemas perspektiivis 
rekonstrueerida. Olemasolevad tuletõrje veevõtukohad tuleb nõuetekohaselt tähistada. 
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4.1.7 Laiusevälja küla ÜVK arendamine 

4.1.7.1 Laiusevälja küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Laiusevälja küla olemasolevad ühisveevärgi-ja kanalisatsioonisüsteemid on viimaste aastate jooksul 
kõik rekonstrueeritud ja täiendavaid uuendusi lähiaastatel ei vaja. 

Laiusevälja küla keskuses ei ole tuletõrje veevõtukohti. 

4.1.7.2 Laiusevälja küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Pikemas perspektiivis tuleb külasse rajada tuletõrje veevõtumahuti. 

4.1.8 Vilina küla ÜVK arendamine 

4.1.8.1 Vilina küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Vilina küla olemasolevad ühisveevärgisüsteemid on viimaste aastate jooksul kõik rekonstrueeritud ja 
täiendavaid uuendusi lähiaastatel ei vaja. 

Vilina külasse ei planeerita rajada ühiskanalisatsioonisüsteeme. Otstarbekas on antud piirkonna 
reoveekäitlus lahendada lokaalselt kogumismahutite või imbsüsteemide baasil 

4.1.9 Kärde küla ÜVK arendamine 

4.1.9.1 Kärde küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Kärde küla keskuses puuduvad tuletõrje veevõtukohad. 

4.1.9.2 Kärde küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Kärde küla olemasolevad ühisveevärgisüsteemid on viimaste aastate jooksul kõik rekonstrueeritud ja 
täiendavaid uuendusi lähiaastatel ei vaja. Pikemas perspektiivis nähakse ette veemahuti rajamine 
küla lõunaosas asuvale maa-alale (Everti kinnistu vastas). 

Küla põhjaosas Kuuri kinnistu vastas paikneb tiik, millel on piisav veevaru, et sinna rajada tuletõrje 
veevõtukoht. Tuletõrje veevõtukoht ja–mahuti planeeritakse rajada pikemas perspektiivis. 

Kärde külasse ei planeerita rajada ühiskanalisatsioonisüsteeme. Otstarbekas on antud piirkonna 
reoveekäitlus lahendada lokaalselt kogumismahutite või imbsüsteemide baasil 

4.1.10 Painküla ÜVK arendamine 

4.1.10.1 Painküla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Painküla olemasolevad ühisveevärgisüsteemid on viimaste aastate jooksul kõik rekonstrueeritud ja 
täiendavaid uuendusi lähiaastatel ei vaja. 
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Tehase lähedal põllul asub vana puurkaevpumpla, mida ei kasutata. Arendamise kava koostajatele ja 
vallavalitsusele ei ole teada puurkaevpumpla katastri number ega muud tehnilised näitajad, kuid 
pumpla on kasutusest väljas ja tuleb likvideerida. Lähiajal tuleb puurkaevpumpla tamponeerida, et 
see ei kujutaks ohtu põhjaveele. 

4.1.10.2 Painküla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Painkülasse ei planeerita rajada ühiskanalisatsioonisüsteeme. Otstarbekas on antud piirkonna 
reoveekäitlus lahendada lokaalselt kogumismahutite või imbsüsteemide baasil. 

4.1.11 Kassinurme küla ÜVK arendamine 

4.1.11.1 Kassinurme küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Kassinurme külas on amortiseerunud ligikaudu 682 meetrine kanalisatsioonitoru lõik, mis tuleb 
pikaajalises perspektiivis rekonstrueerida. 

4.1.11.2 Kassinurme küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Kassinurme külas on amortiseerunud ligikaudu 682 meetrine kanalisatsioonitoru lõik, mis tuleb 
pikaajalises perspektiivis rekonstrueerida. 

4.1.12 Raaduvere küla ÜVK arendamine 

4.1.12.1 Raaduvere küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Raaduvere küla olemasolevad ühisveevärgi-ja kanalisatsioonisüsteemid on viimaste aastate jooksul 
kõik rekonstrueeritud ja täiendavaid uuendusi lähiaastatel ei vaja. 

4.1.13 Kurista küla ÜVK arendamine 

4.1.13.1 Kurista küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Kurista küla olemasolevad ühisveevärgi-ja kanalisatsioonisüsteemid on viimaste aastate jooksul kõik 
rekonstrueeritud ja täiendavaid uuendusi lähiaastatel ei vaja. 

Kurista küla keskuse piirkonnas ei ole tuletõrje veevõtuvõimalust. 

Esinenud on probleeme survekanalisatsiooni toimimisega. 

4.1.13.2 Kurista küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Kurista küla keskusesse tuleb rajada pikemas perspektiivis tuletõrje veevõtumahuti. 
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4.1.14 Õuna küla ÜVK arendamine 

4.1.14.1 Õuna küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Õuna küla vee-ja kanalisatsioonisüsteemid on ühendatud Jõgeva linna süsteemidega. 
Kanalisatsioonitorustikes esineb suur infiltratsioon. 

4.1.15 Liivoja küla ÜVK arendamine 

4.1.15.1 Liivoja küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Lokaalsete reoveepuhastusseadmetega ja kaevudega on tekitatud oht linna veehaardele.  

4.1.15.2 Liivoja küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Liivoja küla Jõgeva aleviku poolses osas asub kinnistutel Linnumetsa vkt 41 ja 42 tiik, mis on piisava 
veevaruga, et sinna rajada tuletõrje veevõtukoht. Pikemas perspektiivis nähaksegi sinna ette 
veevõtukoha rajamine. Vajalik on veehaarde sanitaarkaitseala laiendamine ja kehtestamine ning 
uuele sanitaarkaitsealalae jäävate kinnistute reovee kanaliseerimine. 

4.1.16 Vana-Jõgeva küla ÜVK arendamine 

4.1.16.1 Vana-Jõgeva küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Vana-Jõgeva küla on endine suvilapiirkond Jõgeva linnast kagus ning seal puudub hetkel ühisveevärk 
ja –kanalisatsioon. 

4.1.16.2 Vana-Jõgeva küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Vana-Jõgeva küla planeeritakse liita Jõgeva linna ühisveevärgi-ja kanalisatsioonisüsteemidega 
pikaajalises perspektiivis. 

4.1.17 Viruvere küla ÜVK arendamine 

4.1.17.1 Viruvere küla kanalisatsiooni peamised probleemid 

Viruvere külasse rajatava tööstuse tarbeks on tekkinud vajadus kanalisatsiooniteenusega ühinemiseks. 

4.1.17.2 Viruvere küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Viruvere küla tööstusarendus ühendatakse lühiajalises perspektiivis Jõgeva linna 
kanalisatsioonisüsteemidega piki Põltsamaa maanteed. 
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4.1.18 Palamuse aleviku ÜVK arendamine 

4.1.18.1 Palamuse aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Aleviku idaosas kortermajade piirkonnas ning Suur tn (Suur tn 1 ja Lasteaia parkal kinnistute vaheline 
piirkond) on ühisveevärgi-ja kanalisatsioonitorustikud amortiseerunud ning elamutsooni puurkaev-
pumpla juures asuv tuletõrje veevõtumahuti vajab samuti rekonstrueerimist. 

Palamuse aleviku reoveepuhasti biotiigid on täis settinud ning sellise vanusega puhastil vajavad juba 
ka seadmed kaasajastamist. 

4.1.18.2 Palamuse aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Palamuse aleviku idaosas kortermajade piirkonnas ning Suur tn piirkonnas on kavas lühiajalises 
perspektiivis ühisveevärgi-ja kanalisatsioonitorustikud ning elamutsooni puurkaev-pumpla juures asuv 
tuletõrje veevõtumahuti rekonstrueerida. 

Palamuse aleviku reoveepuhasti biotiigid tuleb settest puhastada. 

Avariide korral tuleb võimalusel tagada joogiveevarustus tööpäeviti kella 8-18ni asulates, kus on 
lasteasutused ja erikokkulepped tööstustega. Elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamiseks on 
asulatesse ette nähtud soetada tulevikus mobiilne generaator. 

4.1.19 Kaarepere küla ÜVK arendamine 

4.1.19.1 Kaarepere küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Kaarepere küla keskuses ei ole nõuetekohast tuletõrje veevõtukohta. 

Kinnistuste sademevesi juhitakse osaliselt kanalisatsiooni. Peale Kaarepere vee-ja 
kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimist on endiselt infiltratsioon väga kõrge. 

4.1.19.2 Kaarepere küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Kaarepere küla keskuses rahvamaja läheduses asuva tiigi juurde tuleb koostöös KOV-ga tuletõrje 
veevõtukoht rajada. 

On vaja teha uuring ja leida lahendus sademevee osas lahkvoolse süsteemi rajamiseks. Tänasel päeval 
juhitakse kinnistustelt sademevett reoveekanalisatsiooni. 

Avariide korral tuleb võimalusel tagada joogiveevarustus tööpäeviti kella 8-18ni asulates, kus on 
lasteasutused ja erikokkulepped tööstustega. Elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamiseks on 
asulatesse ette nähtud soetada tulevikus mobiilne generaator. 

4.1.20 Luua küla ÜVK arendamine 

4.1.20.1 Luua küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Luua küla vee-ja kanalisatsioonisüsteemid on amortiseerunud ning vajavad rekonstrueerimist (sh 
torustikud, puurkaevpumpla kui ka reoveepuhasti). Küla on osaliselt vee-ja 
kanalisatsioonisüsteemidega katmata ning teenus tuleks teha kättesaadavaks ka neile, kelleni 
ühisveevärgi ja–kanalisatsiooni võrk ei ole seni ulatunud. 

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.1.2600&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 

 

135 

4.1.20.2 Luua küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Lühiajalises perspektiivis on planeeritud Luua küla vee-ja kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimine ja laiendamine (sh torustikud, puurkaevpumpla, reoveepuhasti ning tuletõrje 
veevõtumahuti rajamine Luua Metsanduskooli õppehoonete lähedusse). 

Avariide korral tuleb võimalusel tagada joogiveevarustus tööpäeviti kella 8-18ni asulates, kus on 
lasteasutused ja erikokkulepped tööstustega. Elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamiseks on 
asulatesse ette nähtud soetada tulevikus mobiilne generaator. 

4.1.21 Pikkjärve küla ÜVK arendamine 

4.1.21.1 Pikkjärve küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Pikkjärve küla vee-ja kanalisatsioonitorustikud ning reoveepuhasti on amortiseerunud ning vajavad 
rekonstrueerimist. 

4.1.21.2 Pikkjärve küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Pikkjärve küla vee-ja kanalisatsioonitorustikud ning reoveepuhasti on amortiseerunud. 

Reoveepuhasti rajamise alternatiivina kaaluti ka reovee juhtimist Kaarepere küla 
kanalisatsioonisüsteemi. Eeldustena kasutati ka muudes investeeringutes kasutatud ühikhindasid 
süsteemide rajamisel ning ekspluatatsioonil minimaalse kuluna 100 eurot kuus (elekter, hooldus jne). 

 

Tabel 67. Alternatiiv 1 (reovee pumpamine Kaarepere reoveepuhastile) 

Nimetus Kogus 
Ühiku 
maksumus 

Summa 

Survekanalisatsiooni torustik 3 200 80 256 000 

Reoveepumpla 1 29 000 29 000 

Ekspluatatsioon kuus (elekter, hooldus jne) 360 100 36 000 

KOKKU   321 000 

 

Teise alternatiivina vaadati olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimist maksumusega 70 000 eurot 
ning igakuise keskmise ekspluatatsioonikuluga 500 eurot kuus. 

 

Tabel 68. Alternatiiv 2 (olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine) 

Nimetus Kogus 
Ühiku 
maksumus 

Summa 

Reoveepuhasti rekonstrueerimine 1 70 000 70 000 

Ekspluatatsioon kuus (elekter, hooldus jne) 360 500 180 000 

KOKKU   250 000 

 

Eeltoodust nähtub, et reovee pumpamine Kaarepere puhastile tuleb kokkuvõttes kallim kui 
olemasoleva rekonstrueerimine. 
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4.1.22 Saduküla ÜVK arendamine 

4.1.22.1 Saduküla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Sadukülas olulisi probleeme ei tuvastatud. Küla keskuses oli ette nähtud tuletõrje veevõtumahuti, 
mida pole seni välja ehitatud. 

4.1.22.2 Saduküla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Pikaajalises perspektiivis on kavas tuletõrje veevõtukoha rajamine Saduküla keskusesse (koostöös 
KOV-iga). 

4.1.23 Torma aleviku ÜVK arendamine 

4.1.23.1 Torma aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Torma aleviku olemasolevad vee-ja kanalisatsiooni torustikud said suures osas rekonstrueeritud 
aastatel 2009-2013 projekti „Torma ja Sadala alevike ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimine“ raames. Joogivee kvaliteet vastab sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 
„Joogivee kvaliteedi-ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ nõuetele. 

Vajadus on liita ühisveevärgiga ja kanalisatsiooniga seni ühenduseta aleviku lääneosas olevad 
kinnistud ning rekonstrueerida Torma aleviku lääneosa ja idaosa ühendav isevoolne 
kanalisatsioonitorustik. 

4.1.23.2 Torma aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Käesolevas arendamise kavas kajastatud ajaperioodiks on arvestatud, et perspektiivis tagatakse seni 
ühisveevärgita kinnistutele liitumisvõimalus. Vajalik on renoveerida Torma osa II, mis on juba 
projekteeritud (jäi rahaliste vahendite puuduse tõttu Ühtekuuluvusfondi projektist välja); Pargi PK 
hoone, Osa V.  

Tartu mnt 15 suunas arendatakse tööstusparki ning kaasnevalt ehitab arendaja välja ka vee-ja 
kanalisatsiooniühendused. 

Pikaajalises perspektiivis on kavas ka Hariduse ja Lullikatku tee ühendamine ühisveevärgi ja-
kanalisatsiooniga. Vt ka vee-ja kanalisatsioonirajatiste skeemi. 

4.1.24 Sadala aleviku ÜVK arendamine 

4.1.24.1 Sadala aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Sadala aleviku olemasolevad veetorustikud said suures osas rekonstrueeritud aastatel 2009-2013 
projekti „Torma ja Sadala alevike ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ 
raames. Joogivee kvaliteet vastab sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi-ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ nõuetele. Suuremaid probleeme olemasolevate 
süsteemidega hetkel ei esine. 

Vajalik on rekonstrueerida aleviku lääneosa piirkonna (Kantküla-Sadala mnt-st lääne pool) vee-ja 
kanalisatsioonitorustikud (finantsvahendite puuduse tõttu jäi Ühtekuuluvusfondi projektist välja), 
samuti on osaliselt ühisveevärgi ja–kanalisatsioonita aleviku kaguosas (Simuna-Vaiatu mnt-st kirdes) 
olev eramute piirkond. 
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Sadala reoveepuhasti biotiigid vajavad puhastamist (kiire Sadala tagumise tiigi ja väljavoolu 
renoveerimise vajadus). 

4.1.24.2 Sadala aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Sadala aleviku reoveepuhasti biotiigid on kavas rekonstrueerida lühiajalises perspektiivis (aastatel 
2019-2022). Pikaajalises perspektiivis (aastatel 2023-2030) on kavas rekonstrueerida Kantküla-Sadala 
mnt-st lääne pool asuva piirkonna vee-ja kanalisatsioonitorustikud ning ühendada ühisveevärgi-ja 
kanalisatsiooniga aleviku ida-kaguosas asuvad piirkonna elamud. Samuti on kavas pikaajalises 
perspektiivis ühendada ühisveevärgi ja–kanalisatsiooniga Suure tn ja Vaiatu-Simuna mnt äärsed 
krundid. 

4.1.25 Vaiatu küla ÜVK arendamine 

4.1.25.1 Vaiatu küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Vajalik on välja ehitada küla põhjaosa kortermajade ja rahvamaja kanalisatsioonitorustikud ning 
juhtida nende reovesi reoveepuhastisse (hetkel satub nende reovesi Kullavere jõkke) samuti on vajalik 
asula idaosa veetorustike rekonstrueerimine. 

4.1.25.2 Vaiatu küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Lühiajalises perspektiivis on kavas rekonstrueerida küla rahvamaja ning mitmekorruseliste majade 
kanalisatsioonitorustikud ning nende reovesi suunata reoveepuhastisse. Samasse ajalisse perioodi jääb 
ka küla idaosa veetorustike rekonstrueerimine. 

Välja tuleb ehitada kanalisatsiooni trassi osa lõigul Vaiatu biotiigid kinnistu Krookuse (katastritunnus 
81002:001:0200), koos Vaiatu küla rahvamaja kanalisatsiooniga. Puhastada biotiigid ning ehitada välja 
reoveepuhastisse suubuvale kanalisatsioonile nõuetekohased seirekaevud (vee-erikasutusloa nr 
L.VV/328919 p.10.3 nõue). 

4.1.26 Rääbise küla ÜVK arendamine 

4.1.26.1 Rääbise küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Küla veetorustikud on amortiseerunud ning vajalik on nende rekonstrueerimine. 

4.1.26.2 Rääbise küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Pikaajalises perspektiivis (aastatel 2023-2030) on kavas rekonstrueerida küla veetorustikud. 

4.1.27 Tõikvere küla ÜVK arendamine 

4.1.27.1 Tõikvere küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Tõikvere külas on vajalik reoveepuhasti rekonstrueerimine. Vee-ja kanalisatsioonitorustikud on 
paigaldatud läbi kinnistute, mis teeb hooldus-ja remonditööd keeruliseks. 
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4.1.27.2 Tõikvere küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Lühiajalises perspektiivis on kavas rekonstrueerida reoveepuhasti (sh puhastada biotiigid ja tiikide 
vaheline ühendustorustik). Pikaajalises perspektiivis tuleks torustike rekonstrueerimisel paigaldada 
nad optimaalsetesse trassikoridoridesse. 

4.1.28 Kantküla ÜVK arendamine 

4.1.28.1 Kantküla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Kantkülas on vajalik kogu küla vee-ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine (torustikud on 
amortiseerunud) ning uue puurkaevu rajamine (hetkel saadakse joogivesi Virumaa Viljad OÜ 
puurkaevust). 

Biotiigid on ummistunud. 

4.1.28.2 Kantküla küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Lühiajalises perspektiivis on vajalik Kantküla veevarustusüsteemi rekonstrueerimine, mis hõlmab uue 
puurkaevpumpla ehitust kinnistule Vetevälja (katastritunnus 81001:001:0541 registriosa 7160550), 
kanalisatsioonitrasside renoveerimist, veetrasside renoveerimist, juurdepääsutee ehitust biotiikidele 
ning biotiikide renoveerimist koos seire kaevudega. 

Kantküla külas teostati 2017 aastal projekteerimistööd. Projekt „Kantküla vee-ja 
kanalisatsioonisüsteemide, puurkaev pumpla ja reoveepuhasti renoveerimine „tööprojekti nr. 1687 
koostas OÜ Keskkonnaprojekt 2017 aastal. 

4.2 VEE-ETTEVÕTLUSEGA SEOTUD ARENDUSED JA ETTEVÕTETE JÄTKUSUUTLIKKUS 

4.2.1 AS Emajõe Veevärk arendused 

AS-i Emajõe Veevärk teeninduspiirkond hõlmab ca 90 asulat, kus ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniteenuste osutamiseks on muude vajalike rajatiste kõrval kasutuses ca 350 km vee-ja 
kanalisatsioonitorustikke. Ligikaudu 73%  teeninduspiirkonna torustikest on erinevate varasemate 
projektide käigus rekonstrueeritud. Vee-ettevõtte kasutab oma igapäeva töös erinevaid IT tarkvara 
lahendusi ja tehnika võimalusi veemajandustaristul toimetamiseks. Veemajandustaristu 
toimekindluse suurendamisele suunatud tehnikaga seotud investeeringute kuludeks võivad olla, kuid 
pole piiritletud: mobiilsete ja statsionaarsete elektrigeneraatorite soetamine, 
automaatjuhtimissüsteemi varundamine kriisiolukordadeks, joogiveereservuaaride 
ümberdimensioneerimine ja desinfitseerimine, mobiilne reoveepuhasti, sooja ja külmakindel veepaak 
(koos pumba, generaatori, desinfitseerimisseadmetega) multi-lift alusel, raud (III)sulfaadi mahuti 
multi-lift alusel (mis vastab ADR kaubaveo tingimustele), frontaallaadur koos erinevate 
rippeseadmetega, portatiivsed laborid põhjavee, joogivee, reovee, reoveesette, pinnavee ja heitvee 
omaseire tegemiseks, vajalikud laboriseadmed ja seadusandluse poolt etteantud näitajate 
määramiseks ja piirväärtuste kontrollimiseks ning puhastusprotsessi jälgimiseks (sh erinevad 
vooluhulgamõõturid, mõõteseaded, andurid jms).  Täpsed tehnilised lahendused sõltuvad piirkonna 
eripäradest ja veemajandustaristu tehnilistest lahendustest.  

Veemajandustaristu toimekindluse ja turvalisuse suurendamiseks vajab uuendamist AS Emajõe 
Veevärgi ehitiste läbipääsusüsteemid. Tulevane süsteem peaks olema elektroonilise tuvastamisega, 
mille andmeside on krüpteeritud. Läbipääsusüsteem peab salvestama kasutust ja lubamatuid 
avamiskatseid. Juurdepääsuõiguste lisamine - kustutamine peab olema lahendatud paindlikult ja 
turvaliselt läbi kesksüsteemis oleva tarkvara kaudu ning võimalik ainult volitatud isikutel. Arvestades, 
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et AS Emajõe Veevärk teeb koostööd erinevate partneritega, siis eelmainitud süsteem lubaks 
turvaliselt anda õigused kolmandatele osapooltele kõrgendatud kontrolli alusel. Lukusüsteem peab 
vastama kehtivatele nõuetele/õigusaktidele ja tagama ühelt poolt kindla ja turvalise lukustamise ning 
teiselt poolt jätma hädaolukorras võimaluse kiireks väljapääsemiseks. Läbipääsusüsteeme peab olema 
võimalik avada varuvariandina ka mehaaniliselt. Lukusüsteemid peavad olema ilmastukindlad ja 
töökindlad nii veehaarde ehitiste kui reovee eripärast tulenevates keskkondades (loetelu ei ole lõplik, 
aga selleks võivad olla näiteks liigniisked ruumid, reovee agressiivsetest omadustest tingitud keskkond 
jmt). 
 

AS Emajõe Veevärk põhilisemad IT tarkvara lahendused, mis tänasel päeval ettevõtte kasutusel, on 
järgmised: 

• kaugjälgimissüsteem; 
• hoolduse haldustarkvara;  

• kliendisuhete haldamise ja finantsarvestuse tarkvara; 

• kaugloetavate veearvestite jälgimissüsteem; 
• vee- ja kanalisatsiooniehitiste kaardirakendus; 

• kodulehe iseteeninduskeskkonnas.  

Oleks vajalik läbi viia integratsioon erinevate IT tarkvara lahenduste vahel. Kõikidel programmidel on 
järjepidevalt vajalik täiendada kaitset infotehnoloogiliste muudatuste ja uuenduste tulemusel 
tekkinud keskkonna nö võimalike turvaaukude eest, keskkonna eripärast sõltuvalt kasutajate 
kasutamismugavust ning info kättesaadavust ettevõtte ja kliendi/teiste kasutajate vahel. 

 

Kaugjälgmissüsteemi ja kaugloetavate veearvestite jälgimissüsteemi uuendamisel on vajalik võtta 
ette süsteemne uuendus/täiendus, nii aruandluse poole pealt kui ka kasutusmugavuse osas. Kaaluda 
vajadusel ka programmi vahetamist. Uuendamist vajab kasutajaliides/tarkvara kui ka reaalsed 
seadmed objektidel, mis võimaldavad kaugjälgimist/juhtimist. Kaugloetavate veearvestite 
jälgimissüsteem uuendamisel oleks vajalik püsivõrk, mis tõstaks meie veekadude hindamise võimekust 
ja vähendaks kütusekulu (süsteemi töökindlus, keskkonnasäästlik veeteenus).  

 

Kliendisuhete haldamise ja finantsarvestuse tarkvara infotehnoloogiliste muudatuste ja uuenduste 
tulemusel tuleb kaasajastada kogu tarkvara, võimaldada süsteemi andmemahtude automaatset 
analüüsi, parandada info kättesaadavust ettevõtte ja kliendi vahel.  

 

Vee- ja kanalisatsiooniehitiste kaardirakendus uuendamisel on vajalik võtta ette programmi 
uuendus/täiendus, nii kaardirakenduse poole pealt kui ka kasutusmugavuse osas. Kaaluda vajadusel 
ka programmi vahetamist. Uuendamist vajab kogu tarkvara – kasutajaliides/tarkvara kui ka mobiilne 
rakendus/geolaud, mis võimaldab programmi  jälgida ja jagada töökäske läbi erinevate 
tehnikaseadmete (sülearvutid, tahvelarvutid, nutitelefonid). 

 

Tulenevalt eelnevast oleks vajalik soetada/uuendada tehnika ja tarkvara:  

- süsteemi töökindluse parandamiseks; 

- kiirendamaks teenuse taastamiseks avariide korral; 

- kvaliteetsema ja keskkonnasäästlikuma veeteenuse osutamiseks. 

 

Vee-ettevõte jaoks on tehnika soetamine suunatud olemasoleva veemajandustaristu kiiremaks ja 
kvaliteetsemaks toimimiseks sh avariide aja ning tarkvara uuendamine ja integratsioon võimaldab 
tulevikus osutada paremat veeteenust kõigile veetarbijatele.  
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4.2.2 OÜ Jõgeva Veevärk arendused 

OÜ Jõgeva Veevärgi poolt finantseeritult on tellitud vee-ettevõtluse strateegilne uuring, millele 
tuginedes peaks selguma potentsiaalsed arengusuunad ning milliseid investeeringuid ja 
ümberkorraldusi on vaja selleks teha. 

4.3 ARENDAMISE KAVA KOOSSEISUS SISALDUVATE PROJEKTIDE JA MEETMEKAVA 
MAKSUMUSTE HINDAMINE 

Allolevas tabelis on toodud rekonstrueeritavate vee-ja kanalisatsioonisüsteemide keskmised 
eelarvelised ühikmaksumused (need on võetud SA KIK-i poolt välja antud juhendmaterjalist, milles 
olevate ühikhindade määramisel on kasutatud keskkonnaprogrammist ja Ühtekuuluvusfondist 
rahastatud 16 projekti tegelike riigihangete tulemusel selgunud ehitushindade infot 2017-2018. 
aastast). Puurkaevpumplate ja reoveepuhastite rekonstrueerimise osas anti investeeringu 
maksumusele sõltuvalt objektist individuaalne hinnang. Kõikidele hindadele arvestatakse lisaks 5% 
omanikujärelevalve ja projektijuhtimise kuluks ning 10% ettenägematuteks kuludeks. 

 

Tabel 69. Keskmised vee- ja kanalisatsioonitrasside maksumuse ühikhinnad 

Nr Nimetus 
Ühiku maksumus 

(EUR ilma KM-ta) 

1 Veetorustik (m) 90 

2 Isevoolne kanalisatsioonitorustik (m) 135 

3 Survekanalisatsioonitrass (m) 80 

8 Kanalisatsioonipumpla rajamine (kmpl) 29 000 

4.4 INVESTEERINGUTE KAVANDAMINE 

Seoses käesolevas arendamise kavas käsitletud investeeringute kogumaksumuse suurusega ning 
projektide omafinantseerimise võimekusega on KOV seadnud investeeringud prioriteetide järjekorda. 
Kavandatud on lühiajaline programm (aastatel 2019-2022) ning pikaajaline programm (aastatel 2023-
2030). 

Allolevas tabelis on toodud lühi-ja pikaajaline investeeringute programm ning nende eeldatavad 
maksumused. Asjaolude muutumisel või erakorraliste asjaolude ilmnemisel võivad toimuda 
investeeringute prioriteetides muutused. 

 

Tabel 70. Lühiajalise investeerimisprogrammi investeeringute mahud ning eeldatavad 
maksumused (EUR ilma KM-ta) 

Asula Investeeringu nimetus Ühik Kogus Kokku 

Jõgeva alevik Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 
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 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 0 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 0 

 Ettenägematud kulutused (10%)   0 

  Kokku  0 0 

Jõgeva linn Veetorustik (rek) m 2 085 187 650 

 Veetorustik (uus) m 3 021 271 890 

 Isevoolne kanal (rek) m 1 403 189 405 

 Isevoolne kanal (uus) m 3 944 532 440 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 2 58 000 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 4 116 000 

 Survekanal (rek) m 761 60 880 

 Survekanal (uus) m 597 47 760 

 Sademevesi (rek) m 1 413 190 755 

 Sademevesi (uus) m 2 012 271 620 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 66 300 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 1 822 250 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 1 186 000 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 3 000 950 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 150 048 

 Ettenägematud kulutused (10%)   300 095 

  Kokku  0 3 451 093 

Kaarepere küla Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 
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 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 1 25 000 

 Sademevee lahenduse välja töötamine kmlp 1 25 000 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 50 000 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 2 500 

 Ettenägematud kulutused (10%)   5 000 

  Kokku  0 57 500 

Kantküla Veetorustik (rek) m 888 79 920 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 1 094 147 690 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 1 70 000 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 1 70 000 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 367 610 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 18 381 

 Ettenägematud kulutused (10%)   36 761 

  Kokku  0 422 752 

Kassinurme küla Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.1.2600&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO
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 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 0 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 0 

 Ettenägematud kulutused (10%)   0 

  Kokku  0 0 

Kuremaa alevik Veetorustik (rek) m 499 44 910 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 248 33 480 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 1 29 000 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 249 19 920 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 127 310 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 6 366 

 Ettenägematud kulutused (10%)   12 731 

  Kokku  0 146 407 

Kurista alevik Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 0 

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.1.2600&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO
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Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 0 

 Ettenägematud kulutused (10%)   0 

  Kokku  0 0 

Kärde alevik Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 0 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 0 

 Ettenägematud kulutused (10%)   0 

  Kokku  0 0 

Laiuse alevik Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 0 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 0 

 Ettenägematud kulutused (10%)   0 

  Kokku  0 0 

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.1.2600&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO
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Laiusevälja küla Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 0 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 0 

 Ettenägematud kulutused (10%)   0 

  Kokku  0 0 

Liivoja küla Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 719 97 065 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 362 28 960 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 4 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 126 025 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 6 301 

 Ettenägematud kulutused (10%)   12 603 

  Kokku  0 144 929 

Luua küla Veetorustik (rek) m 1 853 166 770 

 Veetorustik (uus) m 101 9 090 

 Isevoolne kanal (rek) m 1 556 210 060 

 Isevoolne kanal (uus) m 239 32 265 

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.1.2600&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 

 

146 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 1 29 000 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 187 14 960 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 1 35 000 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 1 450 000 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 1 25 000 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 972 145 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 48 607 

 Ettenägematud kulutused (10%)   97 215 

  Kokku  0 1 117 967 

Painküla Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 0 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 0 

 Ettenägematud kulutused (10%)   0 

  Kokku  0 0 

Palamuse alevik Veetorustik (rek) m 832 74 880 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 712 96 120 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 1 29 000 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 69 5 520 

 Survekanal (uus) m 0 0 

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.1.2600&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO
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 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 1 64 000 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 1 25 000 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 294 520 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 14 726 

 Ettenägematud kulutused (10%)   29 452 

  Kokku  0 338 698 

Pikkjärve küla Veetorustik (rek) m 604 54 360 

 Veetorustik (uus) m 153 13 770 

 Isevoolne kanal (rek) m 738 99 630 

 Isevoolne kanal (uus) m 309 41 715 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 1 40 000 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 249 475 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 12 474 

 Ettenägematud kulutused (10%)   24 948 

  Kokku  0 286 896 

Raaduvere küla Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.1.2600&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO
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 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 0 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 0 

 Ettenägematud kulutused (10%)   0 

  Kokku  0 0 

Rääbise küla Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 0 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 0 

 Ettenägematud kulutused (10%)   0 

  Kokku  0 0 

Sadala alevik Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 42 000 

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.1.2600&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO
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 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 42 000 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 2 100 

 Ettenägematud kulutused (10%)   4 200 

  Kokku  0 48 300 

Saduküla  Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 0 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 0 

 Ettenägematud kulutused (10%)   0 

  Kokku  0 0 

Siimusti alevik Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 0 

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.1.2600&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO
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Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 0 

 Ettenägematud kulutused (10%)   0 

  Kokku  0 0 

Torma alevik Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 0 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 0 

 Ettenägematud kulutused (10%)   0 

  Kokku  0 0 

Tõikvere küla Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 76 000 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 76 000 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 3 800 

 Ettenägematud kulutused (10%)   7 600 

  Kokku  0 87 400 

TRIAL MODE − Click here for more information
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Vaiatu küla Veetorustik (rek) m 1 349 121 410 

 Veetorustik (uus) m 228 20 520 

 Isevoolne kanal (rek) m 1 038 140 130 

 Isevoolne kanal (uus) m 319 43 065 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 1 70 000 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 1 70 000 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 465 125 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 23 256 

 Ettenägematud kulutused (10%)   46 513 

  Kokku  0 534 894 

Vaimastvere alevik Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 0 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 0 

 Ettenägematud kulutused (10%)   0 

  Kokku  0 0 

Vana-Jõgeva küla Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.1.2600&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 

 

152 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 0 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 0 

 Ettenägematud kulutused (10%)   0 

  Kokku  0 0 

Vilina küla Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 0 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 0 

 Ettenägematud kulutused (10%)   0 

  Kokku  0 0 

Viruvere küla Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 1 29 000 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 2 165 173 200 
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 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 202 200 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 10 110 

 Ettenägematud kulutused (10%)   20 220 

  Kokku  0 232 530 

Õuna küla Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 1 999 179 910 

 Isevoolne kanal (rek) m 146 19 710 

 Isevoolne kanal (uus) m 1 016 137 160 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 297 23 760 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 184 24 840 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 385 380 

 
Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 19 269 

 Ettenägematud kulutused (10%)   38 538 

  Kokku  0 443 187 

Lühiajaline investeeringuperiood kokku 7 312 551 

 

 

Tabel 71. Pikaajalise investeerimisprogrammi investeeringute mahud ning eeldatavad 
maksumused (EUR ilma KM-ta) 

Asula Investeeringu nimetus Ühik Kogus Kokku 

Jõgeva alevik Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 
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 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 448 60 480 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 60 480 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 3 024 

 Ettenägematud kulutused (10%)   6 048 

  Kokku  0 69 552 

Jõgeva linn Veetorustik (rek) m 952 85 680 

 Veetorustik (uus) m 2 191 197 190 

 Isevoolne kanal (rek) m 861 116 235 

 Isevoolne kanal (uus) m 1 822 245 970 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 654 88 290 

 Sademevesi (uus) m 1 917 258 795 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 992 160 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 49 608 

 Ettenägematud kulutused (10%)   99 216 

  Kokku  0 1 140 984 

Kaarepere küla Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 
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 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 1 100 000 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 100 000 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 5 000 

 Ettenägematud kulutused (10%)   10 000 

  Kokku  0 115 000 

Kantküla Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 0 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 0 

 Ettenägematud kulutused (10%)   0 

  Kokku  0 0 

Kassinurme küla Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 686 92 610 

 Isevoolne kanal (uus) m 78 10 530 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 
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 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 103 140 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 5 157 

 Ettenägematud kulutused (10%)   10 314 

  Kokku  0 118 611 

Kuremaa alevik Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 1 041 140 535 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 140 535 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 7 027 

 Ettenägematud kulutused (10%)   14 054 

  Kokku  0 161 615 

Kurista alevik Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 
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http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.1.2600&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 

 

157 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 0 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 0 

 Ettenägematud kulutused (10%)   0 

  Kokku  0 0 

Kärde alevik Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 0 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 0 

 Ettenägematud kulutused (10%)   0 

  Kokku  0 0 

Laiuse alevik Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 300 40 500 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 40 500 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 2 025 

TRIAL MODE − Click here for more information
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 Ettenägematud kulutused (10%)   4 050 

  Kokku  0 46 575 

Laiusevälja küla Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 0 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 0 

 Ettenägematud kulutused (10%)   0 

  Kokku  0 0 

Liivoja küla Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 0 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 0 

 Ettenägematud kulutused (10%)   0 

  Kokku  0 0 

Luua küla Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 
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 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 1 100 000 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 100 000 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 5 000 

 Ettenägematud kulutused (10%)   10 000 

  Kokku  0 115 000 

Painküla Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 0 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 0 

 Ettenägematud kulutused (10%)   0 

  Kokku  0 0 

Palamuse alevik Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 
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 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 1 100 000 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 100 000 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 5 000 

 Ettenägematud kulutused (10%)   10 000 

  Kokku  0 115 000 

Pikkjärve küla Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 100 000 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 100 000 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 5 000 

 Ettenägematud kulutused (10%)   10 000 

  Kokku  0 115 000 

Raaduvere küla Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 
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 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 0 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 0 

 Ettenägematud kulutused (10%)   0 

  Kokku  0 0 

Rääbise küla Veetorustik (rek) m 2 750 247 500 

 Veetorustik (uus) m 68 6 120 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 253 620 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 12 681 

 Ettenägematud kulutused (10%)   25 362 

  Kokku  0 291 663 

Sadala alevik Veetorustik (rek) m 780 70 200 

 Veetorustik (uus) m 1 356 122 040 

 Isevoolne kanal (rek) m 821 110 835 

 Isevoolne kanal (uus) m 1 207 162 945 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 1 29 000 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 168 13 440 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 
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 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 1 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 508 460 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 25 423 

 Ettenägematud kulutused (10%)   50 846 

  Kokku  0 584 729 

Saduküla  Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 0 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 0 

 Ettenägematud kulutused (10%)   0 

  Kokku  0 0 

Siimusti alevik Veetorustik (rek) m 321 28 890 

 Veetorustik (uus) m 367 33 030 

 Isevoolne kanal (rek) m 602 81 270 

 Isevoolne kanal (uus) m 450 60 750 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 1 29 000 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 102 13 770 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 
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 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 246 710 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 12 336 

 Ettenägematud kulutused (10%)   24 671 

  Kokku  0 283 717 

Torma alevik Veetorustik (rek) m 37 3 330 

 Veetorustik (uus) m 734 66 060 

 Isevoolne kanal (rek) m 719 97 065 

 Isevoolne kanal (uus) m 1 027 138 645 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 1 29 000 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 344 27 520 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 361 620 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 18 081 

 Ettenägematud kulutused (10%)   36 162 

  Kokku  0 415 863 

Tõikvere küla Veetorustik (rek) m 608 54 720 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 665 89 775 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 1 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 144 495 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 7 225 

 Ettenägematud kulutused (10%)   14 450 
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  Kokku  0 166 169 

Vaiatu küla Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 0 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 0 

 Ettenägematud kulutused (10%)   0 

  Kokku  0 0 

Vaimastvere alevik Veetorustik (rek) m 723 65 070 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 65 070 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 3 254 

 Ettenägematud kulutused (10%)   6 507 

  Kokku  0 74 831 

Vana-Jõgeva küla Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 3 116 280 440 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 
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 Isevoolne kanal (uus) m 1 998 269 730 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 7 203 000 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 2 377 190 160 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 943 330 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 47 167 

 Ettenägematud kulutused (10%)   94 333 

  Kokku  0 1 084 830 

Vilina küla Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 0 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 0 

 Ettenägematud kulutused (10%)   0 

  Kokku  0 0 

Viruvere küla Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 
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 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 0 

 

Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 0 

 Ettenägematud kulutused (10%)   0 

  Kokku  0 0 

Õuna küla Veetorustik (rek) m 0 0 

 Veetorustik (uus) m 1 162 104 580 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 260 35 100 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 430 58 050 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 0 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus  0 197 730 

 
Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 
(5%)  0 9 887 

 Ettenägematud kulutused (10%)   19 773 

  Kokku  0 227 390 

Pikaajaline investeeringuperiood kokku 5 126 528 

 

Seega on vaadeldaval perioodil kavandavaid investeeringuid 12 439 079 euro eest, sh lühiajalises 
perspektiivis (2019-2022) 7 312 551 eurot ning pikaajalises perspektiivis (2023-2030) 5 126 528 eurot  

 

Tabel 72. Jõgeva valla investeeringute koondmahud 

Nimetus Ühik Kogus 

Veetorustik m 28 777 

Isevoolne kanalisatsioonitorustik m 24 677 
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Survekanalisatsioonitrass m 7576 

Sademevesi m 8501 

Reoveepumpla kmpl 20 

Puurkaevpumpla kmpl 6 

Veetöötlusjaamad kmpl 1 

II astme pumpla kmpl 1 

Reoveepuhasti kmpl 7 
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5 FINANTSANALÜÜS 

Finantsprognoosi eesmärgiks on: 

· prognoosida omavalitsuse vee-ja kanalisatsiooni-süsteemide tulevasi ekspluatatsioonikulusid 
ning nende muutust arvestades nii lühi-kui pikaajalise investeeringuprogrammi elluviimist; 

· prognoosida võimalikke kujunevaid veeteenuse hindu; 
· leida sobivaim finantsallikate struktuur vee-ja kanalisatsioonisüsteemide investeeringute 

elluviimiseks. 
 

5.1 FINANTSPROGNOOSI KOOSTAMISE EELDUSED 

Finantsprognoos on koostatud käesoleva ÜVK kava valmimise hetkel kasutada olnud materjalide 
põhjal, milleks on eelkõige Jõgeva Veevärk OÜ ja Emajõe Veevärk AS ning samuti AS Kuremaa Enveko 
ja OÜ Torma Soojuse majandusaasta aruanded. Lisaks on kasutatud ettevõtete olemasolevaid 
finantsprognoose ja eelarveid. 2018.a. andmed on saadud tegelike ja eelarveliste näitajate 
kombineerimisel. Prognoosid on koostatud 12 aastase perioodi kohta ning muutujaid, millest sõltub 
prognooside paikapidavus ka mitmete aastate pärast, on palju. Seetõttu on vajalik finantsprognooside 
üle vaatamine ja vajadusel korrektuuride sisseviimine vähemalt iga nelja aasta tagant. 

5.1.1 Planeerimise periood 

Finantsprognoos on koostatud aastate 2019-2030 kohta. 

5.1.2 Inflatsioon ja palgakasvumäär 

· Finantsprognoosis on arvutatud kulud nominaalväärtuses võttes aluseks järgmise 
konservatiivse inflatsiooni prognoositava taseme ja palga kasvumäära 
 

Tabel 73. Inflatsioon ja palga kasvumäär 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

THI* 3,4% 3,3% 2,8% 2,4% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Palga 
Kasvu 
määr 

6,5% 7,0% 6,0% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,1% 5,0% 4,9% 4,7% 4,6% 4,4% 4,3% 

*Allikas: Majandusministeeriumi 2019.a. suvine majandusprognoos  

5.1.3 Maksud 

Finantsprognoosi arvutuste lihtsustamiseks jäetakse välja käibemaksust tulenev rahavoog ning vee-
ettevõtluselt saadavalt kasumilt tulumaksu ei maksta, eeldades, et kogu kasum reinvesteeritakse ja 
dividende välja ei võeta. 

5.1.4 Veeteenuse tarbimine ja uute tarbijate ühinemine 

Veeteenuse tarbimise prognoosimisel lähtutakse teenuse tarbijate arvust ja tinglikust keskmisest 
veetarbimisest ööpäevas (l/in/d). Reovee ärajuhtimise teenuse maht inimese kohta on korrelatsioonis 
veetarbimisega. 
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Teenuse tarbijate arvu ennustamisel lähtutakse 

· veeteenuse osutamise piirkonna rahvaarvu muutustest, aluseks on elanike registri andmed, 
millest nähtub, et Jõgeva elanike arv väheneb iga-aastaselt keskmiselt 1,1 %; 

· Investeeringute käigus loodavatest uutest liitumisvõimalustest.  
· Kui uued liitujad on eramajad ehk iga uue liituja võib võrdsustada leibkonnaga, siis 

Statistikaameti andmetel on Jõgeva linnas keskmise leibkonna suuruseks 2,18 inimest 
(Statistikaameti tabeli RL0701 andmetel Jõgeva maakonna keskmine leibkonna suurus). 

Veetarbimise mahuks elaniku kohta on prognoositud perioodi algul Jõgeva Veevärk OÜ 
teeninduspiirkonnas 66 l/in/d ning perioodi lõpuks 69 l/in/d ning Emajõe Veevärk AS 
teeninduspiirkonnas 70 l/in/d. Juriidiliste isikute tarbimismahu prognoosimisel lähtutakse sarnaste 
ettevõtete tarbimisest. 

Elanike ja tarbijate arvu dünaamika on näha ka allolevas tabelis. Tabeli põhjal väheneb 
tarbimispiirkonna elanike ja tarbijate arv 14 aasta jooksul, samal ajal suureneb tarbimispunktide arv 
ja liitunud vee-ja kanalisatsioonitarbijate osakaal. 

 

Tabel 74. Veeteenuse tarbijate arvu dünaamika 

 
Allikas: Elanike registri andmed 2018.a. seisuga 

5.1.5 Leibkondade sissetulek leibkonnaliikme kohta 

Leibkonnaliikme sissetulek on üheks indikaatornäitajaks vee-ja kanalisatsioonitariifide taseme 
prognoosimisel. 

Leibkonnaliikme sissetuleku prognoosimisel on kasutatud Statistikaameti tabelit ST08 Leibkonnaliikme 
netosissetulek kuus, mida on korrigeeritud vastava aasta palgakasvumääraga. 

 

Tabel 75. Leibkonnaliikme sissetuleku prognoos 

  
Aastad 

2017* 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Palga kasvumäär 6,5% 7,0% 6,0% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,1% 5,0% 4,9% 4,7% 4,6% 4,4% 4,3% 

Mõõdik 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kokku elanikke 

piirkonnas
Inimeste arv 10464 10604 10484 10352 10243 10132 10023 9912 9802 9706 9607 9506 9399 9290

Vee 

tarbimispunktide 

arv

Tk. 1953 1818 1842 1872 1912 1974 2026 2031 2044 2061 2084 2106 2108 2108

Vee tarbijad 

eraisikud
Inimeste arv 9122 8968 8909 8824 8794 8775 8736 8654 8590 8508 8418 8323 8233 8139

Vee tarbijate 

osakaal kogu 

elanikkonnast

% 87% 85% 85% 85% 86% 87% 87% 87% 88% 88% 88% 88% 88% 88%

Kanali 

tarbimispunktide 

arv

Tk. 1 566 1 440 1 476 1 514 1 547 1 611 1 664 1 672 1 676 1 688 1 702 1 714 1 716 1 718

Kanalisatsioonit

eenuse tarbijad 

eraisikud

Inimeste arv 8 812 8 689 8 639 8 579 8 547 8 533 8 496 8 431 8 379 8 313 8 249 8 176 8 088 7 995

Kanali  tarbijate 

osakaal kogu 

elanikkonnast

% 84% 82% 82% 83% 83% 84% 85% 85% 85% 86% 86% 86% 86% 86%

Aastad
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Tarbimispiirkonna 
keskmine 
leibkonnaliikme 
netosissetulek 
kuus eurot 

554 593 629 662 696 732 770 809 850 891 933 976 1019 1063 

*Allikas: Riigi Statistikaamet, edaspidi Konsultandi prognoosid 

 

5.1.6 Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu leibkonnaliikme kohta 

Üldlevinud rahvusvaheliseks aktsepteeritud maksimaalseks piirmääraks vee-ja kanalisatsiooniteenuste 
kuluks leibkonnaliikme sissetuleku suhtes loetakse ca 4 kuni 5%. Ühisveevärgi ja–kanalisatsiooni 
arengukava finantsprognoosi koostamisel peab koostama kõik arvutused selliselt, et vastav piirnäitaja 
jääks tulevikus alla 4%. Jõgeva linna lühiajaliste investeeringute rahastamiseks soovitakse 2019.a. 
taotleda raha „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse 
suuna „Veekaitse” meetmest „Veemajandustaristu arendamine”. Seetõttu arvestatakse vajadusega 
saavutada peale investeerimisperioodi lõppu 2021.a. teenuse tasukohasuse tase 1,5% leibkonnaliikme 
sissetulekust, millest tulenevalt tõuseb koondtariif koos käibemaksuga summas selleks aastaks 5,1 
eurot/m3 mis on 24% kõrgem 2018.a. tariifist. Järgnevatel aastatel jääb tariif samuti 1,5% tasemele, 
kasvades 2030.a. tasemele 7,1 eurot/m3. Kavandatav hinnatõus jääb teenuse taskukohasse 
printsiipide järgi siiski tarbijatele jõukohaseks. AS Emajõe Veevärk tariifid jäävad vaatlusperioodi 
algul tasemele 1,2%, langedes prognoosiperioodi keskel 1,1 %-ni eurot/m3 . Summaliselt suurenevad 
tariifid koos käibemaksuga summades 2018.a. 3,3 eurot/m3 kuni 2030.a. 5,3 eurot/m3. 

5.1.7 Tariifide muutused 

Tariifide kavandamisel on lähtutud: 

· Konkurentsiameti poolt välja töötatud veeteenuse hinna arvutamise põhimõttest, et 
tagastamatu abi toel soetatud põhivara amortisatsioonikulud veeteenuse hinnas ei kajastu; 

· veemajandusest saadavad tulud oleksid piisavad veemajandamisega seonduvate kulude 
katmisel, sh ka amortisatsioonikulude katmiseks; 

· tariifide tõus ei ületaks oluliselt inflatsioonimäära ning veeteenuse kulu jääks leibkonna 
kulutustes lubatud piiridesse. 

 

Hinnatasemete prognoosides on arvestatud ka asjaoluga, et Jõgevamaal on elanike keskmine 
sissetulek Eestis kõige madalam. Kiiremad muutused on võimalikud ainult juhul, kui elanike 
sissetulekute tase tõuseb vähemalt Eesti keskmisele tasemele, mis pole aga piirkonna majanduse seisu 
ja prognoose arvestades tõenäoline. 

Alljärgneval joonisel on toodud Eesti eri piirkondades kehtivad vee-ja kanalisatsioonitariifid seisuga 
30.06.2018. OÜ Jõgeva Veevärk ja AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonna tariifid on Eesti keskmisel 
tasemel (Eesti keskmine 3,2 eurot/m3 , Jõgeva Veevärk OÜ tariif 3,2 eurot/m3 ja Emajõe Veevärk AS 
keskmine tariif 3,7 eurot/m3). 
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5.1.8 Liitumistasud 

Liitumistasuga tagatakse vaid vee-ettevõtja tehtud kulutuste ulatuses, mis on vajalikud kinnistu 
veevärgi-ja kanalisatsiooni liitumiseks ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniga konkreetses 
arenduspiirkonnas. Seetõttu pole liitumistasudega finantsprognoosis arvestatud. 

5.1.9 Arvete laekumise näitaja 

Kuna vee-ettevõttel on perioodil 2017.a. seisuga ebatõenäoliselt või lootusetult laekuvate arvete osa 
väga väike, võetakse finantsprognoosi koostamisel aluseks arvete 100 % -line laekumine. 

5.1.10 Amortisatsiooninormid 

Finantsprognoosis põhinevad kõik arvutused vee-ettevõtete olemasolevate varade maksumusel ning 
täiendavalt investeeringute programmi tulemusel loodavate põhivarade maksumusel. Tehtavate 
investeeringute puhul on arvestatud ainult omavahendite ja laenuvahendite abil soetatud põhivara 
amortisatsiooni ning teistelt ettevõtetelt ülevõetud põhivara bilansilises maksumuses. 

Uute investeeringute kapitaliseerimisel arvestatakse järgmiste amortisatsiooninormidega: 

· muud rajatised (s.h. torustikud) 40 aastat; 

· hooned 50 aastat; 

· seadmed 15 aastat; 

· sõidukid 5 aastat; 
· infotehnoloogia 3,3 aastat. 

5.1.11 Tegevuskulud 

Finantsanalüüsi koostamisel on lähtutud mõlema vee-ettevõtja 2017. aasta tegevuskulude mahust ja 
struktuurist. Eraldi on välja toodud tulud vee-ja kanalisatsiooniteenuste müügist.  

Kuludes vaadatakse eraldi tegevuskulusid, üldhalduskulusid ja tootmiskulusid (Jõgeva Veevärk OÜ 
puhul). Need kulud muutuvad prognoosides THI võrra. Tööjõukulude puhul on Jõgeva Veevärk OÜ-s 
arvestatud ületulevate piirkondade teenindamisest tulenevatest muudatustega, mis võimaldab ühiste 
teeninduspiirkondade loomisega kulude kokkuhoidu (lisanduvate piirkondade tööjõuvajadus on 
arvestuslikult 3 täiskohta). Tööjõukulud suurenevad tulevikus majandusministeeriumi 
suveprognoosides väljatoodud palgakasvu võrra. Eraldi on välja toodud finantskulud ja olemasolevate 
ning soetatavate põhivarade kulum.  

5.1.12 Võlad tarnijatele ja klientide tasumata arved 

Arvestuse lihtsustamiseks lähtutakse rahavoogude prognoosimisel asjaolust, et võlad tarnijatele 
tasutakse kulutuste tegemisega samal perioodil ja klientide arved laekuvad nende esitamisega samal 
perioodil. 

5.1.13 Investeeringute allikad 

Investeeringute allikate planeerimisel lähtutakse omavalitsuse võimalustest, ettevõtte võimest võtta 
laene ja välisabidest. Kokku on ÜVK piirkonna veemajanduse investeeringute maksumus 12 439 079 
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eurot, sellest lühiajalised investeeringud on 7 312 551 eurot ja pikaajalised 5 126 528 eurot. 
Järgnevalt vaatame investeeringute jagunemist piirkondade ja finantseerimisallikate lõikes. 

5.1.14 Investeeringute finantseerimise määrad 

5.1.14.1 Jõgeva Veevärk OÜ teeninduspiirkond 

Lühiajalised investeeringud on kokku 5 585 090 eurot. Jõgeva linnas Ühtekuuluvusprogrammi toel 
aastatel 2019-2022 tehtavate vee-ja kanalisatsioonirajatiste investeeringute finantseerimisel 
arvestatakse järgmiste eeldustega: 

Kokku on Jõgeva linnas aastatel 2019-2022 ÜF toetusega tehtavate investeeringute summa 3 062 318 
eurot. 

70% -Ühtekuuluvusfondi toetus 2 143 622 eurot. 

30% -Vee-ettevõtte omafinantseering 918 695 eurot. 

Omafinantseeringust 873 695 eurot kaetakse vee-ettevõtte poolt võetava laenuga. Laen makstakse 
tagasi ÜVK perioodi lõpuks ja laenuintressiks on keskmiselt 4% aastas. Ülejäänud 45 000 eurot kaetakse 
ettevõtte kasumist ja vajadusel ka liitumistasudega. 

Keskkonnaprogrammi investeeringutega (s.h. sadeveekanalisatsioonirajatiste investeeringute) 
finantseerimisel arvestatakse järgmiste eeldustega: 

70 % -Keskkonnaprogrammi toetus: 

30 % -Omavalitsuse toetus: 

Ühisveevärgi-ja kanalisatsioonirajatiste arendamine konkreetses arenduspiirkonnas kinnistu veevärgi 
ja–kanalisatsiooni liitumiseks toimub liitumistasu arvelt. 

Pikaajalised investeeringud (2023-2030) on kokku 4 666 529 eurot ja neid finantseeritakse 70 %-i 
ulatuses EL ja KIK keskkonnaprogrammi toetusega ning 30 % omafinantseeringuga. Omafinantseering 
kaetakse Jõgeva linnas ja alevikus vee-ettevõtte omavahenditest ja teistes valla asulates 
omavalitsuse toetusega, välja arvatud investeeringud sadeveekanalisatsiooni-rajatistesse, mida 
finantseeritakse ka Jõgeva linnas omavalitsuse toetusega. 

5.1.14.2 Emajõe Veevärk AS teeninduspiirkond 

Lühiajaliste investeeringute maht on Palamuse piirkonnas kokku 1 727 461 eurot ja pikaajaliste 
investeeringute maht 460 000 eurot. Investeeringute finantseerimine toimub 70 % ulatuses EL ja KIK 
keskkonnaprogrammi toetusega ning 30 % omafinantseeringuga. 

5.2 FINANTSPROGNOOSID EMAJÕE VEEVÄRK AS TEENINDUSPIIRKONNAS 

Järgnevalt on toodud eraldi Emajõe Veevärk AS Palamuse piirkonna veemajanduse finantsprognoosid 
aastate lõikes. Tulud on toodud asulate kaupa. Kulude prognoosimisel on kasutatud Emajõe Veevärgi 
olemasoleva finantsaruandluse jaotust järgnevate kululiikide lõikes: 

· Elekter; 

· Saastetasud, trahvid ja vee erikasutustasu; 

· Muud tegevuskulud; 

· Tööjõukulud; 
· Admin. kulud; 

· Kulum  
Kogu prognoosiperioodi jooksul on nii kasumieelarve kui ka rahavoogude põhjal veemajandustegevuse 
tulem positiivne ja tariifid võimaldavad katta veemajandusega seotud kulud. Sellise tulemi ja 
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tariifipoliitika eelduseks on Jõgeva valla valmisolek finantseerida veemajandustegevuse 
investeeringute omafinantseeringu kulusid.  
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Tabel 76. Emajõe Veevärk AS Palamuse piirkonna majandustulemuste ja veeteenuse tariifide prognoos 2018-2030.a 

EVV Palamuse piirkonna 
kasumieelarve 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Veetariif EUR/m3 1,22 1,26 1,29 1,32 1,34 1,41 1,48 1,56 1,63 1,71 1,79 1,87 1,96 

Kanalistatsiooniteenuse 
tariif EUR/m3-I hinnagrupp 1,54 1,59 1,63 1,66 1,70 1,79 1,88 1,97 2,07 2,16 2,26 2,37 2,47 

Koondtariif eraisikule koos 
k.m. 3,31 3,42 3,51 3,58 3,65 3,84 4,03 4,23 4,44 4,65 4,86 5,08 5,32 

Kanalisatsiooniteenuse 
tariif EUR/m3-II hinnagrupp 2,12 2,19 2,25 2,30 2,35 2,40 2,44 2,49 2,54 2,59 2,64 3,64 4,64 

Leibkonnaliikme 
netosissetulek EUR/kuus  593   629   662   696   732   770   809   850   891   933   976   977   978  

Veetarbimine inimese 
kohta l/päevas 68 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

leibkonna veetarbimine 
m3/aastas 54 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

leibkonna kulutused veele 
ja kanalile EUR/aastas 181 191 195 199 203 214 225 236 247 259 271 283 296 

vee ja kanalisatsiooni 
kulude osakaal 
sissetulekutest EUR/aastas 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,2% 

Tarbijahinnaindeksi muutus 
% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Vee müük m3 kokku    29 940   29 726   29 475   29 224   28 962   28 736   28 544   28 293   28 094   27 810   27 558   27 348  

Reovee puhastamine m3 
kokku    29 237   29 037   29 117   28 855   28 604   28 378   28 142   27 891   27 644   27 408   27 156   26 909  

Koondtariif EUR/m3                           

Tegevustulud kokku  75 748   83 719   85 525   86 486   87 412   91 231   95 158   99 018   102 992   106 853   110 725   114 813   120 066  
Veeteenuste müük 
Palamuse  34 254   35 075   35 498   35 835   36 152   37 703   39 197   40 702   42 248   43 802   45 288   46 867   49 011  

Veeteenuste müük 
Kaarepera  17 368   17 798   17 993   18 122   18 239   18 934   19 724   20 429   21 227   21 923   22 607   23 419   24 490  

Veeteenuste müük 
Pikkjärve  1 526   1 180   1 208   1 214   1 224   1 287   1 381   1 450   1 520   1 550   1 620   1 674   1 751  

Veeteenuste müük Luua  22 600   29 666   30 826   31 316   31 797   33 306   34 856   36 437   37 996   39 579   41 209   42 853   44 814  

Kulud kokku  73 807   76 777   79 558   82 317   85 177   87 838   90 576   93 386   96 261   99 196   102 188   105 288   108 499  

Elekter  9 575   9 845   10 081   10 284   10 487   10 696   10 910   11 129   11 351   11 578   11 810   12 046   12 287  

Saastetasud, trahvid ja vee 
erikasutustasu  13 778   14 467   15 190   15 950   16 747   17 250   17 767   18 300   18 849   19 415   19 997   20 597   21 215  
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Muud tegevuskulud  18 180   18 694   19 141   19 528   19 912   20 311   20 717   21 131   21 554   21 985   22 425   22 873   23 331  

Tööjõukulud kokku  22 272   23 610   24 849   26 138   27 495   28 923   30 398   31 914   33 465   35 044   36 647   38 324   40 077  

Admin. Kulud  5 604   5 763   5 900   6 019   6 138   6 261   6 386   6 514   6 644   6 777   6 912   7 051   7 192  

Masinate kulud   4 397   4 397   4 397   4 397   4 397   4 397   4 397   4 397   4 397   4 397   4 397   4 397   4 397  

Veemajanduse 
kasum/kahjum  1 941   6 942   5 967   4 169   2 235   3 393   4 581   5 632   6 731   7 657   8 536   9 525   11 567  

 
 

Tabel 77. Emajõe Veevärk AS Palamuse piirkonna rahavoogude ja investeeringute prognoos 2018-2030.a 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVV rahavoogude prognoos 2 018           2 019             2 020             2 021             2 022             2 023             2 024             2 025             2 026             2 027             2 028             2 029              2 030              

Veemajanduse tulud 75 748         83 719           85 525           86 486           87 412           91 231           95 158           99 018           102 992         106 853         110 725         114 813          120 066          

Veemajnduse kulud 69 410         72 380           75 161           77 919           80 779           83 441           86 179           88 988           91 863           94 799           97 791           100 891          104 101          

Investeeringud 575 820         575 820         575 820         51 111           51 111           51 111           51 111           51 111           51 111           51 111           51 111            51 111            

s.h. Toetus 70% 403 074         403 074         403 074         35 778           35 778           35 778           35 778           35 778           35 778           35 778           35 778            35 778            

s.h. KOV OF 30% 172 746         172 746         172 746         15 333           15 333           15 333           15 333           15 333           15 333           15 333           15 333            15 333            

Jätkusuutlikkus 6 339           6 942             5 967             4 169             2 235             3 393             4 581             5 632             6 731             7 657             8 536             9 525              11 567            

Kumulatiivne rahavoog 5 794           12 736           18 703           22 872           25 108           28 501           33 082           38 714           45 446           53 103           61 639           71 164            82 731            
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5.3 FINANTSPROGNOOSID JÕGEVA VEEVÄRK OÜ TEENINDUSPIIRKONNAS 

Järgnevalt on toodud Jõgeva Veevärk OÜ teeninduspiirkonna veemajanduse finantsprognoosid 
(kasumieelarve ja rahavoogude prognoos) aastate lõikes. Tulud on toodud eraldi nii vee- kui 
kanalisatsiooniteenuste ja kolme olemasoleva vee-ettevõtte teeninduspiirkonna (Jõgeva Veevärk OÜ, 
Kuremaa ENVEKO AS, Torma Soojus OÜ) kaupa ning kogu teeninduspiirkond kokku. Kulude 
prognoosimisel on kasutatud vee-ettevõtete olemasolevate finantsaruannete andmeid ja need on 
jaotatud järgnevate kululiikide lõikes: 

· Tööjõukulud; 
· Mitmesugused tegevuskulud; 

· Turunduskulud; 

· Tootmise ja üldhalduskulud. 
 

Järgnevate aastate kulude prognoosimisel arvutati reaalsete kulude baasil välja kulutariifid 1 m3 vee 
ja reovee kohta, mida korrigeeriti vastavalt mahtude ja THI ning muude mõjurite muutustele. 
Tööjõukulude prognoosimisel arvestati 7 täiskohaga töötajaga, kelle töötasu suureneb 
Rahandusministeeriumi 2018.a. suveprognoosides toodud palga kasvumäära võrra. Tegevus- ja muud 
kulud suurenevad aastas THI võrra. Lisaks on arvestatud uute investeeringutega elluviimisest 
tulenevate muudatustega ja kulumi suurenemisega ettevõtte omavahenditega soetatava põhivara 
võrra (amortisatsiooninormiga 2,5% aastas). Finantsprognooside põhjal on ettevõte alates 2021.a. 
kasumis ja suudab tänu tariifitõusule lisaks jooksvatele kuludele katta ka omafinantseeringuga 
soetatud varade taastamisväärtuse. Rahavoogude prognoosimisel on arvestatud investeeringute OF 
katmise vajadusega (v.a. sadevee osas, mida rahastatakse OV toetusega), olemasoleva SA KIK-i laenu 
tagasimaksetega ja alates 2022.a. kuni prognoosiperioodi lõpuni ka ÜF projekti OF katteks võetava 
laenu tagasimaksetega. Rahavoogude prognoosi põhjal võib väita et piirkonna veemajanduse teenuste 
neto rahavood on positiivsed ja võimaldavad katta nii tegevuskulud kui laenude tagasimaksed ning 
uute investeeringute omafinantseeringu. 

Kuremaa ENVEKO teeninduspiirkonda kuuluvate asulate veemajanduse tulude ja kulude 
prognoosimisel on kasutatud kuni 2018.a. lõpuni olemasoleva vee-ettevõtte finantsandmeid ja alates 
2019.a on seoses operaatori vahetumisega vähendatud tööjõukulusid ja tegevuskulusid. Edaspidi on 
kulude tõstmisel kasutatud sarnaselt Jõgeva Veevärgi prognoosidega THI ja palga kasvumäära 
muutumist. Alates 2020.a. ühtlustatakse piirkonna veemajandusteenuse tariifid Jõgeva Veevärk OÜ 
omadega. Piirkonna puhaskasum on kuni prognoosiperioodi lõpuni negatiivne, mis on seotud 
olemasoleva põhivara kulumiga. Kahjum väheneb siiski iga aastaga. Rahavoogudes on arvestatud ka 
olemasoleva laenu tagasimaksetega ja uute investeeringutega, mis kaetakse riiklike ja 
omafinantseeringu osas omavalitsuse toetusega. Seetõttu on alates 2020.a. neto rahavood positiivsed. 

Torma Soojus OÜ teeninduspiirkonda kuuluvate asulate veemajanduse tulude ja kulude 
prognoosimisel on samuti kasutatud kuni 2018.a. lõpuni olemasoleva vee-ettevõtte finantsandmeid ja 
alates 2019.a on seoses operaatori vahetumisega vähendatud tööjõukulusid. Edaspidi on kulude 
tõstmisel kasutatud sarnaselt Jõgeva Veevärgi prognoosidega THI ja palga kasvumäära muutumist. 
Alates 2020.a. ühtlustatakse piirkonna veemajandusteenuse tariifid Jõgeva Veevärk OÜ omadega ja 
seetõttu vähenevad tariifide languse tõttu selle tulud esimestel aastatel oluliselt. Piirkonna 
veemajandusteenuse puhaskasum on kuni prognoosiperioodi lõpuni negatiivne, mis on seotud 
olemasoleva põhivara kulumiga. Kahjum väheneb siiski iga aastaga. Rahavoogudes on arvestatud ka 
olemasoleva laenu tagasimaksetega ja uute investeeringutega, mis kaetakse riiklike ja 
omafinantseeringu osas omavalitsuse toetusega. Seetõttu on alates 2023.a. neto rahavood positiivsed. 

Kogu Jõgeva Veevärgi teeninduspiirkonna finantsprognooside põhjal on rahavoogude 
veemajandustegevuse tulem positiivne ja tariifid võimaldavad katta veemajandusega seotud kulud ja 
investeeringud. Sellise tulemi eelduseks on Jõgeva vallavalitsuse valmisolek finantseerida osaliselt 
veemajandustegevuse investeeringute omafinantseeringu kulusid. Samuti väheneb 
veemajandustegevuse kahjum iga aastaga ja jõuab perioodi lõpus peaaegu nulli. 
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Tabel 78. Jõgeva Veevärk OÜ teeninduspiirkonna finantsprognoosid 2018-2030 

Jõgeva Veevärk OÜ 
finantprognoosid 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Vee müük m3 kokku 163 217 175 622 175 014 176 118 175 505 176 041 174 673 173 918 174 281 172 894 171 508 170 146 168 734 

Reovee puhastamine m3 
kokku 169 843 169 607 169 416 171 037 170 870 171 350 169 982 168 967 169 376 168 009 166 617 165 281 163 914 

Vee tariif EUR/m3 1,18 1,18 1,30 1,55 1,60 1,66 1,73 1,81 1,91 2,03 2,07 2,11 2,15 

reovee puhastamine 
EUR/m3 2,04 2,04 2,20 2,70 2,80 2,91 3,03 3,16 3,35 3,55 3,62 3,69 3,77 

Vee müük EUR  186 068   207 234   227 519   272 983   280 807   292 764   302 107   314 037   333 575   350 775   354 921   359 145   363 288  

Reovee puhastamine EUR  321 853   345 998   372 716   461 800   478 435   498 684   514 491   533 920   567 324   596 512   603 402   610 534   617 596  

Müügitulu kokku  507 920   553 231   600 234   734 783   759 242   791 448   816 598   847 956   900 899   947 287   958 323   969 679   980 883  

Muud tulud ( sademevee 
ärajuhtimine ja 
tuletõrjehüdrandid)  25 942   25 500   25 500   25 500   25 500   25 500   25 500   25 500   25 500   25 500   25 500   25 500   25 500  

Kokku realiseerimise 
netokäive  533 862   578 731   625 734   760 283   784 742   816 948   842 098   873 456   926 399   972 787   983 823   995 179   1 006 383  

Töötajate arv  7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7  

Tööjõukulud kokku  135 000   143 111   150 616   158 432   166 655   175 311   184 254   193 444   202 841   212 411   222 130   231 980   241 960  

Mitmesugused 
tegevuskulud  186 015   191 272   195 844   199 800   203 736   207 811   211 967   216 206   220 530   224 941   229 440   234 029   238 709  

Turunduskulud  19 635   20 190   20 672   21 090   21 505   21 936   22 374   22 822   23 278   23 744   24 219   24 703   25 197  

Tootmise ja 
üldhalduskulud  98 174   100 949   103 362   105 450   107 527   109 678   111 871   114 109   116 391   118 719   121 093   123 515   125 985  

Finantskulu (laenuintress)  5 230   4 842   5 552   6 070   7 304   8 143   8 587   8 637   8 291   7 551   5 774   3 997   3 998  

Tegevuskulud kokku  444 054   460 364   476 046   490 842   506 728   522 878   539 054   555 218   571 331   587 366   602 655   618 223   635 850  

Kasum(kahjum)  89 809   118 367   149 689   269 441   278 014   294 070   303 044   318 239   355 068   385 421   381 168   376 956   370 534  
Kulum olemasolevad 
varad  200 000   200 000   200 000   200 000   200 000   200 000   200 000   200 000   200 000   200 000   200 000   200 000   200 000  

Kulum soetatav põhivara        22 967  22 967  23 879  24 790  25 702  26 613  27 524  28 436  29 347  

Puhaskasum(kahjum) - 110 191  - 81 633  - 50 311  69 441  55 047  71 103  79 165  93 449  129 366  158 808  153 644  148 520  141 187  

Olemasoleva laenu 
põhiosa tagasimaksed 
+liisingukulud 44 350  40 715  39 484  39 484  39 484  39 484  39 484  39 484  39 484  39 484  39 484  39 484  39 485  

Investeeringud 77 370  593 187   1 124 898   1 124 898   1 124 898  179 741  179 741  179 741  179 741  179 741  179 741  179 741  179 741  

Toetus    504 209  787 428  787 428  787 428  125 818  125 818  125 818  125 818  125 818  125 818  125 818  125 818  

Omafinantseering    88 978  337 469  337 469  337 469  53 922  53 922  53 922  53 922  53 922  53 922  53 922  53 922  
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s.h. Veemajanduse 
investeeringute katmine 
omavalitsused   43 978  46 238  46 238  46 238  17 467  17 467  17 467  17 467  17 467  17 467  17 467  17 467  

s.h. Veemajanduse 
investeeringute katmine 
vee-ettevõte   45 000  291 232  291 232  291 232  36 455  36 455  36 455  36 455  36 455  36 455  36 455  36 455  

Uue investeeringu laenu 
tagasimaksed koos 
intressiga vee-ettev.   -  2 912  10 921  115 757  115 757  115 757  115 757  115 757  115 757  115 757  115 757  117 487  

Neto rahavood 
- 31 911  - 12 348  107 292  219 036  122 773  65 919  74 893  90 087  126 916  157 270  153 016  148 804  140 652  

Kumulatiivne rahavoog 
47 519  35 170  142 463  361 499  484 272  550 191  625 083  715 171  842 087  999 356   1 152 373   1 301 177   1 441 828  

  

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.1.2600&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 

 

181 

Tabel 79. Kuremaa ENVEKO teeninduspiirkonna finantsprognoosid 2018-2030 

Kuremaa Enveko 
teeninduspiirkonna 
finantsprognoosid 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Vee tariif EUR/m3 
1,53  1,53  1,30  1,55  1,60  1,66  1,73  1,81  1,91  2,03  2,07  2,11  2,15  

reovee puhastamine 
EUR/m3 

1,82  1,82  2,20  2,70  2,80  2,91  3,03  3,16  3,35  3,55  3,62  3,69  3,77  

Vee müük m3 kokku 
63 132  62 786  67 718  67 978  68 720  69 419  69 044  68 630  68 266  67 827  67 361  66 916  66 484  

Vee müük EUR 
118 591  96 062  88 033  105 366  109 952  115 446  119 415  123 922  130 661  137 610  139 398  141 248  143 141  

Reovee puhastamine m3 
kokku 

53 868  53 490  58 537  58 753  59 574  60 290  59 982  59 603  59 287  58 922  58 491  58 107  57 718  

Reovee müük EUR 
123 039  97 353  128 782  158 634  166 807  175 464  181 550  188 340  198 583  209 202  211 825  214 642  217 469  

Kokku realisatsioon 
241 630  193 415  216 815  264 000  276 759  290 910  300 966  312 262  329 244  346 812  351 223  355 890  360 609  

Tegevuskulud kokku 
175 680  140 000  143 346  146 242  149 123  152 105  155 147  158 250  161 415  164 643  167 936  171 295  174 721  

Tööjõukulud kokku 
64 214  30 000  31 573  33 212  34 936  36 750  38 625  40 551  42 521  44 527  46 565  48 629  50 722  

Intressikulud 
4 200  4 000  4 200  4 500  5 000  4 800  4 300  4 000  3 500  3 000  2 000  1 500  1 501  

Kulud kokku 

244 094  174 000  179 119  183 953  189 058  193 655  198 072  202 801  207 436  212 171  216 501  221 424  226 943  

Brutokasum/kahjum 
- 2 464  19 415  37 696  80 047  87 701  97 255  102 894  109 461  121 808  134 641  134 723  134 465  133 666  

Kulum 
280 000  280 000  280 000  280 000  280 000  280 000  280 000  280 000  280 000  280 000  280 000  280 000  280 000  

Puhaskasum(kahjum) 
- 282 464  - 260 585  - 242 304  - 199 953  - 192 299  - 182 745  - 177 106  - 170 539  - 158 192  - 145 359  - 145 277  - 145 535  - 146 334  

laenu tagasimaksed 
31 355 31 016 30 677 30 338 29 999 29 660 29 321 28 982 28 643 28 304 27 965 27 626 27 627 

Investeeringud 
  130 966 130 966 130 966 130 966 221 272 221 272 221 272 221 272 221 272 221 272 221 272 221 272 

Toetus 
  91 676 91 676 91 676 91 676 154 891 154 891 154 891 154 891 154 891 154 891 154 891 154 891 

Omafinantseering 
  39 290 39 290 39 290 39 290 66 382 66 382 66 382 66 382 66 382 66 382 66 382 66 382 

Neto rahavood 
- 33 819  - 11 601  7 019  49 709  57 702  67 595  73 573  80 479  93 165  106 337  106 757  106 839  106 039  

Kumulatiivne rahavoog 
- 62 552  - 74 154  - 67 134  - 17 425  40 277  107 872  181 445  261 924  355 089  461 426  568 183  675 023  781 061  
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Tabel 80. Torma Soojus OÜ teeninduspiirkonna finantsprognoosid 

Torma Soojus OÜ 
teeninduspiirkonna 
finantsprognoosid 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Vee tariif EUR/m3 2,13  2,13  1,30  1,55  1,60  1,66  1,73  1,81  1,91  2,03  2,07  2,11  2,15  

reovee puhastamine 
EUR/m3 2,13  2,24  2,20  2,70  2,80  2,91  3,03  3,16  3,35  3,55  3,62  3,69  3,77  

Vee müük m3 kokku 21 631  21 574  21 342  21 156  20 924  20 718  20 721  20 752  21 084  21 506  21 712  21 500  21 246  

Vee müük-EUR 46 074  45 953  27 745  32 792  33 478  34 455  35 838  37 472  40 354  43 632  44 931  45 382  45 743  

Reovee puhastamine 
m3 kokku 16 006  16 008  15 868  15 755  15 616  15 502  15 969  16 485  16 770  17 190  17 487  17 346  17 159  

Reovee müük-EUR 34 092  35 859  34 911  42 539  43 724  45 117  48 332  52 091  56 173  61 033  63 327  64 075  64 651  

Kokku realisatsioon 80 166  81 811  62 655  75 331  77 201  79 572  84 170  89 563  96 526  104 665  108 258  109 457  110 394  

Kulud                           

Tegevuskulud vesi 
kokku 26 404  25 000  25 598  26 115  26 629  27 162  27 705  28 259  28 824  29 401  29 989  30 588  31 200  

Tegevuskulud kanal 
kokku 15 210  15 000  15 359  15 669  15 977  16 297  16 623  16 955  17 294  17 640  17 993  18 353  18 720  

Tööjõukulud kokku 21 405  10 000  10 524  11 071  11 645  12 250  12 875  13 517  14 174  14 842  15 522  16 210  16 907  

Intressid  2 000  2 100  2 200  3 821  3 070  2 320  1 569  1 828  2 069  1 930  1 865  1 780  1 781  

Kulud kokku 65 018  52 100  53 680  56 675  57 322  58 029  58 772  60 559  62 361  63 813  65 368  66 931  68 608  

Veemajanduse 
kasum/kahjum 15 148  29 711  8 975  18 656  19 880  21 544  25 398  29 004  34 165  40 852  42 890  42 526  41 785  

kulum olemasolevad 
varad 55 899  55 899  55 899  55 899  55 899  55 899  55 899  55 899  55 899  55 899  55 899  55 899  55 899  

Puhaskasum/kahjum - 40 751  - 26 188  - 46 924  - 37 243  - 36 019  - 34 355  - 30 501  - 26 895  - 21 734  - 15 047  - 13 009  - 13 373  - 14 114  

laenu tagasimaksed 16 400  18 000  18 000  20 000  20 000  20 000  19 000  18 000  18 000  17 000  17 000  17 000  17 001  

Investeeringud   273 336  273 336  273 336  273 336  182 303  182 303  182 303  182 303  182 303  182 303  182 303  182 303  

Toetus    191 335 191 335 191 335 191 335 127 612 127 612 127 612 127 612 127 612 127 612 127 612 127 612 

Omafinantseering    82 001 82 001 82 001 82 001 54 691 54 691 54 691 54 691 54 691 54 691 54 691 54 691 

Neto rahavood - 1 252  11 711  - 9 025  - 1 344  -120  1 544  6 398  11 004  16 165  23 852  25 890  25 526  24 784  
Kumulatiivne 
rahavoog 3 054  14 765  5 740  4 396  4 276  5 819  12 218  23 221  39 387  63 238  89 128  114 654  139 438  
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Tabel 81. Jõgeva Veevärk OÜ kogu teeninduspiirkonna finantsprognoosid 

Kokku Jõgeva Veevärk 
uue teeninduspiirkonna 
finantsprognoosid 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Tulud kokku 855 659  853 957  905 205   1 099 615   1 138 703   1 187 430   1 227 234   1 275 282   1 352 170   1 424 264   1 443 304   1 460 526   1 477 387  

Tegevuskulud kokku 741 736  675 522  696 893  717 079  737 734  759 298  781 441  804 113  827 269  850 869  874 885  899 302  924 122  

Intressid kokku 11 430  10 942  11 952  14 391  15 374  15 263  14 456  14 465  13 860  12 481  9 639  7 277  7 280  

Veemajanduse kasum 102 493  167 493  196 360  368 144  385 595  412 869  431 336  456 704  511 041  560 914  558 780  553 947  545 985  

Kulum  535 899  535 899  535 899  535 899  558 866  558 866  559 778  560 689  561 601  562 512  563 423  564 335  565 246  

Puhaskasum - 433 406  - 368 406  - 339 539  - 167 755  - 173 271  - 145 998  - 128 441  - 103 985  - 50 560  - 1 598  - 4 643  - 10 388  - 19 261  
Olemasolevate laenude 
tagasimaksed 92 105  89 731  88 161  89 822  89 483  89 144  87 805  86 466  86 127  84 788  84 449  84 110  84 113  

Investeeringud 77 370  997 490   1 529 200   1 529 200   1 529 200  583 316  583 316  583 316  583 316  583 316  583 316  583 316  583 316  

Toetus (70% inv.)   787 221   1 070 440   1 070 440   1 070 440  408 321  408 321  408 321  408 321  408 321  408 321  408 321  408 321  

Omafinantseering (30%)   210 269  458 760  458 760  458 760  174 995  174 995  174 995  174 995  174 995  174 995  174 995  174 995  

s.h. Omafinantseering 
omavalitsused -  165 269  167 528  167 528  167 528  138 540  138 540  138 540  138 540  138 540  138 540  138 540  138 540  

s.h. Omafinantseering 
vee-ettavõte -  45 000  291 232  291 232  291 232  36 455  36 455  36 455  36 455  36 455  36 455  36 455  36 455  

Uus investeerimislaen     291 232  291 232  291 232                  

Uue invest. Laenu 
tagasimakse koos intr.   -  2 912  10 921  115 757  115 757  115 757  115 757  115 757  115 757  115 757  115 757  117 487  

Neto rahavood - 66 982  - 12 238  105 286  267 401  180 355  135 057  154 864  181 570  236 246  287 459  285 663  281 169  271 475  

Kumulatiivne rahavoog 12 448   210  105 497  372 898  553 253  688 310  843 174   1 024 744   1 260 990   1 548 449   1 834 112   2 115 281   2 386 756  
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